

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 273 del 19/02/2024

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ATTIVAZIONE RSA DI C.DA BELLOCCHIO E CONTESTUALE ALLOCAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI (STRALCIO N.1) E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRALCIO N.2). CIG: A009A43DD0 - CUP G62C23000200002. APPROVAZIONE VARIANTE.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scipioni Mauro

Il Responsabile del Procedimento
Teseo Ermanno
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Di Biagio Andrea

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Biagio Andrea
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ATTIVAZIONE RSA DI C.DA BELLOCCHIO E CONTESTUALE ALLOCAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI (STRALCIO N.1) E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRALCIO N.2). CIG: A009A43DD0 - CUP G62C23000200002. APPROVAZIONE VARIANTE.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1531 del 1° 9.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori suddiviso in stralci funzionali, relativo ai lavori edili ed impiantistici presso la RSA di C.da Bellocchio, finalizzati all'attivazione della suddetta RSA e contestuale allocazione dei servizi distrettuali (Stralcio n.1) e alla allocazione del Dipartimento di Prevenzione (stralcio n.2) e si autorizzava, altresì, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, la conseguente procedura finalizzata all'affidamento dei lavori
- con il prefato provvedimento è stato approvato l'allegato quadro economico dell'intervento – **All. n. 1;**
- con deliberazione n°1711 del 2.10.2023 si è proceduto ad affidare i lavori di che trattasi alla ditta M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO, Viale della Resistenza n. 5/A 64100 Teramo, P.IVA 01468130677, per un importo complessivo pari a € 215.821,93 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.532,62 ed i costi della mano d'opera pari ad € 52.082,66;
- in data 12/10/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria;

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 23/10/2023 e che con Ordinanza n°2033 del 11/12/2023 è stata liquidata alla prefata ditta, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 43.164,39 oltre IVA al 10%, a seguito di emissione della relativa fattura e ad esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva (DURC);

RILEVATO che, nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, si è ravvisata la necessità di effettuare lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dalle ipotesi progettuali sostanziatasi, nelle more dell'approvazione del relativo atto autorizzativo, in due distinti ordini di servizio in data 22.11.2023 (pitture aggiuntive) ed in data 5.12.2023 (lavori imprevisi ed imprevedibili gronde), agli atti di questa Amministrazione;

ATTESO che tali modifiche hanno determinato la redazione di una perizia di variante, rimessa per le vie brevi dal Direttore dei lavori, Geom. Emiliano Pompetti, composta dai seguenti atti ed elaborati, custoditi agli atti:

- Relazione Perizia di Variante – **All. n. 2;**
- Computo di variante
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi prezzi – **All. n. 3;**

PRESO ATTO della suddetta relazione di accompagnamento alla perizia di variante del 20/12/2023, con la quale il Direttore dei lavori, unitamente al Responsabile del Procedimento, rappresentano le motivazioni, alle quali si rinvia per relationem, che hanno reso necessaria le modifiche alle lavorazioni di progetto;

VISTO il quadro economico di Perizia di Variante, anch'esso allegato – **All. n. 4**, il cui importo complessivo, messo a confronto con quello di progetto e quello di affidamento, non altera l'impegno finanziario originariamente previsto nel progetto;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il R.U.P. Ing. Ermanno Teseo, attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- la perizia è stata autorizzata, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023, dal suddetto Responsabile Unico del Procedimento con la sottoscrizione della relazione e dell'atto di sottomissione;
- la medesima prevede un importo in aumento per lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 35.862,69 oltre IVA;
- la perizia non aumenta la spesa prevista dal quadro economico autorizzata con la deliberazione n. 1531 del 1°9.2023;

RITENUTO pertanto di:

- approvare ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla realizzazione di opere edili e di impiantistica presso la RSA di C.da Bellocchio, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 35.862,69 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 20/12/2023, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa **M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO** accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 12/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 5,36%;

PROPONE:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante dei lavori finalizzati alla realizzazione di opere edili e di impiantistica presso la RSA di C.da Bellocchio, composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 35.862,69 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 20/12/2023, allegato al presente provvedimento come parte integrante, con cui l'Impresa **M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO** accetta l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 12/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 5,36%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento originario, al netto dell'anticipazione erogata e alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, trova capienza nell'autorizzazione 2023/1 sub 137, come da schema finanziario del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 19/02/2024 08:37:06

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2023 € 304.500,00 (257.019,17) sottoconto 010102030200 autorizzazione UA_UFF.TEC.2023/1 sub
137

Fonte di finanziamento: **FSN**

Data: _____

Il Dirigente
Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

firmato digitalmente

ASL TERAMO

Deliberazione n. 273 del 19/02/2024 ad oggetto:

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ATTIVAZIONE RSA DI C.DA BELLOCCHIO E CONTESTUALE ALLOCAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI (STRALCIO N.1) E DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRALCIO N.2). CIG: A009A43DD0 - CUP G62C23000200002. APPROVAZIONE VARIANTE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 19/02/2024 con prot. n. 0000616/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Capodanno Giuliana

ASL TERAMO

Deliberazione n. 273 del 19/02/2024 ad oggetto:

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ATTIVAZIONE RSA DI C.DA BELLOCCHIO E
CONTESTUALE ALLOCAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI (STRALCIO N.1) E DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (STRALCIO N.2). CIG: A009A43DD0 - CUP
G62C23000200002. APPROVAZIONE VARIANTE.

(Firmato digitalmente da)

MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 19/02/2024 08:37:06 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555