

U. O. C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Corrado Foglia
Ufficio Investimenti Tel. 0861 420326 Fax. 0861 420338

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. nr. 0015334/19 del 11/02/2019

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO (Allegato XIV lett. E D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LET. C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO L'OSPEDALE CIVILE DI TERAMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG: 7220264E54 - CUP: G47H17001050005.

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio - AUSL di Teramo - Circ.ne Ragusa , 1 - 64100 Teramo - Codice NUTS: ITF12, Tel: 0861.420326, Fax: 0861.420338, pec: tecnico@pec.aslteramo.it, indirizzo internet: www.aslteramo.it
2. **CODICI CPV:** 45233120-6
3. **CODICE NUTS LUOGO ESECUZIONE:** ITF12
4. **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** Lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale presso l'Ospedale Civile di Teramo
5. **AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA:** € 382.426,14 oltre IVA (i lavori aggiuntivi ammontano ad € 80.688,31 oltre IVA)
6. **DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA:**

Le modifiche al progetto dovute a cause imprevedibili riguardano principalmente:

- Il peggioramento del fondo stradale complessivo a causa delle intemperie dell'ultimo periodo immediatamente precedente alla consegna lavori ha portato alla decisione di intervenire, in alcuni tratti, in modo più radicale rispetto al progetto iniziale.
- Si è anche ravvisata la necessità di abbattere inevitabilmente alcuni alberi con radici superficiali che avrebbero impedito la realizzazione del nuovo asfalto secondo regola d'arte. In seguito a tali importanti variazioni si è quindi creata l'opportunità di realizzare lavorazioni aggiuntive al fine di ottenere l'ottimale riuscita dell'opera complessiva.



- I lavori suppletivi di cui sopra riguardano la realizzazione di un tratto di strada ex novo (fianco parcheggio coperto), l'installazione di nuovi dissuasori, la rimozione di radici, la fornitura e posa di terreno vegetale all'interno delle aiuole di nuova realizzazione, l'installazione di nuova recinzione, un breve tratto di linea per raccolta acque piovane e piccole opere complementari di percorribilità pedonale.

7. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 14/12/2017

8. APPALTO FINANZIATO DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA: No

9. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Abruzzo

10. DATA D'INVIO DELL'AVVISO: 08/02/2019

*Il R.U.P.
(Pio Luigi Cecchini)*

*AUSL 04 - TERAMO
Referente Tecnico Presidio Teramo
Pio Luigi Cecchini*

*Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche
Gestione del Patrimonio della AUSL di Teramo
(Ing. Corrado Foglia)*