

U. O. C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio  
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Corrado Foglia  
Ufficio Investimenti Tel. 0861 420326 Fax. 0861 420338

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO  
Posta in Partenza



Prot. nr. 0003241/19 del 10/01/2019

## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO (Allegato XIV lett. E D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

**PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LET. C) E 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RIGUARDANTE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI OTORINO-LARINGOIATRIA DEL P.O. DI TERAMO - LOTTO I 4° PIANO ALA B. CIG: 670023265B.**

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio - AUSL di Teramo - Circ.ne Ragusa , 1 - 64100 Teramo - Codice NUTS: ITF12, Tel: 0861.420326, Fax: 0861.420338, pec: tecnico@pec.aslteramo.it, indirizzo internet: www.aslteramo.it
2. **CODICI CPV:** 45215140-0
3. **CODICE NUTS LUOGO ESECUZIONE:** ITF12
4. **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** Lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatria del P.O. di Teramo - Lotto I 4° Piano Ala B

---

5. **AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA:** € 502.430,15 oltre IVA (i lavori aggiuntivi ammontano ad € 122.599,60 oltre IVA)

---

6. **DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA:** Le modifiche al progetto dovute a cause imprevedibili riguardano principalmente:
  - Lo stato di conservazione di tutti gli infissi, rilevato in fase di esecuzione lavori, che presentano chiusure e cerniere non perfettamente funzionanti; anche gli avvolgibili (all'ispezione dei cassonetti) presentano defezioni importanti su quasi tutti gli elementi. Si ritiene pertanto necessaria la sostituzione della rimanente quantità di finestre non prevista in progetto;
  - Tutti gli impianti tecnologici a causa della conformazione strutturale dei telai statici del P.O. (travi di C.A. rilevate in fase di esecuzione di scassi e tracce) che non consente di rispettare i percorsi di condotte e canalizzazioni come da progetto, pensate in modo molto ottimale sotto l'aspetto economico ma non perseguibili in fase esecutiva;
  - Tutti i vetri degli infissi esterni: si ritiene opportuno sostituire il vetro camera 4+12+4 previsto in progetto con un vetro-camera antinfortunistico del tipo 6/7+15+6/7;

- La levigatura delle irregolarità del sottofondo con autolivellante e rasatura con resine tissotropiche visto che, a seguito della rimozione della pavimentazione in gomma, si è rilevato il pessimo stato generale del massetto di appoggio della nuova pavimentazione;
  - Porte tagliafuoco REI 120 in sostituzione delle REI 60;
  - Ulteriori terminali di chiamate mediante lampade fuori porta.
7. **DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** 18/11/2016
8. **APPALTO FINANZIATO DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA:** No
9. **ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:** TAR Abruzzo
10. **DATA D'INVIO DELL'AVVISO:** 10/01/2019

Il R.U.P.  
(Ing. Andrea Di Biagio)



Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche  
Gestione del Patrimonio della AUSL di Teramo  
(Ing. Corrado Foglia)

