

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**Deliberazione n° 1077 del 27/05/2024**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. G96G22000070006 CIG: 9547460D39

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**Cimini Marco**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Teseo Ermanno**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. G96G22000070006 CIG: 9547460D39**

***IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI***

**PREMESSO** che Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato “Italia Domani” affronta, tra l’altro, in maniera sinergica gli aspetti critici che involgono il bene Salute del nostro Paese sia sotto l’aspetto delle riforme che degli investimenti ed in particolare la missione n°6 del PNRR – Salute – articolata come appresso:

- *componente n.1: reti prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi ospedalieri (come le Case delle Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;*
- *componente n. 2: innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n°263 del 24.05.2022 avente ad oggetto “*Preso d’atto ed approvazione del Piano Operativo Regionale, dello schema di Contratto Istituzionale Di Sviluppo (C.I.S.) di cui al Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 ed ulteriori disposizioni*” con la quale è stato approvato il Piano Operativo regionale Missione 6 Salute comprendente gli Action Plan per ciascuna linea di investimento;

**DATO ATTO** che a seguito di indicazioni regionali in merito alle attività necessarie per dare attuazione ai suindicati investimenti, con deliberazione n°0125 del 24/01/2022, modificata dalla deliberazione n°702 del 08/04/2022, questa Azienda provveduto ad approvare il Piano di Organizzazione Territoriale e a nominare i R.U.P. per le diverse linee di intervento;

**VISTO** che con deliberazione n°1260 del 28/06/2022 è stato approvato, tra gli altri, il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Roseto degli Abruzzi (TE), per un importo complessivo di € 158.628,00 comprese le somme in amministrazione;

**VISTA** la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale viene individuata l’ARIC quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

**VISTA** la determina ARIC n°371 del 7/12/2022 con la quale ARIC ha incaricato l’ing. Mario Guida alla redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Roseto degli Abruzzi (TE);

**VISTO** che con deliberazione n°414 del 14/03/2023 è stata approvata la progettazione esecutiva per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Roseto degli Abruzzi (TE), per il seguente quadro economico di spesa:

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
ROSETO DEGLI ABRUZZI			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
A.1.1	Lavori	€	138 439,66
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	€	6 921,98
	sommano		€ <b>145 361,64</b>
A3	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 138 439,66
<b>TOTALE "A": IMPORTO LORDO LAVORI</b>			€ <b>145 361,64</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti (iva esclusa)	€	451,64
B2	Spese tecniche		
B2.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva + CSP	€	<b>17 322,00</b>
B2.2a	C.N.A.P.	4% di B2.2	€ 692,88
B2.2b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.2+B2.2a)	€ 3 963,27
B2.3	Direzione Lavori + CSE	€	<b>6 500,00</b>
B2.3a	C.N.A.P. (4%)	4% di B2.3	€ 260,00
B2.3b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.3+B2.3a)	€ 1 487,20
B6	Spese per arredi e forniture (15 di A)	15% di (A)	€ <b>21 804,25</b>
B8,a	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,6% di A	€ <b>2 325,79</b>
B9	Spese per accertamenti ed indagini (Iva compresa)	€	<b>250,00</b>
B11	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	€ <b>14 581,33</b>
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ <b>69 638,35</b>
ECONOMIA DI GARA			
A+B	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	€	<b>215 000,00</b>

**VISTA** la determina ARIC n°159 del 15/06/2023 con la quale è stato aggiudicato, tra gli altri, l'appalto relativo ai lavori per la realizzazione della C.O.T. in Roseto, così come di seguito in tabella indicato:

Appalto	Aggiudicataria	Importo a base di gara	Offerta	Ribasso in %	Ribasso in €
COT ROSETO	S2 ELETTRICA S.R.L di Tivoli	€ 138.439,66	€ 91.051,76	34,23%	€ 47.387,90

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 23/06/2023, per un importo pari a € 91.051,76 oltre IVA;

**VISTO** il verbale di consegna lavori in data 05/09/2023;

**PRESO ATTO** che:

- con ordinanza n°1652 del 11/10/2023 è stata liquidata, alla ditta S2 elettrica S.R.L., l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in argomento, per un importo pari a € 18.210,35 oltre IVA al 10%;
- con ordinanza n°961 del 17/05/2024 è stato approvato il 1° SAL e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 67.600,00 oltre IVA;

**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei lavori, per esigenze sopravvenute e per migliorare la funzionalità dell'intervento, il progetto ha subito alcune modifiche le quali, al fine di non ritardare la conclusione dei lavori, sono state ordinate nell'immediato dal direttore dei lavori attraverso l'Ordine di servizio;

**ATTESO** che tali modifiche hanno determinato la redazione di una perizia di assestamento, rimessa per le vie brevi in data 17/05/2024 dal Direttore dei lavori, ing. Ermanno Teseo, composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione Perizia di Assestamento del Q.E. e modifica del contratto (allegato);
- Concordamento Nuovi prezzi (allegato)
- Ordine di servizio n°1 (allegato)

**VISTO** che la modifica contrattuale è contenuta in un aumento di importo pari al 6,69% e che resta immutato l'importo complessivo dell'intervento come rileva dal seguente quadro economico di confronto:

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
ROSETO DEGLI ABRUZZI				
A	LAVORI		POST GARA	ASSESTATO
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			
A.1.1	Lavori	138 439,66 €	138 439,66 €	148 399,97 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	6 921,98 €	6 921,98 €	6 921,98 €
	sommano		145 361,64 €	155 321,95 €
	ribasso del 34,23% su A.1.1		- 47 387,90 €	- 50 797,31 €
A3	IMPORTO DI CONTRATTO		145 361,64 €	104 524,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (iva esclusa)		451,64 €	1 481,64 €
B2	Spese tecniche			
B2.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva + CSP		17 322,00 €	17 322,00 €
B2.2a	C.N.A.P.	4% di B2.2	692,88 €	692,88 €
B2.2b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.2+B2.2a)	3 963,27 €	3 963,27 €
B2.3	Direzione Lavori + CSE		6 500,00 €	4 634,57 €
B2.3a	C.N.A.P. (4%)	4% di B2.3	260,00 €	185,38 €
B2.3b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.3+B2.3a)	1 487,20 €	1 060,39 €
B6	Spese per arredi e forniture (15 di A) (Iva compresa)	15% di (A)	21 804,25 €	21 301,53 €
B8,a	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,6% di A	2 325,79 €	2 325,79 €
B9	Spese per accertamenti ed indagini (Iva compresa)		250,00 €	250,00 €
B11	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A-B1	14 581,33 €	10 600,63 €
B12	residui da ribasso		- €	54 996,26 €
	TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE		69 638,36 €	110 475,36 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		215 000,00 €	215 000,00 €

**PRESO ATTO** della succitata relazione del 24/04/2024, nella quale il Direttore dei lavori, rappresenta le motivazioni, alle quali si rinvia per relationem, che hanno reso necessaria l'emissione dell'ordine di servizio e le modifiche alle lavorazioni di progetto;

**DATO ATTO** che:

- la modifica contrattuale è stata autorizzata, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ermanno Teseo, con la sottoscrizione della relazione e dell'atto di sottomissione;
- la modifica prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 6.550,90 oltre IVA, per un aumento percentuale dell'importo di contratto del 6,69%;
- la modifica non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con atto deliberativo n°414 del 14/03/2023;
- la modifica contrattuale trova copertura finanziaria nel piano nazionale di resistenza e resilienza;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la modifica del contratto e perizia di assestamento del Q.E. per la realizzazione di una COT in Roseto degli Abruzzi composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 6.550,90 oltre IVA;
- prendere atto del verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa S2 elettrica S.r.l. accetta i prezzi stabiliti dal Direttore dei Lavori sulle lavorazioni non previste;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere speditamente alla redazione all'approvazione degli atti conclusivi;

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**PROPONE:**

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la modifica del contratto e perizia di assestamento del Q.E. per la realizzazione di una COT in Roseto degli Abruzzi composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo, al netto del ribasso, pari ad € 6.550,90 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** del verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa S2 elettrica S.r.l. accetta i prezzi stabiliti dal Direttore dei Lavori sulle lavorazioni non previste;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, trova capienza nell'autorizzazione 2024/57/0, come da schema finanziario del presente atto;
- 4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

**DELIBERA**

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata

DATA E ORA FIRMA: 27/05/2024 13:08:46

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Di Giosia**  
*Firmato digitalmente*

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)  
**UA\_UFF\_TECNICO**

Spesa anno 2024 € **71.382,42**

sottoconto 01 01 02 10 01 00

autorizzazione **2023/57 sub 0**

*Fabbricati in costruzione*

Fonte di finanziamento: **PNRR**

Data: \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Di Silvestre

*firmato digitalmente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

**ENTE APPALTANTE**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO**  
**(Provincia di TERAMO)**

Spett.le impresa **S2 ELETTRICA**

Pec: [s2eletticasrl@pec.s2elettrica.it](mailto:s2eletticasrl@pec.s2elettrica.it)

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI ROSETO G96G22000070006

FINANZIAMENTO: PNRR – MISSIONE 6 (SALUTE): COMPONENTE 1 – 1.2.2 COT

**Deliberazione n.1090 del 20 GIUGNO 2023 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.) IN TERAMO, NERETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONI E ULTERIORI PROVVEDIMENTI. CUP: G46G22000040006, G35F22000700006, G96G22000070006.**

CUP G96G22000070006 CIG 9547460D39

Importo contrattuale dei lavori euro € 91.051,76 oltre IVA

al netto del ribasso d'asta del 34,23%

**ORDINE DI SERVIZIO N.1**

(D. Leg.vo 50/2016 art. 32 - D.M. 49/2018 art. 5 comma 8)

Il sottoscritto direttore dei lavori in epigrafe,

**ORDINA**

alla suddetta impresa di eseguire i seguenti lavori che vanno a modificare e sostituire le voci esistenti.

Si elencano:

AZIENDA UNITA' LOCALE SANITARIA 4 TERAMO  
Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - ☎ 0861/420204-203 - 📠 0861/241213 - C.F. 00115590671  
P.E.C. [aslteramo@raccomandata.eu](mailto:aslteramo@raccomandata.eu)





1. Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia;
2. FPO di Unità interna ed esterna da 25KW;
3. FPO di Unità interne ed esterne da 35 KW ;
4. Interruttori automatici magnetotermici da 10A e Bipolare;
5. Armadio rack da 22 completo di accessori per il regolare funzionamento dati”
6. Fornitura e posa di Quadro Elettrico Generale;
7. Fornitura e posa di Quadro centrale termica
8. Scheda di gestione rete gruppo per attivazione gruppo in maniera autonoma in caso di mancanza corrente; (Scheda necessarie per l'attivazione del gruppo in maniera autonoma non menzionata nel computo a base di gara)
9. Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, Secondo la normativa vigente tipo FG7 OM1 (Cavo necessario per il collegamento del gruppo al quadro elettrico); Sezione 4x16 mm<sup>2</sup> (Cavo alimentazione gruppo + scambio rete gruppo);
10. IMPIANTO VIDEOCITOFONO - alimentatore 38VA c/chiamata 4 apparecchi;
11. Centraline di chiamata bagni disabili;
12. Monitor per visualizzazione telecamere;
13. Combinatore telefonico per gestione allarmi in remoto con segnalazione di chiamata e messaggio registrato.

Il tutto secondo le direttive della suddetta direzione dei lavori e senza che esse modifichino i termini contrattuali stabiliti tra le parti.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 27 del mese di Novembre in Teramo, tra i sottoscritti, Direttore dei Lavori, il Sig. Stefano Sergi della Ditta S2 Elettrica Srl in qualità di legale rappresentante della ditta suindicata, si stabilisce quanto segue:

#### **Art. 1**

- l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nel presente Ordine di Servizio e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori migliorativi e le relative nuove categorie contemplate, ai patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati.

La Società si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori contemplati, le cui variazioni saranno valutate a consuntivo (a misura).

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni dei contratti originari e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.







Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

## Art. 2

I lavori oggetto del presente Ordine di Servizio n°01 con relativo atto di sottomissione nuovi prezzi, avverranno per la Ditta, all'emissione dello Stato Finale, e comunque secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

## Art. 3

Data la natura delle opere determinate dal presente Ordine di Servizio, il tempo utile, per l'ultimazione dei lavori non subisce alcuna variazione a quelle riportate nelle scadenze contrattuali.

## Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

## Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 D.M. n°49 del 07/03/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato denominato "concordamento elenco nuovi prezzi".

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Teramo 27/11/2023

La Ditta

**S2 ELETTRICA SRL**

Sig. Stefano Sergi

*Stefano Sergi*

**S2 ELETTRICA SRL**  
Via Ada Negri, 6 - 00019 TIVOLI RM  
C.F. e P.IVA 16627411000

**Il D.L. e R.U.P.**

Ing. Ermanno Teseo







Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

## ENTE APPALTANTE

### AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO

(Provincia di TERAMO)

Spett.le Ditta **S2 ELETTRICA**

Pec: [s2elettricasrl@pec.s2elettrica.it](mailto:s2elettricasrl@pec.s2elettrica.it)

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI ROSETO G96G22000070006

FINANZIAMENTO: PNRR – MISSIONE 6 (SALUTE): COMPONENTE 1 – 1.2.2 COT

**Deliberazione n.1090 del 20 GIUGNO 2023** – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.) IN TERAMO, NERETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONI E ULTERIORI PROVVEDIMENTI. CUP: G46G22000040006, G35F22000700006, G96G22000070006.

CUP G96G22000070006 CIG 9547460D39

Importo contrattuale dei lavori euro € 91.051,76 oltre IVA

al netto del ribasso d'asta del 34,23%

## ***RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI ASSESTAMENTO del QE e modifica del CONTRATTO***

Art. 106 comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare la perizia di assestamento al progetto dei lavori dell' **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI ROSETO** - Tale perizia è stata redatta con lo scopo di definire correttamente l'intervento in oggetto, in virtù delle

AZIENDA UNITA' LOCALE SANITARIA 4 TERAMO  
Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - ☎ 0861/420204-203 - ☎ 0861/241213 - C.F. 00115590671  
P.E.C. [aslteramo@raccomandata.eu](mailto:aslteramo@raccomandata.eu)

sopraggiunte necessità e modifiche di dettaglio degli impianti e delle correlate necessità di modifiche riportate nell' Ordine di Servizio n°01 del 27.11.2024 che sono parte integrante della presente Perizia di Assestamento.

Tutti gli interventi realizzati rientrano nell' Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) incidono per una percentuale sull'importo contrattuale che nello specifico risulta essere pari ad un aumento del 6.69%.

Inoltre vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato "Schema dell'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi".

Tutto quanto sopra premesso, si giunge ad un nuovo quadro economico assestato di seguito riportato.

**A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'approvazione della presente perizia di assestamento del quadro economico e modifica del contratto sottoscritto con la ditta esecutrice.**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
ROSETO DEGLI ABRUZZI				
A	LAVORI		POSTI GARA	ASSESTATO
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			
A.1.1	Lavori	138 439,66 €	138 439,66 €	148 399,97 €
A2	Costi per la Sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso)	6 921,98 €	6 921,98 €	6 921,98 €
	sommario		145 361,64 €	155 321,95 €
	ribasso del 34,23% su A.1.1		- 47 387,90 €	- 50 797,31 €
A3	IMPORTO DI CONTRATTO		145 361,64 €	104 524,64 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Imprevisti (iva esclusa)		451,64 €	1 481,64 €
B2	Spese tecniche			
B2.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva + CSP		17 322,00 €	17 322,00 €
B2.2a	C.N.A.P.	4% di B2.2	692,88 €	692,88 €
B2.2b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.2+B2.2a)	3 963,27 €	3 963,27 €
B2.3	Direzione Lavori + CSE		6 500,00 €	4 634,57 €
B2.3a	C.N.A.P. (4%)	4% di B2.3	260,00 €	185,38 €
B2.3b	I.V.A. (22%)	22% di (B2.3+B2.3a)	1 487,20 €	1 060,39 €
B6	Spese per arredi e forniture (15 di A) (Iva compresa)	15% di (A)	21 804,25 €	21 301,53 €
B8,a	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,6% di A	2 325,79 €	2 325,79 €
B9	Spese per accertamenti ed indagini (Iva compresa)		250,00 €	250,00 €
B11	I.V.A. sui lavori e imprevisti	10% di A+B1	14 581,33 €	10 600,63 €
B12	residui da ribasso		- €	46 657,28 €
	<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>69 638,36 €</b>	<b>110 475,36 €</b>
<b>A+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>215 000,00 €</b>	<b>215 000,00 €</b>

Letto, confermato e sottoscritto in Teramo li 24.04.2024

Il D.L. e R.U.P.

Ing. Ermanno Teseco

ASL 4 TERAMO

UOC Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Ing. Ermanno Teseco

AZIENDA UNITA' LOCALE SANITARIA 4 TERAMO

Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - ☎ 0861/420204-203 - ☎ 0861/241213 - C.F. 00115590671

P.E.C. aslteramo@raccomandata.eu





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO**  
**C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI ROSETO G96G22000070006

FINANZIAMENTO: PNRR – MISSIONE 6 (SALUTE): COMPONENTE 1 – 1.2.2 COT

**DITTA: S2 ELETTRICA Srl**

**Deliberazione n.1090 del 20 GIUGNO 2023 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE: REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (C.O.T.) IN TERAMO, NERETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONI E ULTERIORI PROVVEDIMENTI. CUP: G46G22000040006, G35F22000700006, G96G22000070006.**

\*\*\*\*\*

Importo contrattuale dei lavori euro € 91.051,76 oltre IVA  
al netto del ribasso d'asta del 34,23%

\*\*\*\*

Responsabile del Procedimento: **Ing. Ermanno Teseo**

Direzione dei Lavori:

**Ing. Ermanno Teseo**



*Stefano Sergi*  
**S2 ELETTRICA SRL**  
Via Ada Negri, 5 - 00019 TIVOLI RM  
C.F. e P.IVA 15627411000

**CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338 pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 P.N.ASL 11	Unita interna 2,5Kw sire AR35 R32 A+++ euro (settecentoquaranta/70)	Stefano Sergi S2 ELETRICA SRL Via Ada Negri, 100 - CIVOLI RM C.F. e P.IVA 11627411000	740,70
Nr. 3 P.N.ASL 16	Monitor per visualizzazione telecamere euro (settecentocinquantesi/22)		756,22
Nr. 4 P.N.ASL.08	FPO di combinatore telefonico dotato di scheda interna ricaricabile o attivabile mediante linea telefonica diretta verso l'esterno euro (trecentoventi/00)		Cad 320,00
Nr. 5 P.N.ASL09	Armadio rack modulare da 22" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. - Fino a 22 unità con profondità 400mm, comprensivo di switch HPE 24 porte POE. euro (duemilatrecento/00)		2'300,00
Nr. 6 P.N.ASL10	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale, comprensivo di morsettiere in ingresso ed in uscita cavi, accessori di cablaggio, sezionatori, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di dichiarazioni di conformità e targhe del costruttore. euro (diciannovemila/00)		19'000,00
Nr. 7 P.N.ASL12	Unita esterna 2,5Kw sire AR35 R32 A+++ euro (settecentoquaranta/70)		740,70
Nr. 8 P.N.ASL13	Unita ESTERNA 3,5Kw sire AR35 R32 A+++ euro (seicentoseptantatre/44)		673,44
Nr. 9 P.N.ASL14	Scheda di gestione rete gruppo per attivazione gruppo in maniera autonoma in caso di mancanza corrente. Nella lavroazione sono inclusi i materiali di cablaggio e tutto il necessario per il collegamento della stessa scheda euro (millecinquacento/00)		1'500,00
Nr. 10 P.N.ASL15	Centraline di chiamata EMERGENZA bagni disabili euro (duecentoseptanta/00)		270,00
Nr. 11 P.N.EL.010.0 10.010.a	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - - - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) euro (ventitre/54)		Cad 23,54
Nr. 12 P.N.EL.010.0 40.010.b	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. - Punto presa per trasmissione dati cat. 5e euro (quarantaquattro/01)		Cad 44,01
Nr. 13 P.N.EL.030.0 10.100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, Secondo la normativa vigente tipo FG7 OMI , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. - Tripolare- - Sezione 3x2,5 mm² euro (quattro/54)		m 4,54
Nr. 14 P.N.EL.030.0 10.100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, Secondo la normativa vigente tipo FG7 OMI , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. - Tripolare- - Sezione 3x2,5 mm² euro (quattro/54)		m 4,54
Nr. 15 P.N.EL.030.0 10.100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, Secondo la normativa vigente tipo FG7 OMI , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. - Tripolare- - Sezione 3x2,5 mm² euro (quattro/54)		m 4,54







Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU




Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

pag. 3

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 P.N.EL.030.0 10.110.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, Secondo la normativa vigente tipo FG7 OM1, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. - Quadripolare - - Sezione 4x10 mm² euro (tredici/15)	m	13,15
Nr. 17 P.N.EL.040.0 10.020.i	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - - bipolare da 40 a 63A euro (ottantaotto/19)	Cad	88,19
Nr. 18 P.N.EL.060.0 10.030.b	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - - esecuzione 2x36W euro (centoquarantauno/25)	Cad	141,25
	Data, 27/11/2023		
	Il Tecnico		
	<i>Stefano Sergi</i>		
	S2 ELETTRICA SRL Via Ada Negri, 10019 TIVOLI RM C.F. 07401627411000		



REGIONE  
ABRUZZO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Dirigente Responsabile Ing. Andrea Di Biagio ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

La Ditta  
**S2 ELETTRICA**  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*Stefano Sergi*

**S2 ELETTRICA SRL**  
Via Ada Negri, 6 - 00019 TIVOLI RM  
C.F.eP.IVA 15627411000

**Il Direttore dei Lavori**  
Ing. Ermanno TESEO

**VISTO**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Ermanno TESEO

## **ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1077 del 27/05/2024 ad oggetto:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE:  
REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE  
MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. G96G22000070006 CIG: 9547460D39

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 27/05/2024 con prot. n. 0002144/24 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica  
Capodanno Giuliana

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 1077 del 27/05/2024 ad oggetto:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE:  
REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. IN ROSETO DEGLI ABRUZZI. APPROVAZIONE  
MODIFICA EX COMMA 2 ART. 106 D.LGS. 50/2016. G96G22000070006 CIG: 9547460D39

*(Firmato digitalmente da)*

**MAURIZIO DI GIOSIA**

Data: 27/05/2024 13:08:46 (UTC)

Nr. di serie certificato: 1220259335132427555