

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**Deliberazione n° 2175 del 04/12/2023**

**U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI N°21 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO IL 3° LOTTO – EX SANATORIO – DEL P.O. DI TERAMO PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE COVID-19. CIG: 8486709DCE CUP: G48I20000090002 – INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA – RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
**Scipioni Mauro**

*Il Responsabile del Procedimento*  
**Barnabei Antonio**  
*firmato digitalmente*

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO  
**Dott. Di Biagio Andrea**

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E  
MANUTENZIONI:*  
**Dott. Di Biagio Andrea**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Parere favorevole

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Santarelli Franco**  
*firmato digitalmente*

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Parere favorevole

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Brucchi Maurizio**  
*firmato digitalmente*

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI N°21 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO IL 3° LOTTO – EX SANATORIO – DEL P.O. DI TERAMO PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE COVID-19. CIG: 8486709DCE CUP: G48I20000090002 – INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA – RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione n. 1785 del 17.11.2020, si è provveduto a nominare, tra l'altro, in qualità di Collaudatore in corso d'opera, occorrente in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 21 posti letto di terapia sub intensiva presso il 3° lotto – ex sanatorio – del P.O. di Teramo, l'Ing. Pierluigi De Amicis, Amministratore Unico della Società di Ingegneria Mechanè srl con studio in via San Sisto, 20/A in L'Aquila;
- in data 17/11/2020 sono stati consegnati i lavori;
- in data 19.2.2021 il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del R.U.P. e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, ha certificato l'ultimazione dei prefati lavori;

**DATO ATTO che:**

- in data 24.8.2022, con nota prot. n. 0083191/22, nonostante i numerosi solleciti attuati per le vie brevi, nella persistenza del consistente ed immotivato ritardo relativo all'emissione del Certificato di Collaudo, la proponente Unità Operativa ha diffidato il professionista incaricato a rimettere entro il 31.8.2022 quanto di competenza;
- in data 16.12.2022, con nota prot. n. 0114777/22, constatato il mancato riscontro alla suddetta nota di diffida ed il superamento dei limiti temporali fissati dall'art. 102 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 "*...il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori ...*", si è assegnato al prefato professionista come termine ulteriore ed ultimo per la consegna degli atti di collaudo il giorno 23.12.2022 e comunicato che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto a risolvere il contratto ed attivare ogni azione utile a tutela degli interessi di questa Amministrazione;

**VISTO** che, ad oggi, malgrado le ulteriori richieste attuate in via bonaria, il professionista incaricato non ha provveduto a rimettere la documentazione più volte richiesta e che la suddetta condotta ha arrecato un danno tecnico, economico e patrimoniale alla ASL di Teramo;

**VISTI:**

- l'art. 4 del disciplinare di incarico, che prevede che in caso di inadempienze nello svolgimento dell'incarico, verificate dal Responsabile del procedimento, sia applicabile una penale per ogni giorno di ritardo dalla contestazione;
- l'art. 6 del disciplinare di incarico, che prevede che la sospensione, il fermo o il ritardo per decisione unilaterale del professionista incaricato costituiscano inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, le cui conseguenze ed oneri graveranno sull'incaricato;

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

**RITENUTO**

- in ragione di tutto quanto esposto e delle risultanze istruttorie come sopra descritte, necessario e doveroso procedere, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, dichiarando risolto il rapporto contrattuale siglato con l'Ing. Pierluigi De Amicis, Amministratore Unico della Società di Ingegneria Mechanè srl con studio in via San Sisto, 20/A in L'Aquila, ed inerente all'attribuzione dell'incarico di Collaudatore in corso d'opera occorrente in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 21 posti letto di terapia sub intensiva presso il 3° lotto – ex sanatorio – del P.O. di Teramo, riservandosi ogni ulteriore azione a tutela dell'interesse pubblico rappresentato da questa Azienda;
- conseguentemente, doversi dare mandato al R.U.P. di procedere all'adozione dei successivi adempimenti tra quali la trasmissione del presente provvedimento al professionista incaricato Ing. Pierluigi De Amicis e all'intimazione alla restituzione di tutta la documentazione tecnico amministrativa in possesso del professionista;
- trasmettere il presente provvedimento ai competenti Uffici di questa Amministrazione ai fini dell'adozione di ogni eventuale ed ulteriore azione di rivalsa nei confronti del suddetto professionista a tutela della ASL di Teramo;
- per quanto motivato ed al fine di attivare tempestivamente le succitate necessarie ed ulteriori azioni, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

**PROPONE**

*per le motivazioni esplicitate in narrativa da intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:*

- 1) **di dichiarare** risolto, ai sensi degli artt. 1453 c.c. e seguenti e dell'art. 6 del disciplinare di incarico, il rapporto contrattuale siglato con l'Ing. Pierluigi De Amicis, Amministratore Unico della Società di Ingegneria Mechanè srl con studio in via San Sisto, 20/A in L'Aquila, ed inerente all'attribuzione dell'incarico di Collaudatore in corso d'opera occorrente in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 21 posti letto di terapia sub intensiva presso il 3° lotto – ex sanatorio – del P.O. di Teramo.
- 2) **di dare mandato** al R.U.P., Geom. Antonio Barnabei, di procedere all'adozione dei successivi adempimenti, tra quali la trasmissione del presente provvedimento al professionista incaricato Ing. Pierluigi De Amicis, l'applicazione delle penali e l'intimazione alla restituzione di tutta la documentazione tecnico amministrativa in possesso del professionista.
- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti Uffici di questa Amministrazione ai fini dell'adozione di ogni eventuale ed ulteriore azione di rivalsa, a tutela della ASL di Teramo, nei confronti del suddetto professionista.
- 4) **di precisare che:**
  - tutti gli oneri derivanti dalla presente risoluzione graveranno, ai sensi dell'ultimo capoverso del succitato art. 6 del disciplinare di incarico, sul suddetto professionista.
  - tutti i documenti richiamati nel presente provvedimento e non allegati al medesimo sono agli atti di questa Amministrazione e che la sua adozione non comporta alcun aggravio di spesa.

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

*Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia*

5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in ragione di quanto riportato in narrativa.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

**DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

DATA E ORA FIRMA: 04/12/2023 15:12:52

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***Dott. Maurizio Di Giosia***  
*Firmato digitalmente*

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)  
**UA\_UFF\_TECNICO**

Spesa anno 2023 € //

sottoconto //  
(Materiale per la manutenzione di altro)

autorizzazione //

Fonte di finanziamento: //

Data: \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Ing. Andrea Di Biagio

*firmato digitalmente*

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: \_\_\_\_\_

Il Contabile

Il Dirigente  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

*firmato digitalmente*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

## **ASL TERAMO**

### **Deliberazione n. 2175 del 04/12/2023 ad oggetto:**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI N°21 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO IL 3° LOTTO – EX SANATORIO – DEL P.O. DI TERAMO PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE COVID-19. CIG: 8486709DCE CUP: G48I20000090002 – INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA – RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 05/12/2023 con prot. n. 0004248/23 all’Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull’Albo Informatico Aziendale.

L’addetto alla pubblicazione informatica  
Prudente Fabrizio

**ASL TERAMO**

**Deliberazione n. 2175 del 04/12/2023 ad oggetto:**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI N°21 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO IL 3° LOTTO – EX SANATORIO – DEL P.O. DI TERAMO PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE COVID-19. CIG: 8486709DCE CUP: G48I20000090002 – INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA – RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 1453 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

*(Firmato digitalmente da)*

**MAURIZIO DI GIOSIA**

Data: 04/12/2023 15:12:52 (UTC)

Nr. di serie certificato: 67371174786116005679797409575090819935