

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° 0013 del 07 GEN 2019

U.O.C.: ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI OTORINO - LARINGOIATRIA DEL P.O DI TERAMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CIG: 670023265B - CUP: G44E15002160002.

Data 21.12.18 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Data 21.12.18 Firma [Signature]
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 21.12.2018
VISTO: Il Direttore del Dipartimento
Ing. Corrado Foglia

Firma [Signature]
Il Direttore UOC attività tecniche e gestione del patrimonio
Ing. Corrado Foglia

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 3/1/2019



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 3/1/2019



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1036 del 01/09/2016 fu approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatra del P.O. di Teramo e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. furono invitate a presentare un'offerta, con lettera prot. n° 0079196/16 del 27/09/2016, n° 20 operatori economici, con termine di presentazione delle offerte stabilito in data 26/06/2018 ore 13:00;
- con deliberazione n. 1344 del 18.11.2016 fu aggiudicato l'appalto in argomento alla ditta COGET Srl alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo, al netto del ribasso del 29,131%, pari a € 379.830,55 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 13.119,38;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 07/12/2017 e registrato a Teramo in data 03/01/2018 al n. 5 serie 3A;

PRESO ATTO del verbale di consegna lavori in data 18/12/2017;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come meglio descritto nella relazione tecnica rimessa dal D.L. Geom. Pio Luigi Cecchini in data 15/11/2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che *"i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2) *la modifica non altera la natura generale del contratto";*
- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...";*

RILEVATO che il Direttore dei lavori Geom. Pio Luigi Cecchini ha rimesso in data 15/11/2018 un perizia suppletiva composta dai seguenti atti ed elaborati progettuali, custoditi agli atti di ufficio:

- Relazione tecnica;
- Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;



- Computo metrico;
- Elaborati grafici;
- Quadro comparativo;
- Quadri economici;

VISTO l'atto di sottomissione in data 15/11/2018, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 122.599,60 oltre Iva, non eccedente la soglia prevista dal sopracitato comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il seguente quadro economico di variante:

| A | LAVORI | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | | 684.468,76 € |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA | | 17.353,98 € |
| A3 | importo lordo PERIZIA | | 701.822,74 € |
| RIBASSO D'ASTA del 29,131% su A1 | | | 199.392,59 € |
| TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | | 502.430,15 € |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| B1 | Acquisizione aree e interferenze | | |
| B2 | Spese tecniche | | |
| B2.1 | Progettazione definitiva-esecutiva | | 8.000,00 € |
| B2.1a | C.N.A.P. progettazione + rilievi | 4% di B2.1 | 320,00 € |
| B2.1b | I.V.A. progettazione | 22% di (B2.1+B2.1a) | 1.830,40 € |
| B2.2 | Direzione lavori, contabilità | | |
| B2.2a | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità | 4% di B2.2 | |
| B2.2b | I.V.A. Direzione lavori, contabilità | 22% di (B2.2+B2.2a) | |
| B2.3 | Coordinamento per la sicurezza fase progettazione | | |
| B2.3a | C.N.A.P. C.S.P. | 4% di B2.3 | |
| B2.3b | I.V.A. C.S.P. | 22% di (B2.3+B2.3a) | |
| B2.4 | Verifica progettazione | | |
| B2.4a | C.N.A.P. Verifica progettazione | 4% di B2.4 | |
| B2.4b | I.V.A. Verifica progettazione | 22% di (B2.4+B2.4a) | |
| B2.5 | Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione | | |
| B2.5a | C.N.A.P. C.S.E. | 4% di B2.5 | |
| B2.5b | I.V.A. C.S.E. | 22% di (B2.5+B2.5a) | |
| B3 | Relazione geologica | | |
| B3a | C.N.A.P. Relazione geologica | 2% di B3 | |
| B3b | I.V.A. Relazione geologica | 22% di (B3+B3a) | |
| B4.1 | Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 | 1,60% di A3 | 11.229,16 € |
| B4.2 | Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 | 0,40% di A3 | 2.807,29 € |
| B5 | Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni | 0,50% di A | |
| B6 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | | 2.000,00 € |
| B7 | Imprevisti | 5% di A | 26.528,44 € |
| B8 | Affidamento esterno - Realizzazione impianto gas medicinali | | |
| B9 | Predisposizione sottoservizi | | |
| B10 | I.V.A. sui lavori | 10% di A+B7+B8 | 52.895,86 € |
| TOTALE "B" : SOMME A DISPOSIZIONE | | | 105.611,15 € |

| AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| A+B | | 608.041,30 € |

DATO ATTO che con ordinanza n. 884 del 08/05/2018 è stata affidata alla ditta Ari Liquide Sanità Service Spa la fornitura e posa in opera di un impianto distribuzione gas medicali e testaletto nel nuovo reparto di Otorino-Laringoiatra del P.O. di Teramo, la cui spesa complessiva è stata prenotata al n. 659/2018 e che pertanto l'importo di tale intervento è stato rimosso dalle somme a disposizione del quadro economico di variante;

RITENUTO pertanto di:

- approvare la Perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatra del P.O. di Teramo composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 122.599,60 oltre IVA;
- approvare l'atto di sottomissione in data 15/11/2018 con cui l'Impresa COGET Srl, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2017 ed in particolare con lo stesso ribasso del 29,131%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di permettere il completamento delle lavorazioni di cui alla perizia di che trattasi;

PROPONE:

- 1) di **APPROVARE** la Perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatra del P.O. di Teramo composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 122.599,60 oltre IVA;
- 2) di **APPROVARE** l'atto di sottomissione in data 15/11/2018 con cui l'Impresa COGET Srl, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 18/12/2017 ed in particolare con lo stesso ribasso del 29,131%;
- 3) di **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento è stata già prenotata con deliberazione n° 833 del 26/06/2017 alla prenotazione n°1693/2017, della quale si dispone il ribaltamento della disponibilità residua all'annualità 2018 così come indicato nello schema della seguente pagina
- 4) di **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento è stata già prenotata con ordinanza n° 2361 del 04/12/2018 alla prenotazione n° 1108/2018, per la quale si dispone il ribaltamento della somma residua all'annualità successiva, così come indicato nello schema della seguente pagina successiva.
- 5) di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole,


DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Fagnano".



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Sede: 64100 Teramo - Circonvallazione Ragusa n.1

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI OTORINO-LARINGOIATRIA DEL P.O. DI
TERAMO – LOTTO 1 PIANO 4° ALA B. CUP: G44E15002160002 - CIG: 670023265B**

Appaltatore **COGET s.r.l.** Zona Artigianale Pacciano, Isola del Gran Sasso (TE) P. IVA 01468850670

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE: N. 1344 DEL 18.11.2016

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determina Prot. N.0096976/16 IN DATA 21.11.2016

Contratto: stipulato il giorno 07 Dicembre 2017

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 379.830,55 di cui € 13.119,38 per oneri di sicurezza

Direttore dei Lavori: **Geom. Pio Luigi Cecchini**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Premesso:

- Che con deliberazione n.1036 del 01.09.2016 si approvò il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione completa per la realizzazione del nuovo reparto di Otorino – Laringoiatra del P.O. di Teramo;
- Che con verbale di gara del 14.10.2016 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto de quo;
- Che con deliberazione n.1344 del 18.11.2016 è stato aggiudicato l'appalto de quo;
- l'atto di aggiudicazione dell'appalto: determina prot. n.0096976/16 in data 21.11.2016, con il quale sono stati affidati i lavori sopra descritti per l'importo al netto del ribasso d'asta di € 379.830,55 di cui € 13.119,38 per oneri di sicurezza;
- Che l'appalto dei lavori ha durata di 175 (centosettantacinque) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
- Che in data 18.12.2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori.

LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti, non prevedibili nella fase progettuale, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

Detti interventi, non prevedibili al momento del contratto e quindi non riportati nell'elenco dei prezzi unitari, comportano l'aggiunta e la sottrazione di alcune categorie di lavori che, ai fini della redazione della presente perizia, vengono specificate negli allegati elaborati tecnico-contabili.

Detta perizia, prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene quindi sviluppata nel pieno rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Gli importi in Perizia eccedono il quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto. L'Impresa, sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori come previsti e quantificati dalla presente Perizia.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO ORIGINARIO

Le citate modifiche al progetto riguardano principalmente:

- Considerato lo stato di conservazione degli infissi, rilevato in fase di esecuzione lavori, si constata che chiusure e cerniere non sono perfettamente funzionanti e che i vetri non hanno spessore e trasmittanza energetica conformi alle attuali normative vigenti; anche gli avvolgibili presentano defezioni importanti su numerose elementi. Si ritiene pertanto necessaria la sostituzione della rimanente quantità di finestre non prevista in progetto;
- Modifica del tipo di vetro per tutti gli infissi esterni: si ritiene opportuno sostituire il vetro camera 4+12+4 previsto in progetto con un vetro camera con doppio vetro antinfortunistico del tipo 6/7+15+6/7;

- A seguito della rimozione della pavimentazione in gomma, considerato il pessimo stato in cui si trova il massetto di appoggio della nuova pavimentazione, si ritiene opportuno e necessario procedere alla levigatura delle irregolarità del sottofondo con autolivellante e rasatura con resine tissotropiche;
- Nuova vetrata in alluminio al piano terra;
- Porte tagliafuoco REI 120 in sostituzione delle REI 60;
- Ulteriori avvisi di chiamate mediante lampade fuori porta.
- Al fine di migliorare l'impianto elettrico FM, anche alla luce di canalizzazioni non realizzabili come da progetto, sorge la necessità di potenziare la linea dorsale e le linee secondarie con conseguente modifica del progetto elettrico data la maggiorazione di cavi, rispetto a quanto preventivato, che tale miglioria comporta.

NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione lavori, l'Impresa COGET s.r.l., accetta e si sottomette ad adottare gli stessi prezzi stabiliti nel contratto principale, e i nuovi prezzi concordati nel "verbale di concordamento nuovi prezzi", allegato alla presente perizia, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni. I conseguenti nuovi prezzi sono da assoggettare al ribasso contrattuale (29,131%) e in ogni caso rientreranno nella contabilità finale a misura.

TEMPO UTILE

Per l'esecuzione delle suddette opere vengono concessi all'Impresa ulteriori 150 giorni naturali consecutivi in aggiunta ai tempi di contratto principale.

MAGGIORE SPESA E FINANZIAMENTO

L'importo netto delle opere in progetto originario ammonta ad euro **379.830,55** come riportato nell'allegato quadro economico, che sommate alle opere in variante di euro **122.599,60** portano ad un totale netto di euro **502.430,15**.

Il finanziamento della spesa di perizia di assestamento avviene interamente mediante assestamento del quadro economico del progetto originario, con utilizzo del ribasso di gara.

Pertanto le opere aggiuntive di perizia non comportano maggiore spesa di quella prevista che risulta comunque assestata entro gli € 659.026,49 finanziati.

Pertanto, con la presente perizia suppletiva e di variante i suddetti maggiori lavori ammontano complessivamente, sulla base dei prezzi unitari già previsti e di quelli nuovi concordati, unitamente alle variazioni in contratto, a netti €. €. **122.599,60** comprensivi degli oneri per la sicurezza,

L'importo dei lavori maggiori da eseguire è così determinato:

PROGETTO:

| | | |
|--|------|------------|
| Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,131% compreso di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso | Euro | 379'830,55 |
|--|------|------------|

PERIZIA:

| | | |
|--|------|------------|
| Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,131% compreso di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso | Euro | 502'430,15 |
|--|------|------------|

Pertanto si ottiene:

MAGGIORI LAVORI NETTI DI PERIZIA €. 122.599,60


Per quanto sopra esposto, la maggiore somma per i lavori di **€. 122.599,60**, viene coperta dall'utilizzo del ribasso d'asta e rientra nell'importo complessivo dell'intervento.

Dichiarano infine che la perizia non altera la sostanza del progetto e la variazione in aumento dei lavori risulta del **+32,277%**.

TERAMO, 15/11/2018

Il Direttore dei Lavori:

(Geom. Pio Luigi Cecchini)




VISTO

Il Responsabile del Procedimento:

(Ing. Andrea Di Biagio)





**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Sede: 64100 Teramo - Circonvallazione Ragusa n.1

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI OTORINO-LARINGOIATRIA DEL P.O. DI
TERAMO – LOTTO 1 PIANO 4° ALA B. CUP: G44E15002160002 - CIG: 670023265B**

Appaltatore **COGET s.r.l.** Zona Artigianale Pacciano, Isola del Gran Sasso (TE) P. IVA 01468850670

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE: N. 1344 DEL 18.11.2016

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determina Prot. N.0096976/16 IN DATA 21.11.2016

Contratto: stipulato il giorno 07 Dicembre 2017

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 379.830,55 di cui € 13.119,38 per oneri di sicurezza

Direttore dei Lavori: **Geom. Pio Luigi Cecchini**

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (art. 106 c. 12 D. L.vo n. 50/2016)

Premesso:

- Che con contratto di appalto stipulato il 07.12.2017, i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa COGET srl – con sede in Zona Artigianale Pacciano, Isola del Gran Sasso (TE), per un importo complessivo di €. 379'830,55 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad €. 13'119,38;
- che nel corso della esecuzione dell'appalto si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto, sia finalizzate al miglioramento dell'opera che alla sua funzionalità, interventi non prevedibili al momento del contratto e non considerati nell'elenco dei prezzi unitari, che comportano pertanto la introduzione di categorie dei lavori non previste dall'elenco dei prezzi, per le quali si rende necessario andare alla loro individuazione e determinazione;
- che, conseguentemente, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 106 c. 12 D. L.vo 50/2016, si è andati alla determinazione degli ulteriori nuovi prezzi;
- ritenuto con il presente atto di sottomissione, formalizzare la integrazione del rapporto a suo tempo instaurato, sia per quanto riguarda la perizia suppletiva e di variante che l'approvazione dei nuovi prezzi,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Sig. **Giammarino Tarea**, nato ad Isola del Gran Sasso (TE), il 05.01.1970, residente in via San Gabriele 175, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta COGET s.r.l., con sede legale in Isola del Gran Sasso d'Italia (Te) zona Artigianale Pacciano snc, P. IVA 01468850670, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'impresa medesima,

e Avv. **Roberto Fagnano** nato a Campobasso (CB) il 24.03.1963 il qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della AUSL di Teramo, con sede in Teramo, via circonvallazione Ragusa n. 1, cod.fisc e P.Iva 00115590671, giusta delibera di G.R. n. 593 del 23/09/2014,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Il Sig. **Giammarino Tarea**, quale legale rappresentante della ditta COGET s.r.l., assume l'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante redatta dalla direzione dei lavori, per il **nuovo importo contrattuale netto di euro 502'430,15** comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera, oltre all'aggiunta dell'I.V.A., rispetto all'importo netto di **contratto di euro 379'830,55** e quindi per **maggiori lavori, oneri della sicurezza e manodopera di euro 122'599,60** oltre all'aggiunta dell'IVA.

Art. 2.

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena osservanza delle disposizioni del capitolato speciale di appalto e quindi agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto originario, salva l'applicazione dei nuovi prezzi contrattuali che sono comunque da assoggettare al ribasso d'asta.

Art. 3.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto il progetto della perizia suppletiva e di variante, il nuovo quadro economico, l'elenco dei nuovi prezzi unitari.

Art. 4.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 175, viene aumentato di gg. 120.

Art. 5

Ai dell'esecuzione delle lavorazioni, così come computate, oltre a quelli previsti dagli atti progettuali, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 29,131%, di cui:

ELENCO NUOVI PREZZI

- 1) **NP-20** - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm

Cadauno (Cinquecentodue/24) €. 502,24

- 2) **NP-21** - Vetrata termoisolante di sicurezza, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186, spessore 6/7 mm; lastra esterna in cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186, spessore 6/7 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 15 mm, (6/7+15+6/7)

Al mq (Centoventiquattro/50) €. 124,50

- 3) **NP-22** - Levigatura generale delle irregolarità del sottofondo, con autolivellante e rasatura con resine tissotropiche

Al mq (Ventisei/40) €. 26,40

- 4) **NP-23** - IMPIANTO BUS DI CHIAMATA OSPEDALIERA, maggiori oneri per avviso aggiuntivo mediante lampada fuori porta. Il tutto installato su scatole incassate già predisposte, comprensivo di alimentazione elettrica e domotica e di tutto quanto necessario per dare l'opera funzionante alla regola dell'arte.

Cadauno (Milleduecentotrenta/00) €. 1'230,00

- 5) **NP-24** - Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali.

Al mq (quattro/31) €. 4,31

- 6) **NP-25** - Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
- | | | |
|-------|---------------------|----------------|
| Al ml | (quattro/06) | €. 4,06 |
|-------|---------------------|----------------|
- 7) **NP-26** - Autogru' da 20000 kg: Nolo di Autogru'
- | | | |
|--------|---------------------|-----------------|
| Ad ora | (novanta/00) | €. 90,00 |
|--------|---------------------|-----------------|
- 8) **NP-27** - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
- | | | |
|-------|-------------------------|-----------------|
| Al mc | (quarantatre/20) | €. 43,20 |
|-------|-------------------------|-----------------|
- 9) **NP-28** - Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a peso
- | | | |
|-------|------------------|----------------|
| Al kg | (zero/02) | €. 0,02 |
|-------|------------------|----------------|
- 10) **NP-29** - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
- C.E.R 17 02 02 . Vetro**
- | | | |
|-------|------------------|----------------|
| Al kg | (zero/29) | €. 0,29 |
|-------|------------------|----------------|
- 11) **NP-30** - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
- C.E.R 17 02 03 . Plastica**
- | | | |
|-------|------------------|----------------|
| Al kg | (zero/53) | €. 0,53 |
|-------|------------------|----------------|

12) **NP-31** - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.

C.E.R 17.02.01 - Legno

Al kg (zero/24) € 0,24

13) **NP-32** - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano

Al mq (centosassanta/64) € 160,64

14) **NP-33** - Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano

Al m (quattordici/08) € 14,08

15) **NP-34** - Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (cinquantauno/11)

Al mq (cinquantuno/11) € 51,11


Art. 6.

Il presente atto, mentre è impegnativo con effetto immediato per l'impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

TERAMO, 15/11/2018

La Direzione dei Lavori


DIREZIONE DEI LAVORI
P.zza S. Maria della Pace, 10
64045 Isola del Gran Sasso (Te)
Pia. L. L. Cocchi

L'IMPRESA

S.R.L.
Zona Art. 17, P.zza S. n.
64045 Isola del Gran Sasso (Te)
P. IVA n. 01468850670

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



AUSL 4 Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatria del P.O. di Teramo - Lotto I 4° Piano Ala B

COMMITTENTE: AUSL 4 Teramo

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | | |
|--|--|------------|----------------------|-------------------------|--------|--|---|---|--|--|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE | | |
| RIPORTO | | | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | | | |
| Approntamento cantiere (Cat 1) | | | | | | | | | | |
| 1/1 FPE001 | Allestimento di cantiere mediante lo sgombero dei locali ... necessario per la delimitazione della zona di intervento. | | | | | 1,0000 | | | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,0000 | 4'000,00 | 4'000,00 | | |
| Rimozioni e demolizioni (Cat 2) | | | | | | | | | | |
| 2/2 E.001.060.05 0.b | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Demolizione di tramezzatura. ... scarico a discarica controllata: spessore da 10,1 a 15 cm 3 - SIA | | | | | 3,43 2,07 2,62 2,17 3,70 2,09 2,53 1,50 0,40 1,50 0,40 6,63 4,67 6,40 2,90 6,40 0,40 1,50 0,40 1,50 0,40 2,00 2,00 2,00 | 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 0,500 2,500 0,500 2,500 3,250 2,500 3,250 3,250 3,250 2,500 0,500 2,500 0,500 2,500 2,500 3,250 3,250 3,250 2,500 2,500 2,500 3,250 3,250 3,250 | 11,1475 6,7275 8,5150 14,1050 12,0250 6,7925 8,2225 0,7500 1,0000 0,7500 1,0000 21,5475 11,6750 20,8000 9,4250 20,8000 1,0000 0,7500 1,0000 0,7500 1,0000 2,0000 19,5000 16,2500 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 197,5325 | 10,15 | 2'004,95 | | |
| 3/3 E.001.160.02 0.a | SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SUL ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m misure infissi | | | | | | | | | |
| | s1 | | 1,20 | 1,760 | | 2,1120 | | | | |
| | s2 | | 1,16 | 1,760 | | 2,0416 | | | | |
| | s3 | 2,00 | 1,17 1,18 1,19 | 1,760 1,760 1,760 | | 2,0592 4,1536 2,0944 | | | | |
| | s4 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s5 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | | | |
| | s6 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | | | |
| | s7 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s8 | | 1,50 1,18 | 1,760 1,760 | | 2,6400 2,0768 | | | | |
| | s9 | | 1,49 | 1,760 | | 2,6224 | | | | |
| | s10 | | 1,18 1,16 | 1,760 1,760 | | 2,0768 2,0416 | | | | |
| | s11 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s12 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s13 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s13-s14 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | | | |
| | s14 corridoio | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | | | |
| | | | 1,82 | 1,760 | | 3,2032 | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | 53,1872 | | 6'004,95 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 53,1872 | | 6'004,95 |
| | s15 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s16 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s17 | 2,00 | 1,44 | 1,760 | | 5,0688 | | |
| | s18 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s19 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s20 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s21 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s22 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s23 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | s24 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 94,9520 | 15,52 | 1'473,66 |
| 4 / 4 E.001.150.02 0.a | SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC Rimozione di avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m misure infissi | | | | | | | |
| | s1 | | 1,20 | 1,760 | | 2,1120 | | |
| | s2 | | 1,16 | 1,760 | | 2,0416 | | |
| | | | 1,17 | 1,760 | | 2,0592 | | |
| | s3 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | | | 1,19 | 1,760 | | 2,0944 | | |
| | s4 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s5 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s6 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | s7 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s8 | | 1,50 | 1,760 | | 2,6400 | | |
| | | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s9 | | 1,49 | 1,760 | | 2,6224 | | |
| | s10 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | | | 1,16 | 1,760 | | 2,0416 | | |
| | s11 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s12 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s13 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s13-s14 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s14 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | corridoio | | 1,82 | 1,760 | | 3,2032 | | |
| | s15 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s16 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s17 | 2,00 | 1,44 | 1,760 | | 5,0688 | | |
| | s18 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s19 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s20 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s21 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s22 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s23 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | s24 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 94,9520 | 18,81 | 1'786,05 |
| 5 / 5 E.001.170.01 0.a | RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchiature varie esistenti | | | | | | | |
| | | | | | | 37,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 37,0000 | 27,63 | 1'022,31 |
| 6 / 6 NP-025 | SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESSE OPERE MURARIE ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Rimozione delle tubazioni | | | | | | | |
| | | | 225,00 | | | 225,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 225,00 | 4,06 | 913,50 |
| 7 / 7 E.001.200.01 0.a | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... li eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 11'200,47 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------------------|-------|--------|---|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | | | 11'200,47 | |
| | Infissi in alluminio Vedi voce n° 3 [m² 94.9520] avvolgibili Vedi voce n° 4 [m² 94.9520] apparecchi igienico-sanitari Vedi voce n° 5 [cad 37.0000] tubazioni Vedi voce n° 6 [m 225.00] *(lung=(0,125*0,125)*3,14) porte in legno | | 0,10 0,05 0,50 0,05 | | | 9,4952 4,7476 3,7000 11,2500 7,5000 | | | |
| | SOMMANO m³ | 75,00 | | 0,100 | | 36,6928 | 6,22 | 228,23 | |
| 8 / 8 E.001.200.01 0.b | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... rica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 7 [m³ 36.6928] | | 4,00 | | | 146,7712 | | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 146,7712 | 3,10 | 454,99 | |
| 9 / 9 E.001.210.02 0.z | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 Vedi voce n° 7 [m³ 36.6928] | | | | | 1,800 66,047 | | | |
| | SOMMANO t | | | | | 66,047 | 18,99 | 1'254,23 | |
| 10 / 10 NP-029 | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro vetro infissi esterni Vedi voce n° 3 [m² 94.9520] | | | | | 20,000 1'899,04 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'899,04 | 0,29 | 550,72 | |
| 11 / 11 NP-030 | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03 . Plastica avvolgibili in PVC Vedi voce n° 4 [m² 94.9520] | | | | | 8,000 759,62 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 759,62 | 0,53 | 402,60 | |
| 12 / 12 NP-031 | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R. 17.02.01 - Legno Porte interne | | 75,00 | | | 20,000 1'500,00 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'500,00 | 0,24 | 360,00 | |
| 13 / 13 E.001.100.08 0.a | RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DI QUALSIASI ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Pavimentazione esistente ad esclusione dei bagni misure | | | | | | | | |
| | 5 | | 14,79 | | | 14,7900 | | | |
| | 6 | | 9,27 | | | 9,2700 | | | |
| | 7 | | 8,63 | | | 8,6300 | | | |
| | 8 | | 7,45 | | | 7,4500 | | | |
| | 9 | | 6,69 | | | 6,6900 | | | |
| | 10 | | 9,55 | | | 9,5500 | | | |
| | corridoio | | 106,10 | | | 106,1000 | | | |
| | 15 | | 33,89 | | | 33,8900 | | | |
| | 16 | | 33,95 | | | 33,9500 | | | |
| | 17 | | 30,74 | | | 30,7400 | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | 261,0600 | | 14'451,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 261,0600 | | 14'451,24 |
| | 18 | | 28,87 | | | 28,8700 | | |
| | 19 | | 19,46 | | | 19,4600 | | |
| | 20 | | 20,59 | | | 20,5900 | | |
| | 21 | | 33,99 | | | 33,9900 | | |
| | 22 | | 33,76 | | | 33,7600 | | |
| | 23 | | 17,81 | | | 17,8100 | | |
| | 24 | | 19,66 | | | 19,6600 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 435,2000 | 5,54 | 2'411,01 |
| 14/14 E.001.100.04 0.a | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA, COMPR ... O COLLA Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica | | | | | | | |
| | 1 - ARCHIVIO | | | | | 8,1600 | | |
| | 2/3 - SIA | | | | | 30,0200 | | |
| | 4 - DEP | | | | | 4,9200 | | |
| | 6 - CUCINETTA | | | | | 4,9800 | | |
| | 7 - FILTRO | | 1,50 | 0,300 | | 0,4500 | | |
| | 8 - COORD | | | | | 4,7300 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI | | | | | 4,6100 | | |
| | 11/12 - PREPARAZIONE FARMACI E DEP | | | | | 12,6200 | | |
| | 13/14 - DEPOSITI | | | | | 14,5500 | | |
| | 15 - DEGENZA | | | | | 4,0800 | | |
| | 16 - DEGENZA | | 1,50 | 0,400 | | 0,6000 | | |
| | 19 - DEGENZA | | 1,50 | 0,400 | | 0,6000 | | |
| | 21 - DEGENZA | | | | | 4,0800 | | |
| | 22 - DEGENZA | | 1,50 | 0,400 | | 0,6000 | | |
| | RIVESTIMENTI | | | | | 4,1400 | | |
| | 1 - ARCHIVIO | 2,00 | 3,68 | | 2,150 | 15,8240 | | |
| | | | 2,30 | | 2,150 | 4,9450 | | |
| | | | 2,30 | | 1,050 | 2,4150 | | |
| | 2 - BAGNO | | 3,68 | | 2,150 | 7,9120 | | |
| | (lung.=(1,21+1,04+1,25+0,24+0,24+0,25)) | | 4,23 | | 1,050 | 4,4415 | | |
| | 3 - SIA | | 4,70 | | 2,150 | 10,1050 | | |
| | | | 1,37 | | 2,150 | 2,9455 | | |
| | | | 2,12 | | 1,100 | 2,3320 | | |
| | | | 3,78 | | 1,060 | 4,0068 | | |
| | | | 0,25 | | 2,150 | 0,5375 | | |
| | | | 1,02 | | 2,150 | 2,1930 | | |
| | 4 - DEP | 2,00 | 3,68 | | 1,600 | 11,7760 | | |
| | | | 1,35 | | 1,600 | 2,1600 | | |
| | | | 1,35 | | 1,050 | 1,4175 | | |
| | 6 - CUCINETTA | 4,00 | 1,37 | | 2,150 | 11,7820 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 1,600 | 4,3840 | | |
| | | 2,00 | 2,20 | | 1,600 | 7,0400 | | |
| | 8 - COORD | 2,00 | 1,30 | | 2,150 | 5,5900 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 2,150 | 5,8910 | | |
| | | 2,00 | 2,18 | | 1,600 | 6,9760 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI | 2,00 | 1,22 | | 1,600 | 3,9040 | | |
| | | 2,00 | 1,22 | | 2,150 | 5,2460 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 2,150 | 5,8910 | | |
| | | 2,00 | 2,18 | | 1,600 | 6,9760 | | |
| | 11 - PREP. FARMACI | 2,00 | 1,22 | | 1,600 | 3,9040 | | |
| | | 2,00 | 2,27 | | 1,600 | 7,2640 | | |
| | | | 3,40 | | 1,600 | 5,4400 | | |
| | 12 - DEP.SPORCO | 2,00 | 0,28 | | 1,600 | 0,8960 | | |
| | | 2,00 | 1,26 | | 1,600 | 4,0320 | | |
| | | | 3,65 | | 1,600 | 5,8400 | | |
| | 13 - DEP. PULITO | 2,00 | 0,25 | | 1,600 | 0,4000 | | |
| | | | 1,92 | | 1,600 | 6,1440 | | |
| | 14 - DEP. ATTR. | 2,00 | 3,70 | | 1,600 | 5,9200 | | |
| | (lung.=2,50+1,20) | | 2,18 | | 1,600 | 6,9760 | | |
| | | | 3,70 | | 1,600 | 5,9200 | | |
| | | | 0,25 | | 1,600 | 0,4000 | | |
| | 18 - DEGENZA | | 3,79 | | 2,500 | 9,4750 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 307,4218 | | 16'862,25 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|--------|------|----------|---|----------|-----------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 307,4218 | | 16'862,25 |
| | | | 0,42 | | 2,500 | 1,0500 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 308,4718 | 15,71 | 4'846,09 |
| 15/15 E.001.100.13 0.a | DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Demolizione di ... i massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm 1 - ARCHIVIO 2/3 - SIA 4 - DEP 6 - CUCINETTA 7 - FILTRO 8 - COORD 10 - LOCALE MEDICI 11/12 - PREPARAZIONE FARMACI E DEP 13/14 - DEPOSITI 15 - DEGENZA 16 - DEGENZA 19 - DEGENZA 21 - DEGENZA 22 - DEGENZA | | | 1,50 | 0,300 | 8,1600 30,0200 4,9200 4,9800 0,4500 4,7300 4,6100 12,6200 14,5500 4,0800 0,6000 0,6000 4,0800 4,3600 4,0200 0,6000 0,6000 4,1400 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 108,1200 | 13,59 | 1'469,35 |
| 16/16 E.001.140.01 0.a | RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE A CALCE TEMPERA LAVA ... giature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Rimozione tinteggiatura esistente - soffitti Rimozione tinteggiatura esistente - superfici laterali | | | | | 545,0000 1'850,0000 | | |
| | Parziale m² | | | | | 2'395,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 2'395,0000 | 2,50 | 5'987,50 |
| 17/17 NP-026 | Autogru' da 20000 kg Per movimentazione di tutti i materiali | | 7,00 | 8,00 | | 56,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 56,00 | 90,00 | 5'040,00 |
| 18/18 NP-027 | Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m si stimano | | | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 120,00 | 43,20 | 5'184,00 |
| 19/19 NP-028 | TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEV ... teriali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a peso si stimano | | 120,00 | | 1800,000 | 216'000,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 216'000,00 | 0,02 | 4'320,00 |
| 20/20 E.001.150.03 0.a | SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO Rimozione ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Porte esistenti in legno | | | | | 75,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 75,0000 | 16,16 | 1'212,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 44'921,19 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|------|------|--------|------------------|----------|-----------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 44'921,19 |
| Realizzazione nuove tramezzature (Cat 3) | | | | | | | | |
| 21 / 21 E.005.020.09 0.a | TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA. CON MATT ... sei fori (10x14x28 cm): Tramezzatura di mattoni a sei fori | | | | | | | |
| | 1 - ARCHIVIO | | 1,00 | | 2,150 | 2,1500 | | |
| | 2 - BAGNO | | 1,00 | | 2,150 | 2,1500 | | |
| | | | 3,50 | | 3,250 | 11,3750 | | |
| | | | 1,84 | | 3,250 | 5,9800 | | |
| | | | 3,43 | | 3,250 | 11,1475 | | |
| | 7 - Filtro | | 1,00 | | 2,150 | 2,1500 | | |
| | 8/9 - COORD-DEP | | 4,37 | | 3,250 | 14,2025 | | |
| | 11 - PREP. FARMACI | | 3,40 | | 3,250 | 11,0500 | | |
| | 12 - DEP.SPORCO | | 0,28 | | 3,250 | 0,9100 | | |
| | 13 - DEP. PULITO | | 0,80 | | 3,250 | 2,6000 | | |
| | | | 3,70 | | 3,250 | 12,0250 | | |
| | 15 - DEGENZA | | 1,81 | | 2,500 | 4,5250 | | |
| | | | 0,40 | | 2,500 | 1,0000 | | |
| | | | 2,33 | | 3,250 | 7,5725 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | 16 - DEGENZA | | 1,87 | | 2,500 | 4,6750 | | |
| | | | 0,40 | | 2,500 | 1,0000 | | |
| | | | 2,33 | | 3,250 | 7,5725 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,5000 | | |
| | 17 - SOGGIORNO | | 6,40 | | 3,250 | 20,8000 | | |
| | 18 - MEDICHERIA | | 6,05 | | 3,250 | 19,6625 | | |
| | 19 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,5400 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | 20 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,5400 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | 21 - DEGENZA *(lung=,13+,23) | | 0,36 | | 2,500 | 0,9000 | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,5075 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | 22 - DEGENZA | | 2,31 | | 3,250 | 7,5075 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,5000 | | |
| | 23/24 - DH-MEDICHERIA | | 1,44 | | 2,500 | 3,6000 | | |
| | | | 6,75 | | 3,250 | 21,9375 | | |
| | chiusura porta | 2,00 | 2,00 | | 2,500 | 10,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 285,5200 | 27,31 | 7'797,55 |
| 22 / 22 FPE006 | Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto elett ... di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. Assistenza per realizzazione impianti vari Assistenza specifica per impianto gas medicali | | | | | 1,0000 1,0000 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,0000 | 6'000,00 | 12'000,00 |
| 23 / 99 NP-024 | RASATURA DI SUPERFICI INTONACATE A STUCCO, DELLO SPESSORE ... e non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali | | | | | | | |
| | 1 - ARCHIVIO | | 2,20 | | 3,250 | 7,15 | | |
| | a detrarre porta | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 2 - BAGNO | | 3,50 | | 3,250 | 11,38 | | |
| | | | 3,50 | | 3,250 | 11,38 | | |
| | | | 1,50 | | 3,250 | 4,88 | | |
| | | | 2,08 | | 3,250 | 6,76 | | |
| | | 2,00 | 1,79 | | 3,250 | 11,64 | | |
| | | 2,00 | 1,70 | | 3,250 | 11,05 | | |
| | | 5,00 | 1,00 | | 2,200 | -11,00 | | |
| | 3 - SERVIZIO IGIENICO ASSISTITO | | 4,70 | | 3,250 | 15,28 | | |
| | | | 3,43 | | 3,250 | 11,15 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 4 - DEPOSITO SPORCO | 2,00 | 3,65 | | 3,250 | 23,73 | | |
| | | | 1,00 | | 3,250 | 3,25 | | |
| | 7 - Filtro | 2,00 | 1,80 | | 3,250 | 11,70 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 113,95 | | 64'718,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------|------------|------|------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 113,95 | | 64'718,74 |
| | 8- COORD-SERV. INFERM | | 3,65 | | 3,200 | 11,68 | | |
| | | | 2,20 | | 3,200 | 7,04 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 3,250 | 8,91 | | |
| | | 2,00 | 1,30 | | 3,250 | 8,45 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 9 - DEPOSITO | | 2,02 | | 3,250 | 6,57 | | |
| | | | 3,68 | | 3,250 | 11,96 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI | | 1,37 | | 3,250 | 4,45 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 11 - PREP. FARMACI | | 3,40 | | 3,250 | 11,05 | | |
| | | | 2,18 | | 3,250 | 7,09 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 12 - DEP.SPORCO | | 3,40 | | 3,250 | 11,05 | | |
| | | | 1,26 | | 3,250 | 4,10 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 13 - DEP. PULITO | | 1,82 | | 3,250 | 5,92 | | |
| | | | 3,70 | | 3,250 | 12,03 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 14 - DEP. ATTREZZATURE | | 2,18 | | 3,250 | 7,09 | | |
| | | | 3,70 | | 3,250 | 12,03 | | |
| | | | 1,00 | | 2,200 | -2,20 | | |
| | 15 - DEGENZA | | 3,40 | | 3,250 | 11,05 | | |
| | | | 2,33 | | 3,250 | 7,57 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | wc | | 2,23 | | 3,250 | 7,25 | | |
| | | | 1,82 | | 3,250 | 5,92 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,50 | | |
| | | | 1,68 | | 3,250 | 5,46 | | |
| | | | 4,07 | | 3,250 | 13,23 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | 16 - DEGENZA | | 3,30 | | 3,250 | 10,73 | | |
| | | | 2,33 | | 3,250 | 7,57 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 4,07 | | 3,250 | 13,23 | | |
| | | | 1,20 | | 3,250 | -3,90 | | |
| | | 2,00 | 2,23 | | 3,250 | 14,50 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,83 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,50 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | 17 - SOGGIORNO | | 6,40 | | 3,250 | 20,80 | | |
| | 18 - MEDICHERIA | 2,00 | 6,40 | | 3,250 | 41,60 | | |
| | | | 2,75 | | 3,250 | 8,94 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | 19 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,54 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 6,40 | | 3,250 | 20,80 | | |
| | | | 1,73 | | 3,250 | 5,62 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | | | 2,22 | | 3,250 | 7,22 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,83 | | |
| | | | 4,08 | | 3,250 | 13,26 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | 20 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,54 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 1,67 | | 3,250 | 5,43 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,83 | | |
| | | | 2,22 | | 3,250 | 7,22 | | |
| | | | 2,00 | | 1,000 | 2,00 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | 21 - DEGENZA | | 3,04 | | 3,250 | 9,88 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,51 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 5,00 | | 3,250 | 16,25 | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,51 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,83 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 592,02 | | 64'718,74 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|------|------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 592,02 | | 64'718,74 |
| | 22 - DEGENZA | | 2,31 | | 3,250 | 7,51 | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,24 | | |
| | | | 4,09 | | 3,250 | 13,29 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,83 | | |
| | | 2,00 | 2,21 | | 3,250 | 14,37 | | |
| | | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | -4,40 | | |
| | | | 2,94 | | 3,250 | 9,56 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,50 | | |
| | 23 - D.H. | | 1,77 | | 3,250 | 5,75 | | |
| | | | 6,63 | | 3,250 | 21,55 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | 24 - MEDICHERIA ESTERNI | | 2,15 | | 3,250 | 6,99 | | |
| | | | 6,63 | | 3,250 | 21,55 | | |
| | | | 6,00 | | 3,250 | 19,50 | | |
| | | | 1,20 | | 2,200 | -2,64 | | |
| | 25 - CONNETTIVO | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,40 | | |
| | | | 1,44 | | 2,200 | 3,17 | | |
| | | | 1,55 | | 2,200 | 3,41 | | |
| | | | 4,37 | | 3,250 | 14,20 | | |
| | | | 1,87 | | 2,200 | 4,11 | | |
| | | | 0,28 | | 2,200 | 0,62 | | |
| | | | 0,80 | | 2,200 | 1,76 | | |
| | | | 1,81 | | 2,200 | 3,98 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 855,21 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -82,22 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 772,99 | 4,31 | 3'331,59 |
| 24 / 100 NP-034 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete | | | | | | | |
| | 17 - Soggiorno | | 4,67 | | 3,250 | 15,18 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 15,18 | 51,11 | 775,85 |
| 25 / 101 E.007.010.07 0.c | INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI Intonaco ... 5 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica | | | | | | | |
| | 1 - ARCHIVIO | | 2,20 | | 3,250 | 7,1500 | | |
| | 2 - BAGNO | 2,00 | 3,50 | | 3,250 | 22,7500 | | |
| | | | 1,50 | | 3,250 | 4,8750 | | |
| | | 4,00 | 2,08 | | 3,250 | 27,0400 | | |
| | | 4,00 | 1,70 | | 3,250 | 22,1000 | | |
| | 3 - SERVIZIO IGIENICO ASSISTITO | | 4,70 | | 3,250 | 15,2750 | | |
| | | | 3,43 | | 3,250 | 11,1475 | | |
| | 4 - DEPOSITO SPORCO | 2,00 | 3,65 | | 2,000 | 14,6000 | | |
| | | | 1,00 | | 2,000 | 2,0000 | | |
| | 7 - Filtro | 2,00 | 1,80 | | 3,250 | 11,7000 | | |
| | 8 - COORD-SERV. INFERM | | 3,65 | | 2,000 | 7,3000 | | |
| | | | 3,65 | | 3,200 | 11,6800 | | |
| | | | 2,20 | | 3,200 | 7,0400 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 3,250 | 8,9050 | | |
| | | 2,00 | 1,30 | | 3,250 | 8,4500 | | |
| | 9 - DEPOSITO | | 2,02 | | 3,250 | 6,5650 | | |
| | | | 3,68 | | 3,250 | 11,9600 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI | | 1,37 | | 3,250 | 4,4525 | | |
| | 11 - PREP. FARMACI | | 3,40 | | 3,250 | 11,0500 | | |
| | | | 2,18 | | 3,250 | 7,0850 | | |
| | 12 - DEP.SPORCO | | 3,40 | | 3,250 | 11,0500 | | |
| | | | 1,26 | | 3,250 | 4,0950 | | |
| | 13 - DEP. PULITO | | 1,82 | | 3,250 | 5,9150 | | |
| | | | 3,70 | | 3,250 | 12,0250 | | |
| | 14 - DEP. ATTREZZATURE | | 2,18 | | 3,250 | 7,0850 | | |
| | | | 3,70 | | 3,250 | 12,0250 | | |
| | 15 - DEGENZA | | 3,40 | | 2,500 | 8,5000 | | |
| | | 3,00 | 0,40 | | 2,500 | 3,0000 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 286,8200 | | 68'826,18 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantita | IMPORTI | | |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------|------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | par.ug | lung | larg | H/pcso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | 286,8200 | | 68'826,18 | |
| | wc | | 2,33 | | 3,250 | 7,5725 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 2,23 | | 3,250 | 7,2475 | | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | | | 6,00 | | 2,000 | 12,0000 | | | |
| | | | 1,68 | | 2,000 | 3,3600 | | | |
| | | | 4,07 | | 2,000 | 8,1400 | | | |
| | 16 - DEGENZA | | 3,30 | | 2,500 | 8,2500 | | | |
| | | 3,00 | 0,40 | | 2,500 | 3,0000 | | | |
| | | | 2,33 | | 3,250 | 7,5725 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 4,07 | | 3,250 | 13,2275 | | | |
| | | 2,00 | 2,23 | | 3,250 | 14,4950 | | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | 17 - SOGGIORNO | | 6,00 | | 2,000 | 12,0000 | | | |
| | | | 6,40 | | 3,250 | 20,8000 | | | |
| | 18 - MEDICHERIA | 2,00 | 6,40 | | 3,250 | 41,6000 | | | |
| | | | 4,53 | | 3,250 | 14,7225 | | | |
| | | 2,00 | 0,40 | | 3,250 | 2,6000 | | | |
| | 19 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,5400 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 6,40 | | 3,250 | 20,8000 | | | |
| | | | 1,73 | | 3,250 | 5,6225 | | | |
| | | | 2,22 | | 3,250 | 7,2150 | | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | | | 4,08 | | 2,000 | 8,1600 | | | |
| | | | 2,00 | | 1,000 | 2,0000 | | | |
| | 20 - DEGENZA | | 2,32 | | 3,250 | 7,5400 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 1,67 | | 3,250 | 5,4275 | | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | | | 2,22 | | 3,250 | 7,2150 | | | |
| | | | 2,00 | | 1,000 | 2,0000 | | | |
| | 21 - DEGENZA | | 3,04 | | 2,500 | 7,6000 | | | |
| | | 3,00 | 0,40 | | 2,500 | 3,0000 | | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,5075 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 5,00 | | 2,000 | 10,0000 | | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,5075 | | | |
| | 22 - DEGENZA | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | | | 2,31 | | 3,250 | 7,5075 | | | |
| | | | 1,92 | | 3,250 | 6,2400 | | | |
| | | | 4,09 | | 3,250 | 13,2925 | | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 3,250 | 11,8300 | | | |
| | | 2,00 | 2,21 | | 3,250 | 14,3650 | | | |
| | | | 2,94 | | 2,500 | 7,3500 | | | |
| | | 3,00 | 0,40 | | 2,500 | 3,0000 | | | |
| | | | 6,00 | | 2,000 | 12,0000 | | | |
| | 23 - D.H. | | 1,77 | | 2,500 | 4,4250 | | | |
| | | | 0,40 | | 2,500 | 1,0000 | | | |
| | | | 6,63 | | 3,250 | 21,5475 | | | |
| | 24 - MEDICHERIA ESTERNI | | 2,15 | | 2,500 | 5,3750 | | | |
| | | | 0,40 | | 2,500 | 1,0000 | | | |
| | | | 6,63 | | 3,250 | 21,5475 | | | |
| | | | 6,00 | | 2,000 | 12,0000 | | | |
| | 25 - CONNETTIVO | 2,00 | 1,00 | | 2,200 | 4,4000 | | | |
| | | | 1,44 | | 3,250 | 4,6800 | | | |
| | | | 1,55 | | 2,200 | 3,4100 | | | |
| | | | 4,37 | | 3,250 | 14,2025 | | | |
| | | | 1,87 | | 2,200 | 4,1140 | | | |
| | | | 0,28 | | 2,200 | 0,6160 | | | |
| | | | 0,80 | | 2,200 | 1,7600 | | | |
| | | | 1,81 | | 2,200 | 3,9820 | | | |
| | 17 - Soggiorno chiusura porta | 2,00 | 4,67 | | 3,250 | 30,3550 | | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | 2,500 | 10,0000 | | | |
| | | | SOMMANO m ² | | | | 882,8920 | 22,72 | 20'059,31 |
| | | | A RIPORTARE | | | | | | 88'885,49 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 88'885,49 |
| Posa in opera porte interne (Cat 4) | | | | | | | | |
| 26 / 23 E.001.080.01 0.c | TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA Taglio a sezione o ... e scarico a discarica controllata: di muratura di mattoni | | | | | | | |
| | 1 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 2 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 7 | | 1,50 | 2,200 | 0,100 | 0,3300 | | |
| | | | 1,50 | 2,200 | 0,150 | 0,4950 | | |
| | 8/9 | | 4,37 | 2,200 | 0,100 | 0,9614 | | |
| | 11 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 12 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 13 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 14 | | 1,00 | 2,200 | 0,100 | 0,2200 | | |
| | 15 | | 1,70 | 2,500 | 0,100 | 0,4250 | | |
| | 16 | | 1,70 | 2,500 | 0,100 | 0,4250 | | |
| | 21 | | 1,55 | 2,500 | 0,100 | 0,3875 | | |
| | 22 | | 1,35 | 2,500 | 0,100 | 0,3375 | | |
| | 23/24 | | 4,07 | 2,500 | 0,100 | 1,0175 | | |
| | | 2,00 | 3,00 | 2,500 | 0,300 | 4,5000 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 10,1989 | 357,20 | 3'643,05 |
| 27 / 24 FPE006 | Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto elett ... di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. per ripresa muratura, riquadrature e raccordi | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,0000 | 6'000,00 | 6'000,00 |
| 28 / 25 NP-033 | Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2 ... ramenta: Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 Nuove porte | | | | | | | |
| | (lung.=1,40+2,20+2,20) | 10,00 | 5,80 | | | 58,00 | | |
| | (lung.=1,10+2,20+2,2) | 1,00 | 5,50 | | | 5,50 | | |
| | (lung.=1,10+2,20+2,20) | 1,00 | 5,50 | | | 5,50 | | |
| | (lung.=1,00+2,20+2,20) | 11,00 | 5,40 | | | 59,40 | | |
| | (lung.=0,85+2,20+2,20) | 5,00 | 5,25 | | | 26,25 | | |
| | (lung.=1,00+2,20+2,20) | 3,00 | 5,40 | | | 16,20 | | |
| | Porta ingresso supplementare piano terra *(lung.=2,25+2,50+2,50) | | 7,25 | | | 7,25 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 178,10 | 14,08 | 2'507,65 |
| 29 / 26 F/01-061 | Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare i ... opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. Per apertura nuove porte | | | | | 12,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 12,0000 | 413,85 | 4'966,20 |
| 30 / 27 FPE048 | Porte per interni in alluminio, ad una o due ante a batte ... i colori RAL secondo normative UNI5347 - 6717 - QUALICOAT. Nuove porte | | | | | | | |
| | | 10,00 | 1,40 | | 2,200 | 30,8000 | | |
| | | 1,00 | 1,10 | | 2,200 | 2,4200 | | |
| | | 1,00 | 1,10 | | 2,200 | 2,4200 | | |
| | | 11,00 | 1,00 | | 2,200 | 24,2000 | | |
| | | 5,00 | 0,85 | | 2,200 | 9,3500 | | |
| | | 3,00 | 1,00 | | 2,200 | 6,6000 | | |
| | Porta ingresso supplementare piano terra | | 2,25 | | 2,500 | 5,6250 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 81,4150 | 550,00 | 44'778,25 |
| 31 / 28 NP-021 | Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di ... UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 16 mm, (6/7+15+6/7) Maggiori oneri per vetrata porta ingresso piano terra | | 2,25 | | 2,500 | 5,6250 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 5,6250 | | 150'780,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|--------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 5,6250 | | 150'780,64 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 5,6250 | 124,50 | 700,31 |
| | Posa in opera pavimentazioni e sguscia (Cat 5) | | | | | | | |
| 32 / 29 FPE040 | Risanamento di sottofondi cementizi e/o appretto antipolv ... "Profas" su sottofondo asciutto ed opportunamente pulito Pavimentazione esistente ad esclusione dei bagni | | | | | 50,0000 405,5300 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 455,5300 | 12,00 | 5'466,36 |
| 33 / 30 NP-022 | Levigatura generale delle irregolarità del sottofondo, con autolivellante e rasatura con resine tissotropiche nelle zone con sottofondo ammalorato connettivo | | 405,53 | 0,500 | | 202,77 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 202,77 | 26,40 | 5'353,13 |
| 34 / 31 E.008.040.02 0.a | MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSA ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm 1 - ARCHIVIO 2/3 - SIA 4 - DEP 6 - CUCINETTA 7 - FILTRO 8 - COORD 10 - LOCALE MEDICI 11/12 - PREPARAZIONE FARMACI E DEP 13/14 - DEPOSITI 15 - DEGENZA 16 - DEGENZA 19 - DEGENZA 21 - DEGENZA 22 - DEGENZA | | 1,50 | 0,300 | | 8,1600 30,0200 4,9200 4,9800 0,4500 4,7300 4,6100 12,6200 14,5500 4,0800 0,6000 0,6000 4,0800 4,3600 4,0200 0,6000 0,6000 4,1400 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 108,1200 | 15,40 | 1'665,05 |
| 35 / 32 E.008.040.02 0.b | MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSA ... erettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 31 [m ² 108.1200] | | 2,00 | | 8,000 | 1'729,9200 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 1'729,9200 | 1,45 | 2'508,38 |
| 36 / 33 E.003.040.02 0.a | ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Vedi voce n° 31 [m ² 108.1200] | | 2,00 | | 1,750 | 378,4200 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 378,4200 | 1,87 | 707,65 |
| 37 / 34 E.014.050.03 0.c | BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ES ... ormenti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero Vedi voce n° 31 [m ² 108.1200] | | | | | 108,1200 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 108,1200 | | 167'181,52 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|--------|------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 108,1200 | | 167'181,52 |
| | SOMMANO m² | | | | | 108,1200 | 4,02 | 434,64 |
| 38 / 102 FPE069 | Rivestimento in vinile omogeneo, calandrato e pressato co ... i di manutenzione e mantenimento del rivestimento a parete Per nuova pavimentazione (per dettagli vedasi elaborati grafici) | | 455,43 | | | 455,4300 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 455,4300 | 43,50 | 19'811,21 |
| 39 / 103 FPE008 | Saldatura di pavimenti in gomma omogeneo mediante fresatu ... rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per nuova pavimentazione (per dettagli vedasi elaborati grafici) | 455,43 | | | 2,000 | 910,8600 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 910,8600 | 4,47 | 4'071,54 |
| 40 / 104 FPE009 | Fornitura e posa in opera di profilato in PVC da porsi co ... ito a perfetta regola d'arte. Sguscia in profilato di PVC. Sguscia per nuova pavimentazione (per dettagli vedasi elaborati grafici) | | | | | 358,2000 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 358,2000 | 14,00 | 5'014,80 |
| 41 / 105 FPE011 | Fornitura di materiale ceramico con superficie fotocatali ... civolo a nido d'ape R10 / B, Rivestimenti Formato 200x200. PAVIMENTAZIONE | | | | | | | |
| | 2 - wc | 2,00 | 5,25 | | | 5,2500 | | |
| | 3 - SIA | | 3,42 | | | 6,8400 | | |
| | 4 - DEP | | 17,06 | | | 17,0600 | | |
| | 6 - CUCINETTA -wc | | 4,93 | | | 4,9300 | | |
| | 8 - COORD - wc | | 1,94 | | | 1,9400 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI - wc | | 2,55 | | | 2,5500 | | |
| | 12 DEP sporco | | 2,82 | | | 2,8200 | | |
| | 13 dep pulito | | 1,78 | | | 1,7800 | | |
| | 14 deposito | | 1,74 | | | 1,7400 | | |
| | 15 - DEGENZA | | 2,74 | | | 2,7400 | | |
| | 16 - DEGENZA | | 4,58 | | | 4,5800 | | |
| | 19 - DEGENZA | | 6,73 | | | 6,7300 | | |
| | 20 - DEGENZA | | 7,45 | | | 7,4500 | | |
| | 21 - DEGENZA | | 3,56 | | | 3,5600 | | |
| | 22 - DEGENZA | | 3,56 | | | 3,5600 | | |
| | 21 - DEGENZA | | 3,87 | | | 3,8700 | | |
| | 22 - DEGENZA | | 3,96 | | | 3,9600 | | |
| | 21 - DEGENZA | | 3,54 | | | 3,5400 | | |
| | 22 - DEGENZA | | 3,67 | | | 3,6700 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 88,5700 | 60,00 | 5'314,20 |
| | Posa in opera rivestimenti (Cat 6) | | | | | | | |
| 42 / 35 E.021.010.01 0.b | PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE Preparazione di superf ... e con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Per posa in opera rivestimenti | | | | | 500,0000 660,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'160,0000 | 1,33 | 1'542,80 |
| 43 / 123 NP-024 | RASATURA DI SUPERFICI INTONACATE A STUCCO, DELLO SPESSORE ... e non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali | | | | | 880,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 880,00 | | 203'370,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantita | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|------|------|--------|------------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 880,00 | | 203'370,71 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 880,00 | 4,31 | 3'792,80 |
| 44 / 124 FPE069 | Rivestimento in vinile omogeneo, calandrato e pressato co ... i di manutenzione e mantenimento del rivestimento a parete | | | | | 880,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 880,0000 | 43,50 | 38'280,00 |
| 45 / 125 FPE008 | Saldatura di pavimenti in gomma omogeneo mediante fresatu ... rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per nuovi rivestimenti | 880,00 | | | 2,000 | 1'760,0000 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1'760,0000 | 4,47 | 7'867,20 |
| 46 / 126 FPE011 | Fornitura di materiale ceramico con superficie fotocatali ... civolo a nido d'ape R10 / B, Rivestimenti Formato 200x200. RIVESTIMENTO | | | | | | | |
| | 2 - wc | 2,00 | 3,50 | | 2,000 | 14,0000 | | |
| | | 2,00 | 1,50 | | 2,000 | 6,0000 | | |
| | | 4,00 | 2,08 | | 2,000 | 16,6400 | | |
| | | 4,00 | 1,70 | | 2,000 | 13,6000 | | |
| | 3 - SIA | 2,00 | 4,70 | | 2,000 | 18,8000 | | |
| | | 2,00 | 3,68 | | 2,000 | 14,7200 | | |
| | 4 - DEP | 2,00 | 1,35 | | 2,000 | 5,4000 | | |
| | | 2,00 | 3,68 | | 2,000 | 14,7200 | | |
| | 6 - CUCINETTA -wc | 4,00 | 1,37 | | 2,000 | 10,9600 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 2,000 | 5,4800 | | |
| | 8 - COORD - wc | 2,00 | 2,20 | | 2,000 | 8,8000 | | |
| | | 4,00 | 1,30 | | 2,000 | 10,4000 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 2,000 | 5,4800 | | |
| | | 2,00 | 2,18 | | 2,000 | 8,7200 | | |
| | 10 - LOCALE MEDICI - wc | 4,00 | 1,27 | | 2,000 | 10,1600 | | |
| | | 2,00 | 1,37 | | 2,000 | 5,4800 | | |
| | | 2,00 | 2,18 | | 2,000 | 8,7200 | | |
| | 12 DEP sporco | 2,00 | 3,65 | | 2,000 | 14,6000 | | |
| | | 2,00 | 1,26 | | 2,000 | 5,0400 | | |
| | 13 dep puitlo | 2,00 | 3,70 | | 2,000 | 14,8000 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 14 deposito | 2,00 | 3,70 | | 2,000 | 14,8000 | | |
| | | 2,00 | 2,18 | | 2,000 | 8,7200 | | |
| | 15 - DEGENZA | 2,00 | 2,23 | | 2,000 | 8,9200 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 16 - DEGENZA | 2,00 | 2,23 | | 2,000 | 8,9200 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 19 - DEGENZA | 2,00 | 2,22 | | 2,000 | 8,8800 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 20 - DEGENZA | 2,00 | 2,22 | | 2,000 | 8,8800 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 21 - DEGENZA | 2,00 | 2,21 | | 2,000 | 8,8400 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | 22 - DEGENZA | 2,00 | 2,21 | | 2,000 | 8,8400 | | |
| | | 2,00 | 1,82 | | 2,000 | 7,2800 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 340,2800 | 60,00 | 20'416,80 |
| 47 / 129 E.010.080.05 0.a | ZOCOLINO BATTISCOPIA IN GRES FINE. PORCELLANATO Zoccolino ... ra con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale Nei locali in cui saranno installati rivestimenti ceramici | | | | | 175,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 175,0000 | 11,74 | 2'054,50 |
| | Posa in opera parasigoli e paracolpi (Cat 7) | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 275'782,01 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 275'782,01 |
| 48 / 127 FPE010 | Fornitura e posa in opera di paraspigolo in pvc con anima ... ato estruso continuo in alluminio di spessore di mm. 1.77 Da predisporre su ogni spigolo vivo a vista (altezza 2.5 m) | | | | | 90,0000 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 90,0000 | 21,52 | 1'936,80 |
| 49 / 128 FPE018 | Fornitura e posa in opera di paracolpi in profilato estru ... curve e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta. Da predisporre lungo il corridoio centrale | | | | | 100,0000 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,0000 | 80,00 | 8'000,00 |
| | Tinteggiatura interna (Cat 8) | | | | | | | |
| 50 / 36 E.021.010.01 0.a | PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura | | | | | 400,0000 600,0000 305,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'305,0000 | 1,96 | 2'557,80 |
| 51 / 37 E.021.020.04 0.c | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A C ... lle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Per nuove tinteggiature - soffitti (per dettagli far riferimento alla relazione tecnica) Per nuove tinteggiature - superfici laterali (per dettagli far riferimento alla relazione tecnica) | | | | | 540,0000 765,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1'305,0000 | 7,16 | 9'343,80 |
| | Lavorazioni edili antincendio (Cat 9) | | | | | | | |
| 52 / 142 NP-020 | PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 900 x 2.150 mm 11-poreparazione farmaci 12 - deposito sporco 13 - deposito pulito 8 - coordinat serv. infer. 1 - Archivio | | | | | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 502,24 | 2'511,20 |
| 53 / 143 E.018.040.04 0.a | PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENT ... per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm 7 - filtro 24 - medicheria esterni | | | | | 2,0000 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,0000 | 756,90 | 2'270,70 |
| 54 / 144 NP-034 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete per protezione reparto in fase di installazione porta d'ingresso | | 6,00 | | 3,500 | 21,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 21,00 | 51,11 | 1'073,31 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 303'475,62 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|--------|------|--------|----------|-----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 303'475,62 |
| 55 / 145 FPE013 | Fornitura e posa in opera di porta REI 120 tipo "proget" ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ingresso reparto | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,0000 | 10'000,00 | 10'000,00 |
| 56 / 146 E.018.040.13 0.b | MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN A ... uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna | | | | | 8,0000 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 8,0000 | 183,03 | 1'464,24 |
| 57 / 147 E.019.100.05 0.b | POMPA CHIUDIPIORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POS ... a completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta | | | | | 2,0000 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,0000 | 144,35 | 288,70 |
| 58 / 148 EL.080.010.2 10.b | FERMO ELETTRIMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI ... acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio | | | | | 10,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,0000 | 90,97 | 909,70 |
| 59 / 149 FPE012 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile ... me a quanto riportato nella documentazione tecnica GYPROC. | | | | | | | |
| | 3 | | 17,06 | | | 17,0600 | | |
| | 4 | | 4,93 | | | 4,9300 | | |
| | 12 | | 4,58 | | | 4,5800 | | |
| | 13 | | 6,73 | | | 6,7300 | | |
| | 14 | | 7,45 | | | 7,4500 | | |
| | connettivo | | 106,10 | | | 106,1000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 146,8500 | 55,00 | 8'076,75 |
| 60 / 150 E.017.050.05 0.a | PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO INTONAC ... giunti: Protezione antincendio di solai in latero cemento | | | | | | | |
| | 3 | | 17,06 | | | 17,0600 | | |
| | 4 | | 4,93 | | | 4,9300 | | |
| | 12 | | 4,58 | | | 4,5800 | | |
| | 13 | | 6,73 | | | 6,7300 | | |
| | 14 | | 7,45 | | | 7,4500 | | |
| | connettivo | | 106,10 | | | 106,1000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 146,8500 | 40,04 | 5'879,87 |
| 61 / 151 E.017.050.09 0.a | PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA RE ... tà 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 | | | | | | | |
| | 1 - archivio *(lung.=3,68+2,30+3,41) | | 9,39 | | 3,200 | 30,0480 | | |
| | 7 - filtro *(lung.=3,65+2,45+3,41) | | 9,51 | | 3,200 | 30,4320 | | |
| | 9-deposito med *(lung.=1,01+0,37+2,32+2,02+3,68) | | 9,40 | | 3,200 | 30,0800 | | |
| | 11 - preparazione farmaci *(lung.=3,40+2,18+3,40) | | 8,98 | | 3,200 | 28,7360 | | |
| | 12-dep sporco *(lung.=3,65+1,26+3,40) | | 8,31 | | 3,200 | 26,5920 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 145,8880 | 34,68 | 5'059,40 |
| 62 / 152 E.021.010.01 | PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 335'154,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|------|-------|--------|---------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 335'154,28 |
| 0.a | Soffitti Pareti laterali | | | | | 45,0000 175,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 220,0000 | 1,96 | 431,20 |
| 63 / 159 E.021.020.04 | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A C ... lle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile | | | | | | | |
| 0.c | Soffitti Pareti laterali | | | | | 45,0000 175,0000 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 220,0000 | 7,16 | 1'575,20 |
| Posa in opera infissi (Cat 10) | | | | | | | | |
| 64 / 153 E.019.060.02 | INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO ... nimo contabilizzabile m² 1,50: Per superfici fino a m² 2.5 | | | | | | | |
| 0.a | misure infissi | | | | | | | |
| | s1 | | 1,20 | 1,760 | | 2,1120 | | |
| | s2 | | 1,16 | 1,760 | | 2,0416 | | |
| | | | 1,17 | 1,760 | | 2,0592 | | |
| | s3 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | | | 1,19 | 1,760 | | 2,0944 | | |
| | s4 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s5 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s6 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | s7 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s8 | | 1,50 | 1,760 | | 2,6400 | | |
| | | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s9 | | 1,49 | 1,760 | | 2,6224 | | |
| | s10 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | | | 1,16 | 1,760 | | 2,0416 | | |
| | s11 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s12 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s13 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s13-s14 | | 1,18 | 1,760 | | 2,0768 | | |
| | s14 | 2,00 | 1,18 | 1,760 | | 4,1536 | | |
| | corridoio | | 1,82 | 1,760 | | 3,2032 | | |
| | s15 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s16 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s17 | 2,00 | 1,44 | 1,760 | | 5,0688 | | |
| | s18 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s19 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s20 | | 1,46 | 1,760 | | 2,5696 | | |
| | s21 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s22 | | 3,01 | 1,760 | | 5,2976 | | |
| | s23 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | s24 | | 1,44 | 1,760 | | 2,5344 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 94,9520 | 352,15 | 33'437,35 |
| 65 / 154 NP-021 | Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di ... UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 16 mm, (6/7+15+6/7) Vedi voce n° 153 [m² 94.9520] | | | | | 94,9520 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 94,9520 | 124,50 | 11'821,52 |
| 66 / 155 FPE006 | Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto elett ... di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. opere murarie per riprofilatura controtelai e cassonetti | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,0000 | 6'000,00 | 6'000,00 |
| A RIPORTARE | | | | | | | | 388'419,55 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|------|------|--------|-----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 388'419,55 |
| 67 / 156 NP-032 | CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO In legno douglas o mogano sostituzione cassonetti si stimano | 10,00 | 3,00 | | 0,500 | 15,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 15,00 | 160,64 | 2'409,60 |
| 68 / 157 E.019.080.01 0.c | AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM ... osa in opera. Minimo contabilizzabile m ² 1,50: In plastica Vedi voce n° 153 [m ² 94.9520] | | | | | 94,9520 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 94,9520 | 29,54 | 2'804,88 |
| 69 / 158 FPE017 | Compenso per apertura ad anta ribalta di infissi in alluminio. | | | | | 39,0000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 39,0000 | 125,00 | 4'875,00 |
| Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari (Cat 11) | | | | | | | | |
| 70 / 38 FPE015 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole o a battent ... e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,0000 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 71 / 39 IM.150.010.3 40.k | TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI, CONTEG ... N PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI - D x s = 200 x 3,2 Tubazioni di scarico esterne | 28,00 | 5,00 | | | 140,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 140,0000 | 52,71 | 7'379,40 |
| 72 / 40 E.013.040.10 0.a | CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPR ... luppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 Per rivestimento tubazioni di scarico esterne | | | | | 140,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 140,0000 | 26,40 | 3'696,00 |
| 73 / 41 10.020.025.j | PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Per montaggio tubazioni di scarico esterne | | | | | 70,000000 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 70,000000 | 60,00 | 4'200,00 |
| 74 / 130 FPE012 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile ... me a quanto riportato nella documentazione tecnica GYPROC. Controsoffittatura piano inferiore per protezione tubazioni di scarico bagni | | | | | 50,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 50,0000 | 55,00 | 2'750,00 |
| 75 / 131 NP.05 | Realizzazione di allaccio linea acque bianche zona strada ... re il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 500,00 | 2'500,00 |
| A RIPIORTARE | | | | | | | | 422'534,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|-----------------|------|---|----------------------------------|---|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 422'534,43 |
| Lavorazioni edili impianto di areazione forzata (Cat 12) | | | | | | | | |
| 76 / 42 FPE012 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile ... me a quanto riportato nella documentazione tecnica GYPROC. Per protezione canalizzazioni impianto areazione forzata | | | | | 55,0000 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 55,0000 | 55,00 | 3'025,00 |
| 77 / 43 E.013.040.10 0.a | CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPR ... luppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 Per protezione canalizzazione impianto di areazione piani superiori | | | | | 10,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,0000 | 26,40 | 264,00 |
| 78 / 44 10.020.025.j | PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Per montaggio canalizzazione esterna impianto di areazione Per montaggio canalizzazione esterna impianto di areazione | 8,00 | 8,00 | | | 64,000000 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 64,000000 | 60,00 | 3'840,00 |
| Smaltimento macerie (Cat 14) | | | | | | | | |
| 79 / 45 E.001.200.01 0.a | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... li eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km | | | | | 170,0000 18,0000 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 188,0000 | 6,22 | 1'169,36 |
| 80 / 46 E.001.200.01 0.b | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... rica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 | 170,00 18,00 | | | | 4,000 4,000 680,0000 72,0000 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 752,0000 | 3,10 | 2'331,20 |
| 81 / 47 E.001.210.02 0.z | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 TRAMEZZI Vedi voce n° 2 [m² 197.5325] PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Vedi voce n° 14 [m² 308.4718] MASSETTI Vedi voce n° 15 [m² 108.1200] MURATURA Vedi voce n° 23 [m³ 10.1989] | | | 0,100 0,050 0,100 0,100 18,00 | 2,000 2,400 2,400 2,400 | 39,507 37,017 25,949 2,448 43,200 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 148,121 | 18,99 | 2'812,82 |
| 82 / 236 FPE031 | Compenso per lo smaltimento di pavimentazione in Pvc (rifiuto speciale). | | | | | 455,4500 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 455,4500 | 3,00 | 1'366,35 |
| A RIPORTARE | | | | | | | | 437'343,16 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|-------------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 437'343,16 |
| Impianto termico (Cat 15) | | | | | | | | |
| 83/48 E.001.180.03 0.a | RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO Rimozione di radiatori: fino a 6 elementi per radiatore Radiatori esistenti | | | | | 30,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,0000 | 17,28 | 518,40 |
| 84/49 E.001.200.01 0.a | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... li eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km (par.ug.=30*6) | 180,00 | 0,50 | 0,100 | 1,000 | 9,0000 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 9,0000 | 6,22 | 55,98 |
| 85/50 E.001.200.01 0.b | TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI ... rica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 49 [m³ 9.0000] | | 4,00 | | | 36,0000 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 36,0000 | 3,10 | 111,60 |
| 86/51 E.001.210.02 0.z | COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 (par.ug.=30*6) | 180,00 | 15,00 | | 0,010 | 27,0000 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 27,0000 | 18,99 | 512,73 |
| 87/52 IM.030.010.1 40.a | ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O D ... RE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Per allaccio | | | | | 33,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 33,0000 | 173,45 | 5'723,85 |
| 88/53 IM.030.010.1 40.b | ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O D ... A RETE PRINCIPALE - Maggiorazione per valvola termostatica | | | | | 33,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 33,0000 | 29,74 | 981,42 |
| 89/106 IM.030.010.0 30.c | RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO R ... ENTI, COLORE BIANCO - Altezza massima dell'elemento mm 780 si considerano 145 watt per elemento | | | | | | | |
| | loc 2 | 5,00 | | | | 145,000 | 725,0000 | |
| | loc 2 | 5,00 | | | | 145,000 | 725,0000 | |
| | loc 3 | 12,00 | | | | 145,000 | 1'740,0000 | |
| | loc 4 | 4,00 | | | | 145,000 | 580,0000 | |
| | loc 5 | 19,00 | | | | 145,000 | 2'755,0000 | |
| | loc 6 | 6,00 | | | | 145,000 | 870,0000 | |
| | | 4,00 | | | | 145,000 | 580,0000 | |
| | loc 7 | 6,00 | | | | 145,000 | 870,0000 | |
| | | 4,00 | | | | 145,000 | 580,0000 | |
| | loc 8 | 8,00 | | | | 145,000 | 1'160,0000 | |
| | loc 9 | 8,00 | | | | 145,000 | 1'160,0000 | |
| | loc 10 | 6,00 | | | | 145,000 | 870,0000 | |
| | | 4,00 | | | | 145,000 | 580,0000 | |
| | loc 11 | 6,00 | | | | 145,000 | 870,0000 | |
| | loc 13 | 5,00 | | | | 145,000 | 725,0000 | |
| | loc 1 | 3,00 | | | | 145,000 | 435,0000 | |
| A RIPIANTARE | | | | | | | 15'225,0000 | 445'247,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--------|------|---------|-------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 15'225,0000 | | 445'247,14 |
| | connettivo | 3,00 | | | 145,000 | 435,0000 | | |
| | loc 15 | 16,00 | | | 145,000 | 2'320,0000 | | |
| | loc 16 | 17,00 | | | 145,000 | 2'465,0000 | | |
| | loc 17 | 13,00 | | | 145,000 | 1'885,0000 | | |
| | loc 18 | 10,00 | | | 145,000 | 1'450,0000 | | |
| | loc 19 | 10,00 | | | 145,000 | 1'450,0000 | | |
| | loc 20 | 12,00 | | | 145,000 | 1'740,0000 | | |
| | loc 21 | 12,00 | | | 145,000 | 1'740,0000 | | |
| | loc 22 | 14,00 | | | 145,000 | 2'030,0000 | | |
| | loc 23 | 13,00 | | | 145,000 | 1'885,0000 | | |
| | loc 24 | 7,00 | | | 145,000 | 1'015,0000 | | |
| | loc 24 | 8,00 | | | 145,000 | 1'160,0000 | | |
| | SOMMANO W | | | | | 36'540,0000 | 0,18 | 6'577,20 |
| | Impianto di chiamata (Cat 16) | | | | | | | |
| 90 / 54 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie | | | | | | | |
| 20.a | | | | | | 51,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 51,00 | 14,40 | 734,40 |
| 91 / 55 | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - | | | | | | | |
| EL.030.010.3 | TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x2,5 mm ² | | | | | | | |
| 80.b | dorsali 2 x 2,5 + PE | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 160,00 | 5,72 | 915,20 |
| 92 / 161 | PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA Punto presa di | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | servizio sottotraccia | | | | | | | |
| 10.a | | | | | | 51,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 51,00 | 31,22 | 1'592,22 |
| 93 / 162 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | IMPIANTO DI CHI ... PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di | | | | | | | |
| 40.a | chiamata (pulsante) | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 13,00 | 39,56 | 514,28 |
| 94 / 163 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | IMPIANTO DI CHI ... SERVIZIO - per ogni punto di chiamata | | | | | | | |
| 40.b | (pulsante a tirante) | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 12,00 | 37,38 | 448,56 |
| 95 / 164 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | IMPIANTO DI CHI ... PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di | | | | | | | |
| 40.c | chiamata (suoneria) | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 13,00 | 43,34 | 563,42 |
| 96 / 165 | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER | | | | | | | |
| EL.010.040.0 | IMPIANTO DI CHI ... nto di chiamata con lampada di | | | | | | | |
| 40.d | segnalazione di fuori porta | | | | | 6,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 6,00 | | 456'592,42 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|-------|------|--------|----------|-----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 6,00 | | 456'592,42 |
| | SOMMANO Cad | | | | | 6,00 | 40,89 | 245,34 |
| 97 / 166 EL.010.040.0 40.e | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHI ... gni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione | | | | | 21,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 21,00 | 61,31 | 1'287,51 |
| 98 / 167 N.P. 03 CHIAMATA | IMPIANTO BUS DI CHIAMATA OSPEDALIERA, con le seguenti car ... er dare l'opera funzionante alla regola dell'arte. A corpo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 24'564,24 | 24'564,24 |
| 99 / 168 NP-023 | IMPIANTO BUS DI CHIAMATA OSPEDALIERA, maggiori oneri per ... er dare l'opera funzionante alla regola dell'arte. A corpo n. 5 avvisi aggiuntivi | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 1'230,00 | 6'150,00 |
| | Impianto dati-fonia (Cat 17) | | | | | | | |
| 100 / 56 EL.010.040.0 20.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie (par.ug.=35,00+7) | 42,00 | | | | 42,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 42,00 | 14,40 | 604,80 |
| 101 / 57 EL.030.020.0 20.a | Cavi per trasmissione dati FTP LSZH rispondenti alle norm ... Cavo per trasmissione dati FTP - cat. 5E 24 AWG: 4 coppie linea dati\fonia | 42,00 | 80,00 | | | 3'360,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3'360,00 | 3,28 | 11'020,80 |
| 102 / 169 EL.010.040.0 10.b | PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA Punto presa per trasmissione dati cat. 5e prese RJ 45 dati | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 35,00 | 42,72 | 1'495,20 |
| 103 / 170 EL.010.040.2 10.c | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONIC ... NTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ45 | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 7,00 | 28,83 | 201,81 |
| 104 / 171 EL.010.040.2 15.b | PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO PUNTO TELEFO ... apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 7,00 | 214,94 | 1'504,58 |
| 105 / 172 N.P. 06 QUADRO | Cablaggio rete dati in armadio Rack esistente (sito in lo ... o altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 503'666,70 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|---|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 503'666,70 |
| DATI | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 4'442,04 | 4'442,04 |
| | Impianto di illuminazione (Cat 18) | | | | | | | |
| 106 / 58 EL.030.010.4 00.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x2,5 mm ² dorsali 4x2,5+PE | | 400,00 340,00 | | | 400,00 340,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 740,00 | 7,19 | 5'320,60 |
| 107 / 59 EL.030.010.3 80.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x2,5 mm ² dorsali 2x2,5+PE | | 170,00 | | | 170,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 170,00 | 5,72 | 972,40 |
| 108 / 60 EL.030.010.3 80.a | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x1,5 mm ² dorsali 2x1,5 +PE | 2,00 | 80,00 | | | 160,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 160,00 | 4,30 | 688,00 |
| 109 / 61 EL.030.010.2 50.b | POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME N07 G9-K UNIPOLARE Cavo N07 G9-K - Sezione 1,5 mm ² incremento 20% per maggior costo per cavi N07 G9-K per frutti e punti luce testaletto luci notturne luci stanza luci bagno | | 6,00 22,00 22,00 15,00 | 45,00 24,00 36,00 24,00 | | 270,00 528,00 792,00 360,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'950,00 | 1,50 | 2'925,00 |
| 110 / 173 EL.010.010.0 10.a | PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LIN ... SALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) dh degenza 1 degenza 2 degenza 3 degenza 4 medicheria 3 degenza 5 degenza 6 stanza 1 wc *(par.ug.=1+1+2) wc assistito stanza 2 stanza 3 + wc stanza 4 + wc stanza 5 stanza 6 + wc stanza 7 stanza 8 stanza 9 stanza 10 corridoio luci segnapasso *(par.ug.=1+1+6) punto luci testaletto | 4,00 | | | | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 23,00 17,00 13,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 115,00 | | 518'014,74 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | | | | | | 115,00 | | 518'014,74 |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | luci emergenza | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 122,00 | 23,50 | 2'867,00 |
| 111 / 174 | PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA | | | | | | | |
| EL.010.010.0 | ESCLUSA LA LIN ... LE - Punto luce con doppia linea di | | | | | | | |
| 10.b | alimentazione (doppio) | | | | | | | |
| | medicheria | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 6,00 | 26,65 | 159,90 |
| 112 / 175 | PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA | | | | | | | |
| EL.010.010.0 | ESCLUSA LA LIN ... ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto | | | | | | | |
| 10.c | di comando (INTERRUTTORE) | | | | | | | |
| | degenza 1 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 2 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 3 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 4 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | medicheria | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 5 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 6 + wc | | | | | 2,00 | | |
| | stanza 1 | | | | | 1,00 | | |
| | wc | | | | | 3,00 | | |
| | wc assistito | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 2 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 3 + wc | | | | | 3,00 | | |
| | stanza 4 + wc | | | | | 3,00 | | |
| | stanza 5 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 6 + wc | | | | | 3,00 | | |
| | stanza 7 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 8 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 9 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 10 | | | | | 1,00 | | |
| | corridoio C | | | | | 1,00 | | |
| | corridoio D | | | | | 1,00 | | |
| | dh | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 38,00 | 36,16 | 1'374,08 |
| 113 / 176 | PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA | | | | | | | |
| EL.010.010.0 | ESCLUSA LA LIN ... IA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - | | | | | | | |
| 10.d | Punto di comando (DEVIATORE) | | | | | | | |
| | medicheria I | | | | | 4,00 | | |
| | medicheria I | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 4,00 | 37,76 | 151,04 |
| 114 / 177 | INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA | | | | | | | |
| EL.010.010.0 | LINEA DORSA ... PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO - | | | | | | | |
| 20.a | escluse le opere murarie | | | | | | | |
| | corridoio A | | | | | 7,00 | | |
| | corridoio B | | | | | 7,00 | | |
| | luci segnapasso | | | | | 13,00 | | |
| | luci emergenza | | | | | 3,00 | | |
| | medicherie | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 38,00 | 8,76 | 332,88 |
| 115 / 178 | INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE | | | | | | | |
| EL.010.010.0 | INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - | | | | | | | |
| 30.a | per Punto luce semplice o doppio | | | | | | | |
| | stanze | | | | | 128,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 128,00 | 12,20 | 1'561,60 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 524'461,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------------|--|------------|------|------|--------|--|----------|------------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | | | 524'461,24 | |
| 116/179 EL.010.010.0 30.b | INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE; INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando | | | | | 42,00 | | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 42,00 | 8,73 | 366,66 | |
| 117/180 EL.060.010.1 20.c | LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado. LAMPADA ... apasso - con lampada 230V su custodia in lega di alluminio | | | | | 17,00 | | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 17,00 | 85,14 | 1'447,38 | |
| 118/181 N.P. 01 LAMPAD LED | Fornitura e posa in opera di Lampada Led a sezione quadra ... o necessario per dare l'opera finita alla regola dell'arte | | | | | 89,00 | | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 89,00 | 234,70 | 20'888,30 | |
| 119/182 N.P. 02 PLAFONE LED | Fornitura e posa in opera di Lampada Led a sezione circol ... o necessario per dare l'opera finita alla regola dell'arte | | | | | 2,00 | | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 2,00 | 164,28 | 328,56 | |
| 120/183 EL.060.010.1 70.b | GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA da inserire su plafoniera at ... TONOMO DI EMERGENZA - potenza 18-36-58- Watt (1 h 40' aut.) | | | | | 35,00 | | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 35,00 | 179,47 | 6'281,45 | |
| Impianto antincendio (Cat 19) | | | | | | | | | |
| 121/62 EL.030.010.3 70.a | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x1,5 mm ² per rilevatore di fumo e pulsante di allarme fino alla centrale *(lung.=70+70) elettrocalamite/porte REI fino alla centrale | | | | | 260,00 140,00 70,00 70,00 350,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 890,00 | 3,34 | 2'972,60 | |
| 122/63 EL.030.010.3 70.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm ² per segnalatore ottico acustico fino alla centrale diffusori acustici fino alla centrale | | | | | 65,00 70,00 165,00 70,00 285,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 655,00 | 3,85 | 2'521,75 | |
| 123/64 EL.030.010.4 10.a | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 7x1,5 mm ² quadro ripetizione allarme fino alla centrale fino alla centrale | | | | | 35,00 70,00 50,00 | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 155,00 | | 559'267,94 | |
| A RIPORTARE | | | | | | | 155,00 | | 559'267,94 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------|--|------------|-------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 155,00 | | 559'267,94 |
| | SOMMANO m | | | | | 155,00 | 10,07 | 1'560,85 |
| 124 / 65 | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - | | | | | | | |
| EL.030.010.4 | PENTAPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x1,5 mm ² | | | | | | | |
| 00.a | base microfonica di reparto | | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | fino alla centrale | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| | fino alla centrale | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 135,00 | 6,26 | 845,10 |
| 125 / 184 | RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA | | | | | | | |
| EL.080.010.1 | CAMERA DI IONIZ ... ZZAZIONE - completo di base di | | | | | | | |
| 30.c | montaggio e relè ausiliario | | | | | 30,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 30,0000 | 100,45 | 3'013,50 |
| 126 / 185 | SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO SEGNALATORE | | | | | | | |
| EL.080.010.2 | DI ALLARME IN ... re ottico/acustico, flash incorporato, sirena | | | | | | | |
| 00.c | 110 db a 1 m | | | | | 3,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 3,0000 | 231,39 | 694,17 |
| 127 / 186 | PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON | | | | | | | |
| EL.080.010.1 | PRESSIONE CO ... A A ROTTURA DI VETRO CON | | | | | | | |
| 80.a | PRESSIONE - per montaggio interno | | | | | 3,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 3,0000 | 47,96 | 143,88 |
| 128 / 187 | DIFFUSORE ACUSTICO DA PARETE. Fornitura e posa in | | | | | | | |
| FP I006 | opera d ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | | | | 20,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,0000 | 101,30 | 2'026,00 |
| 129 / 188 | Quadro di ripetizione allarmi antincendio e supervisione ... o altro | | | | | | | |
| FP I036 | occorre per dare il lavoro finito e funzionante. | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 3'182,00 | 3'182,00 |
| | Impianto elettrico - Quadro (Cat 20) | | | | | | | |
| 130 / 66 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 | | | | | | | |
| EL.040.010.2 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro | | | | | | | |
| 70.a | mm 2.000(h) x mm 400 (p) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 3'204,97 | 3'204,97 |
| 131 / 189 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 | | | | | | | |
| EL.040.010.2 | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - porta in | | | | | | | |
| 70.g | crystallo h = mm 1700 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 379,83 | 379,83 |
| 132 / 190 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 574'318,24 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|------|------|--------|--|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | | | | | | | | 574'318,24 |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| EL.040.010.2 00.h | ELETTRICO CON A ... UADRO - interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A sezionatori linee | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 3,00 | 73,60 | 220,80 |
| 133 / 191 EL.040.010.0 60.a | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica ... quota di carpenteria - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A UPS chiamata UPS controllo accessi UPS gas medicali UPS riserva Luci medicheria 3 Luci wc Luci notturne FM medicheria 3 FM corridoio FM reception FM wc FM riserva | | | | | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 12,00 | 147,17 | 1'766,04 |
| 134 / 192 EL.040.010.0 60.e | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica ... ta di carpenteria - tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. Luci degenza 1-2-3 Luci testaleto 1-2-3 Luci bagni degenza 1-2-3 Luci degenza 4-5-6 Luci testaleto 4-5-6 Luci bagni degenza 4-5-6 Luci medicheria 1-2 Luci stanze 1-2-5-8-9-10 Luci stanze 3-4-6 Luci corridoio A Luci corridoio B FM stanze 1-2-5-8-9-10 FM stanze 3-4-6 FM degenza 1-2-3 FM testaleto 1-2-3 FM degenza 4-5-6 FM testaleto 4-5-6 aggiuntivo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 18,00 | 261,13 | 4'700,34 |
| 135 / 193 EL.040.010.0 10.n | INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A Luci corridoio A Luci corridoio B | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 2,00 | 93,25 | 186,50 |
| 136 / 194 EL.040.010.0 10.j | INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare fino a 8A FM estrattore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 100,84 | 100,84 |
| 137 / 195 EL.040.010.0 | INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA INTERRUTTORE MOD. AUT. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 581'292,76 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------------|---|------------|------|------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 581'292,76 |
| 20.e | MT 10kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A emergenza fm medicheria 1 fm medicheria 2 | | | | | 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 3,00 | 49,07 | 147,21 |
| 138 / 196 EL.040.010.0 50.o | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO INT. DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. FM estrattore FM medicheria 1-2 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 2,00 | 142,93 | 285,86 |
| 139 / 197 EL.040.010.2 00.z25 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN APPARECCHI DA QUADRO - voltmetro c.a. digitale 600V | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 2,00 | 112,82 | 225,64 |
| 140 / 198 EL.040.010.2 00.z26 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON A ... N APPARECCHI DA QUADRO - amperometro c.a. digitale 3 cifre | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 2,00 | 112,82 | 225,64 |
| 141 / 199 EL.040.010.2 00.z28 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON A ... - commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase) | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 2,00 | 47,75 | 95,50 |
| 142 / 200 EL.040.010.2 00.z29 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN APPARECCHI DA QUADRO - commutatore amperometrico | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 2,00 | 47,75 | 95,50 |
| 143 / 201 EL.040.010.2 00.z30 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON A ... DA QUADRO - TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 3,00 | 54,20 | 162,60 |
| 144 / 202 EL.040.010.1 20.a | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI ... ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 4kW (su profilato) per luci notturne | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 1,00 | 47,38 | 47,38 |
| 145 / 203 EL.065.050.0 90.a | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Interruttore crepuscolare per lampade segnapasso | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad: | | | | | 1,00 | 85,21 | 85,21 |
| A RIPORTARE | | | | | | | | 582'663,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|-------------------------|------|--------|-------------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | 582'663,30 |
| 146 / 204 EL.040.010.1 20.b | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI ... LTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 7,5kW (su profilato) per estrattore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 56,91 | 56,91 |
| 147 / 205 EL.040.010.1 20.i | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI ACCESSORI PER CONTATTORI - relè termico da l a 15A per estrattore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 42,52 | 42,52 |
| Impianto elettrico - Opere generali (Cat 21) | | | | | | | | |
| 148 / 67 EL.030.010.3 60.c | Cavo isolato con gomma FTG10MI 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE Cavo FTG1MI - Sezione 1x4 mm ² montante LUCI | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 250,00 | 2,98 | 745,00 |
| 149 / 68 EL.030.010.3 60.f | Cavo isolato con gomma FTG10MI 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE Cavo FTG1MI - Sezione 1x16 mm ² montante FM | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 250,00 | 7,32 | 1'830,00 |
| 150 / 69 EL.030.010.3 60.c | Cavo isolato con gomma FTG10MI 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE Cavo FTG1MI - Sezione 1x4 mm ² linea UPS linea UPS fino al quarto piano | | 50,00 16,00 35,00 | | | 50,00 16,00 35,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 101,00 | 2,98 | 300,98 |
| 151 / 70 EL.020.020.0 60.f | PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RET ... mento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 fm\luci | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 55,00 | 62,43 | 3'433,65 |
| 152 / 71 EL.020.020.0 60.b | PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RET ... mento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 dati tv\chiamata | | | | | 55,00 55,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 110,00 | 28,84 | 3'172,40 |
| 153 / 132 EL.020.020.0 63.b | ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCES ... in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100 dati tv\chiamata | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 2,00 | 30,87 | 61,74 |
| 154 / 133 | ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | 592'306,50 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 592'306,50 |
| EL.020.020.0 63.f | SALITA E DISCES ... in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400 fm\luci | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 53,58 | 53,58 |
| 155 / 134 EL.020.020.0 64.b | ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI ACCESSORI ... E - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100 dati tvchiamata | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 39,48 | 78,96 |
| 156 / 135 EL.020.020.0 64.f | ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI ACCESSORI ... E - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 fm\luci | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 79,30 | 79,30 |
| 157 / 136 EL.020.020.0 10.c | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 155x140x55 cassette in pvc autoestinguente | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 20,00 | 12,84 | 256,80 |
| 158 / 137 EL.020.020.0 20.e | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO SCATOLA DI ... STICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 cassette in pvc autoestinguente | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 5,24 | 52,40 |
| 159 / 138 EL.020.020.0 20.g | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO SCATOLA DI ... STICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 cassette in pvc autoestinguente | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 11,56 | 115,60 |
| 160 / 206 EL.040.010.0 60.g | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica ... i carpenteria - tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. UPS quadro di piano | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 133,40 | 133,40 |
| 161 / 207 EL.040.010.2 02.a | Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido Relè differenziale FM quadro di piano | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 223,73 | 223,73 |
| 162 / 208 EL.040.010.1 10.c | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevat ... re di interruzione - tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA FM quadro di piano | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 354,21 | 354,21 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 593'654,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantita | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | par ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 593'654,48 |
| 163 / 209 EL.040.010.0 80.g | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica ... D. MTD 10 kA - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A LUCI quadro di piano | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 261,13 | 261,13 |
| | Impianto elettrico - FM (Cat 22) | | | | | | | |
| 164 / 72 EL.030.010.4 00.c | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x4 mm ² dorsali 4 x 4 +PE | | 180,00 160,00 | | | 180,00 160,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 340,00 | 8,91 | 3'029,40 |
| 165 / 73 EL.030.010.4 00.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x2,5 mm ² dorsali 4x2,5 + PE | 3,00 4,00 2,00 | 50,00 45,00 70,00 100,00 | | | 150,00 180,00 140,00 100,00 | | |
| | estrattore | | | | | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 570,00 | 7,19 | 4'098,30 |
| 166 / 74 EL.030.010.4 00.d | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x6 mm ² dorsali 4 x 6 +PE | 3,00 | 50,00 | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 150,00 | 12,41 | 1'861,50 |
| 167 / 75 EL.010.020.0 30.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA - per opere murarie medicheria-dh degenza 1 degenza 2 degenza 3 degenza 4 medicheria chirurgica degenza 5 degenza 6 stanza 1 wc stanza 2 stanza 3+wc stanza 4+wc stanza 5 stanza 6 + wc stanza 7 stanza 8 stanza 9 stanza 10 prese corridoio linea testaletto | | | | | 10,00 7,00 6,00 5,00 5,00 8,00 7,00 7,00 1,00 3,00 2,00 7,00 5,00 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 4,00 15,00 13,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 119,00 | 11,50 | 1'368,50 |
| 168 / 76 EL.030.010.3 80.d | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x6 mm ² dorsali 2 x 6 + PE bagno disabili | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 60,00 | | 604'273,31 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|--|------------|--------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 60,00 | | 604'273,31 |
| | stanze | 21,00 | 40,00 | | | 840,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 900,00 | 8,66 | 7'794,00 |
| 169 / 77 EL.030.010.3 80.c | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x4 mm ² dorsali 2x4 +PE | | | | | | | |
| | corridoio | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| | reception | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | riserva | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 180,00 | 6,48 | 1'166,40 |
| 170 / 78 EL.030.010.2 50.c | POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME N07 G9-K UNIPOLARE Cavo N07 G9-K - Sezione 2,5 mm ² incremento 20% per maggior costo per cavi N07 G9-K per prese e linee | | | | | | | |
| | testaletto | 6,00 | 45,00 | | | 270,00 | | |
| | prese | 24,00 | 180,00 | | | 4'320,00 | | |
| | prese bagno | 15,00 | 27,00 | | | 405,00 | | |
| | prese corridoio | 3,00 | 36,00 | | | 108,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5'103,00 | 1,67 | 8'522,01 |
| 171 / 210 EL.010.020.0 10.a | F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE F.P. ... CIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL | | | | | | | |
| | medicheria-dh | | | | | 10,00 | | |
| | degenza 1 | | | | | 7,00 | | |
| | degenza 2 | | | | | 6,00 | | |
| | degenza 3 | | | | | 5,00 | | |
| | degenza 4 | | | | | 5,00 | | |
| | medicheria chirurgica | | | | | 8,00 | | |
| | degenza 5 | | | | | 7,00 | | |
| | degenza 6 | | | | | 7,00 | | |
| | stanza 1 | | | | | 1,00 | | |
| | wc | | | | | 3,00 | | |
| | stanza 2 | | | | | 2,00 | | |
| | stanza 3 + wc | | | | | 7,00 | | |
| | stanza 4 + wc | | | | | 5,00 | | |
| | stanza 5 | | | | | 4,00 | | |
| | stanza 6 + wc | | | | | 5,00 | | |
| | stanza 7 | | | | | 3,00 | | |
| | stanza 8 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 9 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 10 | | | | | 4,00 | | |
| | prese corridoio | | | | | 15,00 | | |
| | prese testaletto | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 119,00 | 32,47 | 3'863,93 |
| 172 / 211 EL.010.020.0 10.b | F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE F.P. ... SA LINEA DORSALE - ogni frutto in più sulla stessa scatola | | | | | | | |
| | medicheria-dh | | | | | 6,00 | | |
| | degenza 1 | | | | | 4,00 | | |
| | degenza 2 | | | | | 3,00 | | |
| | degenza 3 | | | | | 2,00 | | |
| | degenza 4 | | | | | 2,00 | | |
| | medicheria chirurgica | | | | | 5,00 | | |
| | degenza 5 | | | | | 4,00 | | |
| | degenza 6 | | | | | 4,00 | | |
| | wc | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 2 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 3 | | | | | 1,00 | | |
| | stanza 4 | | | | | 2,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 35,00 | | 625'619,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|-------|------|--------|--|----------|------------|
| | | par.ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 35,00 | | 625'619,65 |
| | stanza 5 stanza 6 prese corridoio | | | | | 1,00 2,00 4,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 42,00 | 12,53 | 526,26 |
| | Impianto elettrico - Messa a terra (Cat 23) | | | | | | | |
| 173 / 79 EL.010.020.1 60.f | NODO EQUIPOTENZIALE NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 79,04 | 790,40 |
| 174 / 80 EL.010.020.1 50.b | PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PUNTO D ... OTENZIALE - per ogni collegamento incluse le opere murarie | | | | | 9,00 3,00 13,00 10,00 7,00 7,00 8,00 13,00 13,00 5,00 5,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 93,00 | 38,40 | 3'571,20 |
| | Impianto elettrico - Controllo accessi (Cat 24) | | | | | | | |
| 175 / 81 EL.010.040.0 20.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 2,00 | 14,40 | 28,80 |
| 176 / 82 EL.030.010.3 80.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x2,5 mm ² dorsali secondarie (2G2,5) | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | 20,00 | | | 20,00 | 5,72 | 286,00 |
| 177 / 212 EL.010.040.0 10.a | PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA Punto presa di servizio sottotraccia | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 2,00 | 31,22 | 62,44 |
| 178 / 213 EL.010.040.0 50.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFO ... CITOFONO - Posto interno non intercomunicante - citofono | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 80,72 | 80,72 |
| 179 / 214 EL.010.040.0 | IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO CITOFONO - Posto esterno (porter) a 1 pulsante | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 630'965,47 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|------|------|--------|----------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 630'965,47 |
| 70.a | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 300,66 | 300,66 |
| 180 / 215 EL.010.040.0 70.p | IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - alimentatore 28VA con gen. di chiamata | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 216,81 | 216,81 |
| 181 / 216 EL.010.040.0 80.c | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COM ... I SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO - con pulsante a chiave | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 41,81 | 41,81 |
| 182 / 217 EL.010.040.1 00.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria a badenia | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | 92,07 | 92,07 |
| 183 / 218 N.P. 04 CONTROLL O AC | Fornitura e posa in opera di sistema per controllo access ... opera alla regola dell'arte. Inclusi i conduttori. Cadauno | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 812,84 | 1'625,68 |
| Impianto elettrico - TV (Cat 25) | | | | | | | | |
| 184 / 83 EL.010.040.0 20.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 14,40 | 144,00 |
| 185 / 139 EL.030.020.0 50.b | CAVI COASSIALI RG Cavo Coassiale RG59 C/U L SZH | | | | | 30,00 70,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 100,00 | 3,74 | 374,00 |
| 186 / 219 EL.010.040.0 10.a | PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA Punto presa di servizio sottotraccia | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 31,22 | 312,20 |
| 187 / 220 EL.010.040.1 10.a | PRESE TV PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 10,00 | 37,72 | 377,20 |
| 188 / 221 EL.010.040.2 06.a | Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzi ... DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE TV E SAT - Derivatori DIREZIONALI | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 634'449,90 |


| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantita | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|----------------|------|--------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 634'449,90 |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 20,37 | 20,37 |
| 189/222 EL.010.040.2 06.b | COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE TV E SAT COMP ... SAGNALE TV E SAT - Partitore di segnale PP - 2 o 3 USCITE | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 4,00 | 22,01 | 88,04 |
| | Impianto elettrico - Gas medicali (Cat 26) | | | | | | | |
| 190/84 EL.020.010.0 10.c | TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25 tubazioni aggiuntive | | 45,00 | | | 45,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 45,00 | 3,26 | 146,70 |
| 191/85 EL.010.020.0 30.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE: INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA - per opere murarie alimentazione centralini gas medicali *(par.ug.=3+3) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 6,00 | 11,50 | 69,00 |
| 192/86 EL.030.010.3 80.b | Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x2,5 mm ² dorsali secondarie 2 x 2,5 + PE dorsali secondarie 2 x 2,5 + PE | | 45,00 30,00 | | | 45,00 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | 5,72 | 429,00 |
| 193/223 EL.010.020.0 10.a | F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE F.P. ... CIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL alimentazione centralini gas medicali | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 3,00 | 32,47 | 97,41 |
| | Impianto idrico-sanitario (Cat 27) | | | | | | | |
| 194/87 IM.340.010.0 20.a | CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO CASSETTA DI SCARI ... TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso | | | | | 11,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 153,64 | 1'690,04 |
| 195/88 IM.330.010.0 10.a | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... la tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") Lavabo bagni Lavabo bagno assistito Lavamani e lavaferri medicheeria Vuotatoio e lavamano vuota | | | | | 11,0000 1,0000 4,0000 2,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,0000 | 206,22 | 3'711,96 |
| 196/89 | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 640'702,42 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------|-------|------|--------|-------------------|----------|------------|
| | | par ug | lung. | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 640'702,42 |
| IM.330.010.0 10.b | PER APPAR ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Per locale sosta infermieri | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 206,22 | 206,22 |
| 197 / 90 IM.330.010.0 10.k | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Piatto doccia bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 206,22 | 206,22 |
| 198 / 91 IM.330.010.0 10.i | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Bidet bagni | | | | | 11,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 206,22 | 2'268,42 |
| 199 / 92 IM.330.010.0 10.m | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110 Vaso Bagni Bagno assistito | | | | | 11,0000 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,0000 | 115,05 | 1'380,60 |
| 200 / 93 IM.330.010.0 10.o | PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPAR ... etro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8") Cassette bagni | | | | | 11,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 138,81 | 1'526,91 |
| 201 / 94 IM.170.010.0 30.a | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLI ... GIO TOTALE, PN 25-64 - Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64 | 2,00 | 12,00 | | | 24,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,0000 | 19,03 | 456,72 |
| 202 / 95 IM.180.010.1 20.j | COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI ... ER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO - A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6 | | | | | 12,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,0000 | 229,86 | 2'758,32 |
| 203 / 96 IM.180.010.1 50.a | CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER M ... MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO - H x L x P = 340 x 252 x 80 | | | | | 12,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,0000 | 46,19 | 554,28 |
| 204 / 97 IM.150.010.3 20.g | TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO, CONTEGGIATE ... ONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO - D x s = 160 x 3,9 Tubazioni di scarico | | | | | 35,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 35,0000 | 64,10 | 2'243,50 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 652'303,61 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|--|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par. ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 652'303,61 |
| 205 / 107 013432 | Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con f... mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm Per vuota | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 350,40 | 350,40 |
| 206 / 108 IM.340.010.0 10.b | VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA VASO IGIENICO IN ... TRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso | | | | | 2,0000 | | |
| | 2 | | | | | 1,0000 | | |
| | 6 | | | | | 1,0000 | | |
| | 8 | | | | | 1,0000 | | |
| | 10 | | | | | 1,0000 | | |
| | 15 | | | | | 1,0000 | | |
| | 16 | | | | | 1,0000 | | |
| | 19 | | | | | 1,0000 | | |
| | 20 | | | | | 1,0000 | | |
| | 21 | | | | | 1,0000 | | |
| | 22 | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 304,28 | 3'347,08 |
| 207 / 109 IM.340.010.0 70.a | BIDET A PAVIMENTO BIDET - Bidet a pavimento | | | | | 2,0000 | | |
| | 2 | | | | | 1,0000 | | |
| | 10 | | | | | 1,0000 | | |
| | 15 | | | | | 1,0000 | | |
| | 16 | | | | | 1,0000 | | |
| | 19 | | | | | 1,0000 | | |
| | 20 | | | | | 1,0000 | | |
| | 21 | | | | | 1,0000 | | |
| | 22 | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,0000 | 251,65 | 2'264,85 |
| 208 / 110 IM.340.010.0 05.c | LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA LAVABO IN PORCELLANA VET ... i cm 61 e 58 x 47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. | | | | | 2,0000 | | |
| | 2 | | | | | 1,0000 | | |
| | 4 | | | | | 2,0000 | | |
| | 6 | | | | | 1,0000 | | |
| | 8 | | | | | 1,0000 | | |
| | 10 | | | | | 1,0000 | | |
| | 15 | | | | | 1,0000 | | |
| | 16 | | | | | 1,0000 | | |
| | 19 | | | | | 1,0000 | | |
| | 20 | | | | | 1,0000 | | |
| | 21 | | | | | 1,0000 | | |
| | 22 | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 13,0000 | 193,60 | 2'516,80 |
| 209 / 111 IM.350.010.1 70.a | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO GRU ... OMANDO PER LAVABO CON SCARICO - Con bocca erogazione fissa | | | | | 2,0000 | | |
| | 2 | | | | | 1,0000 | | |
| | 4 | | | | | 2,0000 | | |
| | 6 | | | | | 1,0000 | | |
| | 8 | | | | | 1,0000 | | |
| | 10 | | | | | 1,0000 | | |
| | 15 | | | | | 1,0000 | | |
| | 16 | | | | | 1,0000 | | |
| | 19 | | | | | 1,0000 | | |
| | 20 | | | | | 1,0000 | | |
| | 21 | | | | | 1,0000 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,0000 | | 660'782,74 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantita | IMPORTI | |
|--------------------|---|------------|-------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par ug | lung. | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,0000 | | 660'782,74 |
| 22 | | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 13,0000 | 219,12 | 2'848,56 |
| 210 / 112 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO | | | | | | | |
| IM.350.010.1 | PER BIDET GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore | | | | | | | |
| 80.a | monocomando cromato per bidet | | | | | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 0,0000 | 169,64 | 0,00 |
| 211 / 113 | VASO MONOBLOCCO A CACCIATA VASO | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata | | | | | | | |
| 20.a | 3 - Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 913,35 | 913,35 |
| 212 / 114 | SEDILE IN METACRILATO, SPESSORATO,PER VASO- | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | BIDET SEDILE I ... ILATO - Sedile in metacrilato, spessorato, | | | | | | | |
| 24.a | per vaso-bidet | | | | | | | |
| | 3-Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 53,98 | 53,98 |
| 213 / 115 | CORRIMANO ED AUSILI CORRIMANO ED AUSILI - | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | Impugnatura di ... con montante verticale a pavimento | | | | | | | |
| 40.b | (dimensioni cm 80 x 70) | | | | | | | |
| | 3-W.C. Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 425,43 | 425,43 |
| 214 / 116 | LAVABO ERGONOMICO IN VITREOUS-CHINA LAVABO | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china | | | | | | | |
| 10.a | 3-Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 1'444,27 | 1'444,27 |
| 215 / 117 | CORRIMANO ED AUSILI CORRIMANO ED AUSILI - | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5) | | | | | | | |
| 40.c | 3-Lavabo Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1,0000 | 260,79 | 260,79 |
| 216 / 118 | PIATTO DOCCIA IN VETRORESINA AD INCASSO FILO | | | | | | | |
| IM.370.010.0 | PAVIMENTO PI ... ETRORESINA AD INCASSO FILO | | | | | | | |
| 26.b | PAVIMENTO - dimensioni 90x90 cm | | | | | | | |
| | 3-Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 291,03 | 291,03 |
| 217 / 119 | BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE BRACCIO | | | | | | | |
| IM.350.010.1 | DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE - Braccio doccia con | | | | | | | |
| 30.a | soffione rotante cromato | | | | | | | |
| | Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 91,25 | 91,25 |
| 218 / 120 | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA | | | | | | | |
| IM.350.010.1 | AD INCASSO GRUP ... SSO - Gruppo miscelatore | | | | | | | |
| 60.a | monocomando per doccia ad incasso | | | | | | | |
| | Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,0000 | | 667'111,40 |

| Num.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| | | par ug | lung | larg | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 11,0000 | | 691'019,39 |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 47,88 | 526,68 |
| 228 / 230 IM.350.010.0 10.e | ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA - Portacarta, dimensioni di circa cm 15x15 | | | | | 11,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,0000 | 32,79 | 360,69 |
| 229 / 231 NP.13 | ACCESSORI PER BAGNO. Distributore di carta asciugamani mu ... ca. Antivandilismo Viteria inclusa dim. 278 x 128 x 380 mm | | | | | 11,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 11,0000 | 30,00 | 330,00 |
| 230 / 232 NP.11 | Fornitura e posa in opera specchio per servizi igienici d ... ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,0000 | 97,00 | 97,00 |
| 231 / 233 IM.350.010.0 10.d | ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA - Portasapone, dimensioni di circa cm 30x15 Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 47,88 | 47,88 |
| 232 / 234 IM.350.010.0 10.e | ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA - Portacarta, dimensioni di circa cm 15x15 Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 32,79 | 32,79 |
| 233 / 235 NP.13 | ACCESSORI PER BAGNO. Distributore di carta asciugamani mu ... ca. Antivandilismo Viteria inclusa dim. 278 x 128 x 380 mm Bagno assistito | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO Cad | | | | | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 234 / 237 IM.350.010.1 70.b | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO GRU ... NDO PER LAVABO CON SCARICO - Con bocca erogazione girevole Per locale sosta infermieri | | | | | 1,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,0000 | 228,14 | 228,14 |
| 235 / 238 IM.350.010.1 80.a | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet | | | | | 9,0000 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,0000 | 169,64 | 1'526,76 |
| 236 / 239 IM.370.010.0 28.a | SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA CON PIANO DI SEDUTA IN ... SEGGIOLINO RIBALTABILE - seggiolino ribaltabile per doccia | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 694'199,33 |

| Num Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI | |
|--|---|-------------------|----------------|
| | | TOTALE | incid % |
| RIPORTO | | | |
| <u>Riepilogo CATEGORIE</u> | | | |
| 001 | Approntamento cantiere | 4'000,00 | 0,570 |
| 002 | Rimozione e demolizioni | 40'921,19 | 5,831 |
| 003 | Realizzazione nuove tramezzature | 43'964,30 | 6,264 |
| 004 | Posa in opera porte interne | 62'595,46 | 8,919 |
| 005 | Posa in opera pavimentazioni e sguscia | 50'346,96 | 7,174 |
| 006 | Posa in opera rivestimenti | 73'954,10 | 10,537 |
| 007 | Posa in opera parasigoli e paracolpi | 9'936,80 | 1,416 |
| 008 | Tinteggiatura interna | 11'901,60 | 1,696 |
| 009 | Lavorazioni edili antincendio | 39'540,27 | 5,634 |
| 010 | Posa in opera infissi | 61'348,35 | 8,741 |
| 011 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 24'025,40 | 3,423 |
| 012 | Lavorazioni edili impianto di areazione forzata | 7'129,00 | 1,016 |
| 013 | Posa in opera Testaletto | 0,00 | 0,000 |
| 014 | Smaltimento macerie | 7'679,73 | 1,094 |
| 015 | Impianto termico | 14'481,18 | 2,063 |
| 016 | Impianto di chiamata | 37'015,17 | 5,274 |
| 017 | Impianto dati-fonia | 19'269,23 | 2,746 |
| 018 | Impianto di illuminazione | 45'664,85 | 6,507 |
| 019 | Impianto antincendio | 16'959,85 | 2,417 |
| 020 | Impianto elettrico - Quadro | 12'029,29 | 1,714 |
| 021 | Impianto elettrico - Opere generali | 11'152,88 | 1,589 |
| 022 | Impianto elettrico - FM | 32'230,30 | 4,592 |
| 023 | Impianto elettrico - Messa a terra | 4'361,60 | 0,621 |
| 024 | Impianto elettrico - Controllo accessi | 2'734,99 | 0,390 |
| 025 | Impianto elettrico - TV | 1'315,81 | 0,187 |
| 026 | Impianto elettrico - Gas medicali | 742,11 | 0,106 |
| 027 | Impianto idrico-sanitario | 59'184,86 | 8,433 |
| 028 | Impianto di areazione forzata | 7'337,46 | 1,045 |
| Totale CATEGORIE euro | | 701'822,74 | 100,000 |
| Teramo, 15 11/2018 | | | |
| Il Tecnico | | | |
|  | | | |
| A RIPORTARE | | | |

AUSL 4 Teramo
Provincia di Teramo

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo reparto di Otorino-Laringoiatria del P.O. di Teramo
- Lotto I 4° Piano Ala B

COMMITTENTE:

AUSL 4 Teramo

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | | | |
| 1 013432 | Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico Ø 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm Sommano cad | 1,00 | 1,00 | --- | 350,40 | 350,40 | 350,40 | | | |
| 2 10.020.025.j | Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Sommano ora | 86,000000 | 134,000000 | 48,000000 | 60,00 | 5'160,00 | 8'040,00 | 2'880,00 | | 55,814 |
| 3 E.001.060.05 0.b | Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico, escluso ... attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: spessore da 10,1 a 15 cm Sommano m² | 130,0000 | 197,5325 | 67,5325 | 10,15 | 1'319,50 | 2'004,95 | 685,45 | | 51,948 |
| 4 E.001.080.01 0.c | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ... n attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: di muratura di mattoni Sommano m³ | 5,5000 | 10,1989 | 4,6989 | 357,20 | 1'964,60 | 3'643,05 | 1'678,45 | | 85,435 |
| 5 E.001.100.04 0.a | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Sommano m² | 45,0000 | 308,4718 | 263,4718 | 15,71 | 706,95 | 4'846,09 | 4'139,14 | | 585,493 |
| 6 E.001.100.08 0.a | Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Sommano m² | 500,0000 | 435,2000 | -64,8000 | 5,54 | 2'770,00 | 2'411,01 | | 358,99 | -12,960 |
| 7 E.001.100.13 0.a | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm Sommano m² | 60,0000 | 108,1200 | 48,1200 | 13,59 | 815,40 | 1'469,35 | 653,95 | | 80,200 |
| 8 E.001.140.01 0.a | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Sommano m² | 2'395,0000 | 2'395,0000 | --- | 2,50 | 5'987,50 | 5'987,50 | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 10'036,99 | 358,99 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|---------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|---------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 10'036,99 | 358,99 | |
| 9 E.001.150.02 0.a | Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento ... re per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Sommano m² | 62,0000 | 94,9520 | 32,9520 | 18,81 | 1'166,22 | 1'786,05 | 619,83 | | 53,149 |
| 10 E.001.150.03 0.a | Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controlaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Sommano m² | 75,0000 | 75,0000 | --- | 16,16 | 1'212,00 | 1'212,00 | | | |
| 11 E.001.160.02 0.a | SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROLAIO Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla supe ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Sommano m² | 62,0000 | 94,9520 | 32,9520 | 15,52 | 962,24 | 1'473,66 | 511,42 | | 53,149 |
| 12 E.001.170.01 0.a | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari Sommano cad | 37,0000 | 37,0000 | --- | 27,63 | 1'022,31 | 1'022,31 | | | |
| 13 E.001.180.03 0.a | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Rimozione di radiatori: fino a 6 elementi per radiatore Sommano cad | 30,0000 | 30,0000 | --- | 17,28 | 518,40 | 518,40 | | | |
| 14 E.001.200.01 0.a | Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per trasporti fino a 10 km Sommano m³ | 170,0000 | 233,6928 | 63,6928 | 6,22 | 1'057,40 | 1'453,57 | 396,17 | | 37,466 |
| 15 E.001.200.01 0.b | Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 Sommano m³ | 680,0000 | 934,7712 | 254,7712 | 3,10 | 2'108,00 | 2'897,79 | 789,79 | | 37,466 |
| 16 E.001.210.02 0.z | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... uti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 Sommano t | 50,0000 | 241,168 | 191,168 | 18,99 | 949,50 | 4'579,78 | 3'630,28 | | 382,336 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 15'984,48 | 358,99 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|---------------------------|--|-----------|------------|------------|--------|----------|-----------|------------|---------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 15'984,48 | 358,99 | |
| 17 E.003.040.02 0.a | Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Sommano kg | 105,0000 | 378,4200 | 273,4200 | 1,87 | 196,35 | 707,65 | 511,30 | | 260,402 |
| 18 E.005.020.09 0.a | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): Tramezzatura di mattoni a sei fori Sommano m² | 200,0000 | 285,5200 | 85,5200 | 27,31 | 5'462,00 | 7'797,55 | 2'335,55 | | 42,760 |
| 19 E.007.010.07 0.c | Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica Sommano m² | 200,0000 | 882,8920 | 682,8920 | 22,72 | 4'544,00 | 20'059,31 | 15'515,31 | | 341,446 |
| 20 E.008.040.02 0.a | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Sommano m² | 60,0000 | 108,1200 | 48,1200 | 15,40 | 924,00 | 1'665,05 | 741,05 | | 80,200 |
| 21 E.008.040.02 0.b | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Sommano m² | 540,0000 | 1'729,9200 | 1'189,9200 | 1,45 | 783,00 | 2'508,38 | 1'725,38 | | 220,355 |
| 22 E.010.080.05 0.a | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale Sommano m | 175,0000 | 175,0000 | --- | 11,74 | 2'054,50 | 2'054,50 | | | |
| 23 E.013.040.10 0.a | Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio l ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 Sommano m | 150,0000 | 150,0000 | --- | 26,40 | 3'960,00 | 3'960,00 | | | |
| 24 E.014.050.03 0.c | Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero Sommano m | | | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 36'813,07 | 358,99 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|---------------------------|---|-------------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 36'813,07 | 358,99 | |
| 25 E.017.050.05 0.a | Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m ... 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti: Protezione antincendio di solai in latero cemento | Sommano m² | 60,0000 | 108,1200 | 48,1200 | 4,02 | 241,20 | 434,64 | 193,44 | 80,199 |
| | | Sommano m² | 45,0000 | 146,8500 | 101,8500 | 40,04 | 1'801,80 | 5'879,87 | 4'078,07 | 226,333 |
| 26 E.017.050.09 0.a | Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calcio idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre in ... rete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 | Sommano m² | 175,0000 | 145,8880 | -29,1120 | 34,68 | 6'069,00 | 5'059,40 | 1'009,60 | -16,635 |
| 27 E.018.040.01 0.a | Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm | Sommano cad | 4,0000 | --- | -4,0000 | 396,65 | 1'586,60 | --- | 1'586,60 | -100,000 |
| 28 E.018.040.03 0.g | Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... esente le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm | Sommano cad | 1,0000 | --- | -1,0000 | 748,88 | 748,88 | --- | 748,88 | -100,000 |
| 29 E.018.040.04 0.a | Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm | Sommano cad | 1,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 756,90 | 756,90 | 2'270,70 | 1'513,80 | 200,000 |
| 30 E.018.040.13 0.b | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra or ... omato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna | Sommano cad | 10,0000 | 8,0000 | -2,0000 | 183,03 | 1'830,30 | 1'464,24 | 366,06 | -20,000 |
| 31 E.019.060.02 0.a | Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il tagli ... , da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50: Per superfici fino a m² 2.5 | Sommano m² | 62,0000 | 94,9520 | 32,9520 | 352,15 | 21'833,30 | 33'437,35 | 11'604,05 | 53,148 |
| 32 | Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 54'202,43 | 4'070,13 | |

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 54'202,43 | 4'070,13 | |
| E.019.080.01 0.c | fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... uide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50: In plastica Sommano m² | 62,0000 | 94,9520 | 32,9520 | 29,54 | 1'831,48 | 2'804,88 | 973,40 | | 53,148 |
| 33 E.019.100.05 0.b | Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, posto in opera compresa fer ... ra compresa ferramenta e opere murarie. Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta Sommano cad | 2,0000 | 2,0000 | --- | 144,35 | 288,70 | 288,70 | | | |
| 34 E.020.020.05 0.a | Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o met ... metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4) Sommano m² | 62,0000 | --- | -62,0000 | 63,79 | 3'954,98 | --- | | 3'954,98 | -100,000 |
| 35 E.021.010.01 0.a | Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura Sommano m² | 1'525,0000 | 1'525,0000 | --- | 1,96 | 2'989,00 | 2'989,00 | | | |
| 36 E.021.010.01 0.b | Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Sommano m² | 1'160,0000 | 1'160,0000 | --- | 1,33 | 1'542,80 | 1'542,80 | | | |
| 37 E.021.020.04 0.c | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Sommano m² | 1'525,0000 | 1'525,0000 | --- | 7,16 | 10'919,00 | 10'919,00 | | | |
| 38 EL.010.010.0 10.a | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Sommano Cad | 122,00 | 122,00 | --- | 23,50 | 2'867,00 | 2'867,00 | | | |
| 39 EL.010.010.0 10.b | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car ... TO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Sommano Cad | 6,00 | 6,00 | --- | 26,65 | 159,90 | 159,90 | | | |
| 40 EL.010.010.0 10.c | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |
| | DORSALE - Punto di comando (INTERRUTTORE) Sommano Cad | 38,00 | 38,00 | --- | 36,16 | 1'374,08 | 1'374,08 | | | |
| 41 EL.010.010.0 10.d | Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car ... le e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando (DEVIATORE) Sommano Cad | 4,00 | 4,00 | --- | 37,76 | 151,04 | 151,04 | | | |
| 42 EL.010.010.0 20.a | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia ... R QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO - escluse le opere murarie Sommano Cad | 38,00 | 38,00 | --- | 8,76 | 332,88 | 332,88 | | | |
| 43 EL.010.010.0 30.a | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale. ... on l' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio Sommano Cad | 128,00 | 128,00 | --- | 12,20 | 1'561,60 | 1'561,60 | | | |
| 44 EL.010.010.0 30.b | Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale. ... oro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando Sommano Cad | 42,00 | 42,00 | --- | 8,73 | 366,66 | 366,66 | | | |
| 45 EL.010.020.0 10.a | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con c ... disposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL Sommano Cad | 122,00 | 122,00 | --- | 32,47 | 3'961,34 | 3'961,34 | | | |
| 46 EL.010.020.0 10.b | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con c ... delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto in più sulla stessa scatola Sommano Cad | 42,00 | 42,00 | --- | 12,53 | 526,26 | 526,26 | | | |
| 47 EL.010.020.0 30.a | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale ... il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA - per opere murarie Sommano Cad | 125,00 | 125,00 | --- | 11,50 | 1'437,50 | 1'437,50 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|---|-------------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |
| 48 EL.010.020.1 50.b | F.P.O. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mm ² 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia. PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - per ogni collegamento incluse le opere murarie | Sommano Cad | 93,00 | 93,00 | --- | 38,40 | 3'571,20 | 3'571,20 | | |
| 49 EL.010.020.1 60.f | F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di derivazione. NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie | Sommano Cad | 10,00 | 10,00 | --- | 79,04 | 790,40 | 790,40 | | |
| 50 EL.010.040.0 10.a | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una presa di servizio quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia | Sommano Cad | 63,00 | 63,00 | --- | 31,22 | 1'966,86 | 1'966,86 | | |
| 51 EL.010.040.0 10.b | F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una presa di servizio quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. 5e | Sommano Cad | 35,00 | 35,00 | --- | 42,72 | 1'495,20 | 1'495,20 | | |
| 52 EL.010.040.0 20.a | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale. INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie | Sommano Cad | 105,00 | 105,00 | --- | 14,40 | 1'512,00 | 1'512,00 | | |
| 53 EL.010.040.0 40.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a ... o altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata (pulsante) | Sommano Cad | 13,00 | 13,00 | --- | 39,56 | 514,28 | 514,28 | | |
| 54 EL.010.040.0 40.b | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a ... o altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante) | Sommano Cad | 12,00 | 12,00 | --- | 37,38 | 448,56 | 448,56 | | |
| 55 EL.010.040.0 40.c | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a ... o altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |
| | DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata (suoneria) Sommano Cad | 13,00 | 13,00 | --- | 43,34 | 563,42 | 563,42 | | | |
| 56 EL.010.040.0 40.d | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a ... ro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta Sommano Cad | 6,00 | 6,00 | --- | 40,89 | 245,34 | 245,34 | | | |
| 57 EL.010.040.0 40.e | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per a ... l lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione Sommano Cad | 21,00 | 21,00 | --- | 61,31 | 1'287,51 | 1'287,51 | | | |
| 58 EL.010.040.0 50.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOFONICO o VIDEOCITOFOFONICO realizzato con apparecchio da parete o da tavolo. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico ... NTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFOFONICO O VIDEOCITOFOFONICO - Posto interno non intercomunicante - citofono Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 80,72 | 80,72 | 80,72 | | | |
| 59 EL.010.040.0 70.a | IMPIANTO VIDEO-CITOFOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di rice ... to elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CITOFOFONO - Posto esterno (porter) a 1 pulsante Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 300,66 | 300,66 | 300,66 | | | |
| 60 EL.010.040.0 70.p | IMPIANTO VIDEO-CITOFOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di rice ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IMPIANTO VIDEO-CITOFOFONICO - alimentatore 28VA con gen. di chiamata Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 216,81 | 216,81 | 216,81 | | | |
| 61 EL.010.040.0 80.c | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in ... scluso l'apparecchio da comandare INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO - con pulsante a chiave Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 41,81 | 41,81 | 41,81 | | | |
| 62 EL.010.040.1 00.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per soneria a badenia Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 92,07 | 92,07 | 92,07 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|---|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |
| 63 EL.010.040.1 10.a | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 10,00 | 10,00 | -- | 37,72 | 377,20 | 377,20 | | | |
| 64 EL.010.040.2 06.a | Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e qua ... to e funzionante a perfetta regola d'arte. COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE TV E SAT - Derivatori DIREZIONALI | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | -- | 20,37 | 20,37 | 20,37 | | | |
| 65 EL.010.040.2 06.b | Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e qua ... a perfetta regola d'arte. COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE TV E SAT - Partitore di segnale PP - 2 o 3 USCITE | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 4,00 | 4,00 | -- | 22,01 | 88,04 | 88,04 | | | |
| 66 EL.010.040.2 10.c | INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TEL ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ45 | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 7,00 | 7,00 | -- | 28,83 | 201,81 | 201,81 | | | |
| 67 EL.010.040.2 15.b | Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto. PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO - con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 7,00 | 7,00 | -- | 214,94 | 1'504,58 | 1'504,58 | | | |
| 68 EL.020.010.0 10.c | Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25 | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 45,00 | 45,00 | -- | 3,26 | 146,70 | 146,70 | | | |
| 69 EL.020.020.0 10.c | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a m ... tro occorre per dare il lavoro finito SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 155x140x55 | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 20,00 | 20,00 | -- | 12,84 | 256,80 | 256,80 | | | |
| 70 EL.020.020.0 20.e | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso qua ... corre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|---------------------|---|---------------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | | R I P O R T O | | | | | | | | |
| | | | 10,00 | 10,00 | --- | 52,40 | 52,40 | 55.175,83 | 8.025,11 | |
| 71 | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con copchito a vista include le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso qua ... corre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 | | 10,00 | 10,00 | --- | 115,60 | 115,60 | | | |
| 72 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo p ... o dei carichi sopportabili. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 | | 110,00 | 110,00 | --- | 3.172,40 | 3.172,40 | | | |
| 73 | Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo p ... o dei carichi sopportabili. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 | | 55,00 | 55,00 | --- | 3.433,65 | 3.433,65 | | | |
| 74 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... richi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100 | | 2,00 | 2,00 | --- | 61,74 | 61,74 | | | |
| 75 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... richi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400 | | 1,00 | 1,00 | --- | 53,58 | 53,58 | | | |
| 76 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... no dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100 | | 2,00 | 2,00 | --- | 78,96 | 78,96 | | | |
| 77 | Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... no dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 | | 1,00 | 1,00 | --- | 79,30 | 79,30 | | | |
| 78 | Cavo in corda di rame ricotto saginato isolato in gomma elastomerico di qualite G9, N07 G9-K, A R I P O R T A R E | | | | | | | 55.175,83 | 8.025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|----------------------------|--|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 55'175,83 | 8'025,11 | |
| EL.030.010.2 50.b | non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), con ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo N07 G9-K - Sezione 1,5 mm² | Sommano m | 500,00 | 1'950,00 | 1'450,00 | 1,50 | 750,00 | 2'925,00 | 2'175,00 | 290,000 |
| 79 EL.030.010.2 50.c | Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualit G9, N07 G9-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), con ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo N07 G9-K - Sezione 2,5 mm² | Sommano m | 550,00 | 5'103,00 | 4'553,00 | 1,67 | 918,50 | 8'522,01 | 7'603,51 | 827,818 |
| 80 EL.030.010.3 60.c | Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... tallazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x4 mm² | Sommano m | 116,00 | 351,00 | 235,00 | 2,98 | 345,68 | 1'045,98 | 700,30 | 202,586 |
| 81 EL.030.010.3 60.f | Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... allazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x16 mm² | Sommano m | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 7,32 | 366,00 | 1'830,00 | 1'464,00 | 400,000 |
| 82 EL.030.010.3 70.a | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x1,5 mm² | Sommano m | 540,00 | 890,00 | 350,00 | 3,34 | 1'803,60 | 2'972,60 | 1'169,00 | 64,815 |
| 83 EL.030.010.3 70.b | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm² | Sommano m | 370,00 | 655,00 | 285,00 | 3,85 | 1'424,50 | 2'521,75 | 1'097,25 | 77,027 |
| 84 EL.030.010.3 80.a | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x1,5 mm² | Sommano m | 80,00 | 160,00 | 80,00 | 4,30 | 344,00 | 688,00 | 344,00 | 100,000 |
| 85 EL.030.010.3 80.b | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x2,5 mm² | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 69'728,89 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|----------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 69'728,89 | 8'025,11 | |
| | Sommano m | 250,00 | 455,00 | 205,00 | 5,72 | 1'430,00 | 2'602,60 | 1'172,60 | | 82,000 |
| 86 EL.030.010.3 80.c | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x4 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 40,00 | 180,00 | 140,00 | 6,48 | 259,20 | 1'166,40 | 907,20 | | 350,000 |
| 87 EL.030.010.3 80.d | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Tripolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 3x6 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 100,00 | 900,00 | 800,00 | 8,66 | 866,00 | 7'794,00 | 6'928,00 | | 800,000 |
| 88 EL.030.010.4 00.a | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... one su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Pentapolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x1,5 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 105,00 | 135,00 | 30,00 | 6,26 | 657,30 | 845,10 | 187,80 | | 28,571 |
| 89 EL.030.010.4 00.b | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... one su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Pentapolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x2,5 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 460,00 | 1'310,00 | 850,00 | 7,19 | 3'307,40 | 9'418,90 | 6'111,50 | | 184,783 |
| 90 EL.030.010.4 00.c | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Pentapolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x4 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 180,00 | 340,00 | 160,00 | 8,91 | 1'603,80 | 3'029,40 | 1'425,60 | | 88,889 |
| 91 EL.030.010.4 00.d | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Pentapolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 5x6 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 50,00 | 150,00 | 100,00 | 12,41 | 620,50 | 1'861,50 | 1'241,00 | | 200,000 |
| 92 EL.030.010.4 10.a | Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... one su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione.Multipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 7x1,5 mm ² | | | | | | | | | |
| | Sommano m | 105,00 | 155,00 | 50,00 | 10,07 | 1'057,35 | 1'560,85 | 503,50 | | 47,619 |
| 93 | Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 88'206,09 | 8'025,11 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|---|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 88'206,09 | 8'025,11 | |
| EL.030.020.0 20.a | bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolam ... e quanto altro necessario per un lavoro finito.Cavi schermati. Cavo per trasmissione dati FTP - cat. 5E 24 AWG: 4 coppie | Sommano m | 1'931,00 | 3'360,00 | 1'429,00 | 3,28 | 6'333,68 | 11'020,80 | 4'687,12 | 74,003 |
| 94 EL.030.020.0 50.b | Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C 17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. I cavi saranno conformi alle norme CEI 20-22 III - CEI 20-35 - CEI ... unzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo Coassiale RG59 C/U L SZH | Sommano m | 70,00 | 100,00 | 30,00 | 3,74 | 261,80 | 374,00 | 112,20 | 42,857 |
| 95 EL.040.010.0 10.j | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cabla ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare fino a 8A | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 100,84 | 100,84 | 100,84 | | |
| 96 EL.040.010.0 10.n | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cabla ... er dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A | Sommano Cad | 2,00 | 2,00 | --- | 93,25 | 186,50 | 186,50 | | |
| 97 EL.040.010.0 20.e | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di ... r dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A | Sommano Cad | 3,00 | 3,00 | --- | 49,07 | 147,21 | 147,21 | | |
| 98 EL.040.010.0 50.o | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INT. DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. | Sommano Cad | 2,00 | 2,00 | --- | 142,93 | 285,86 | 285,86 | | |
| 99 EL.040.010.0 60.a | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su pro ... uota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A | Sommano Cad | 12,00 | 12,00 | --- | 147,17 | 1'766,04 | 1'766,04 | | |
| 100 EL.040.010.0 60.e | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su pro ... di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria - tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 93'005,41 | 8'025,11 | |

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 93'005,41 | 8'025,11 | |
| | Sommano Cad | 17,00 | 18,00 | 1,00 | 261,13 | 4'439,21 | 4'700,34 | 261,13 | | 5,882 |
| 101 EL.040.010.0 60.g | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su pro ... cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria - tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 133,40 | 133,40 | 133,40 | | | |
| 102 EL.040.010.0 80.g | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 261,13 | 261,13 | 261,13 | | | |
| 103 EL.040.010.1 10.c | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm ² 35, fornito e posto ... a di carpenteria. INTERRUTTORE AUT.MT MODULARE ad elevato potere di interruzione - tetrapolare fino a 100A con lcc: 15KA | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 354,21 | 354,21 | 354,21 | | | |
| 104 EL.040.010.1 20.a | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... ltro occorre per dare il lavoro finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 4kW (su profilato) | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 47,38 | 47,38 | 47,38 | | | |
| 105 EL.040.010.1 20.b | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor ... ro occorre per dare il lavoro finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 7,5kW (su profilato) | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 56,91 | 56,91 | 56,91 | | | |
| 106 EL.040.010.1 20.i | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categor E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ACCESSORI PER CONTATTORI - relè termico da 1 a 15A | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 1,00 | 1,00 | --- | 42,52 | 42,52 | 42,52 | | | |
| 107 EL.040.010.2 00.h | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc ... E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A | | | | | | | | | |
| | Sommano Cad | 3,00 | 3,00 | --- | 73,60 | 220,80 | 220,80 | | | |
| 108 EL.040.010.2 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 93'266,54 | 8'025,11 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|-------------------------------|--|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 93'266,54 | 8'025,11 | |
| 00.z25 | per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - voltmetro c.a. digitale 600V Sommano Cad: | 2,00 | 2,00 | -- | 112,82 | 225,64 | 225,64 | | | |
| 109 EL.040.010.2 00.z26 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - amperometro c.a. digitale 3 cifre Sommano Cad: | 2,00 | 2,00 | -- | 112,82 | 225,64 | 225,64 | | | |
| 110 EL.040.010.2 00.z28 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc ... ito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase) Sommano Cad: | 2,00 | 2,00 | -- | 47,75 | 95,50 | 95,50 | | | |
| 111 EL.040.010.2 00.z29 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - commutatore amperometrico Sommano Cad: | 2,00 | 2,00 | -- | 47,75 | 95,50 | 95,50 | | | |
| 112 EL.040.010.2 00.z30 | APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro oc ... lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - TA a primario: avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA Sommano Cad: | 3,00 | 3,00 | -- | 54,20 | 162,60 | 162,60 | | | |
| 113 EL.040.010.2 02.a | Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido, e trasformatore toroidale esterno (escluso), regolazione della sensibilità da 0,30 mA a 2 A, e il tempo di intervento da 20 ms a 5 s, completo di accessori in opera. Relè differenziale Sommano Cad: | 1,00 | 1,00 | -- | 223,73 | 223,73 | 223,73 | | | |
| 114 EL.040.010.2 70.a | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 ... dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro mm 2.000(h) x mm 400 (p) Sommano Cad: | 1,00 | 1,00 | -- | 3'204,97 | 3'204,97 | 3'204,97 | | | |
| 115 EL.040.010.2 70.g | CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 ... r dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - porta in cristallo h = mm 1700 Sommano Cad: | 1,00 | 1,00 | -- | 379,83 | 379,83 | 379,83 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 93'266,54 | 8'025,11 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | VARIAZ. % |
|---------------------|---|-------------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Varianze | variazioni | | Progetto | Varianze | IN PIU' | IN MENO | |
| R I P O R T O | | | | | | | | | | |
| 116 | LAMPADA DORIENTAMENTO segnapasso o segnapadrino LAMPADA DORIENTAMENTO segnapasso - con lampada 230V su custodia in lega di alluminio | 17,00 | 17,00 | --- | 85,14 | 1.447,38 | 1.447,38 | 93.266,54 | 8.025,11 | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 117 | GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA da inserire su plafoniera atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Se ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA - potenza 18-36-58-Watt (1 h 40' aut.) | 35,00 | 35,00 | --- | 179,47 | 6.281,45 | 6.281,45 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 118 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorelevatore a sensibilità regolabile, rete alimentato a 240 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio, il collegamento elettrico che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare | 1,00 | 1,00 | --- | 85,21 | 85,21 | 85,21 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 119 | Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima ... tanto RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE - completo di base di montaggio e rete ausiliario | 30,0000 | 30,0000 | --- | 100,45 | 3.013,50 | 3.013,50 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 120 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e manufatto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per montaggio interno | 3,0000 | 3,0000 | --- | 47,96 | 143,88 | 143,88 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 121 | Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m | 3,0000 | 3,0000 | --- | 231,39 | 694,17 | 694,17 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 122 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c. Compresa l'attivazione dell'impianto: FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO - con corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio | 10,0000 | 10,0000 | --- | 90,97 | 909,70 | 909,70 | | | |
| | | Sommano Cad | | | | | | | | |
| 123 | Architravi in elementi di ca. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature e ... elature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. | 12,0000 | 12,0000 | --- | 413,85 | 4.966,20 | 4.966,20 | | | |
| | | Sommano mq | | | | | | | | |
| 124 | DIFFUSORE ACUSTICO DA PARETE. Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete con corpo in materiale plastico di colore bianco RAL 9003. Griglia metallica di protezione. | | | | | | | | | |
| | | FP 1006 | | | | | | | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 93.266,54 | 8.025,11 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|--------------------|--|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 93'266,54 | 8'025,11 | |
| 125 FP I036 | ... istenza ai montatori, di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano cad | 20,0000 | 20,0000 | -- | 101,30 | 2'026,00 | 2'026,00 | | | |
| 126 FPE001 | Quadro di ripetizione allarmi antincendio e supervisione impianto di reparto composto da: - Pannello sinottico bidirezionale con display retroilluminato a cristalli liquidi alfanum ... te le apparecchiature, collaudi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 3'182,00 | 3'182,00 | 3'182,00 | | | |
| 127 FPE006 | Allestimento di cantiere mediante lo sgombero dei locali oggetto di intervento (escluso apparecchiature medicali, strumentazione e macchine varie), la sigillatura di tutte le apert ... ate in cartongesso comprensivo della sigillatura e quant'altro necessario per la delimitazione della zona di intervento. Sommano cadauno | 1,0000 | 1,0000 | -- | 4'000,00 | 4'000,00 | 4'000,00 | | | |
| 128 FPE008 | Assistenza muraria alla realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico, mediante apertura e chiusura di tracce su muratura, realizzazione di incassi per il fissaggio dei quadri elettrici alla muratura esistente, comprensivo di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. Sommano a corpo | 2,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 6'000,00 | 12'000,00 | 24'000,00 | 12'000,00 | | 100,000 |
| 129 FPE009 | Saldatura di pavimenti in gomma omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di gomma. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano ml | 2'460,0000 | 2'670,8600 | 210,8600 | 4,47 | 10'996,20 | 11'938,74 | 942,54 | | 8,572 |
| 130 FPE010 | Fornitura e posa in opera di profilato in PVC da porsi come elemento di raccordo tra pavimento e parete verticale per il risvolto di teli di gomma, posato con o senza sguscia, fiss ... la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sguscia in profilato di PVC. Sommano ml | 430,0000 | 358,2000 | -71,8000 | 14,00 | 6'020,00 | 5'014,80 | | 1'005,20 | -16,698 |
| 131 FPE011 | Fornitura e posa in opera di parasigolo in pvc con anima in profilato estruso continuo in alluminio di spessore di mm. 1.77. Sommano ml | 90,0000 | 90,0000 | -- | 21,52 | 1'936,80 | 1'936,80 | | | |
| 132 FPE012 | Fornitura di materiale ceramico con superficie fotocatalitica con proprietà antibatteriche, idrofile, in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico conforme alle linee guida presc ... PPO Bib - SM. Pavimento Formato 200x200 con superficie antiscivolo a nido d'ape R10 / B, Rivestimenti Formato 200x200. Sommano mq | 475,0000 | 428,8500 | -46,1500 | 60,00 | 28'500,00 | 25'731,00 | | 2'769,00 | -9,716 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 106'209,08 | 11'799,31 | |

| Nun. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIANZIONI | | variaz. % |
|----------------------|---|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variane | variazioni | | Progetto | Variane | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | | | |
| | mm. La posa in opera sarà conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica GYPROC. | | | | | | | | | |
| 133 | Fornitura e posa in opera di porta REI 120 tipo "proget" 2060 (1028+1032) x 2150 verniciatura ral 5007 in lamiera d'acciaio, completamente zincata, con telaio angolare montato da m... ra architrave in cartongesso REI, riprese di pittura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 105,0000 | 251,8500 | 146,8500 | 55,00 | 5.775,00 | 13.851,75 | 8.076,75 | | 139,857 |
| | Sommario mq | | | | | | | | | |
| 134 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole o a battente in alluminio dim. 900 x 2200H realizzata in un'unica specchiatura apribile manualmente costituita da: ania in profilati e ... schermatura con lastra di piombo da mm.2; maniglia, serramenta e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. | 1,0000 | 1,0000 | --- | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | | 11,429 |
| | Sommario cadauno | | | | | | | | | |
| 135 | Compenso per apertura ad ania ribalta di infissi in alluminio. | 35,0000 | 39,0000 | 4,0000 | 125,00 | 4.375,00 | 4.875,00 | | | |
| | Sommario cadauno | | | | | | | | | |
| 136 | Fornitura e posa in opera di paracolpi in profilato estruso in alluminio, ivi compresi pezzi speciali di chiusura, tappi, curve e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta. | 100,0000 | 100,0000 | --- | 80,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| | Sommario ml | | | | | | | | | |
| 137 | Compenso per lo smaltimento di pavimentazione in Pvc (rifiuto speciale). | 500,0000 | 455,4500 | -44,5500 | 3,00 | 1.500,00 | 1.366,35 | | | -8,910 |
| | Sommario mq | | | | | | | | | |
| 138 | Risanamento di sottofondi cementizi e/o appretto antipolvere per superfici cementizie mediante l'applicazione di induttori in soluzione acquosa ad alto potere penetrante tipo "Prosta's" su sottofondo asciutto ed opportunamente pulito | 500,0000 | 455,5300 | -44,4700 | 12,00 | 6.000,00 | 5.466,36 | | | -8,894 |
| | Sommario mq | | | | | | | | | |
| 139 | Porte per interni in alluminio, ad una o due ante a battente, costruite a alluminio ENAW 6060 serie 50. La porta sarà completa di: Stipite - Imbolite sui tre lati, in due telai ad l... Trattamento di verniciatura forno con polveri epossidiche nei colori RAL secondo normative UNIS347 - 6717 - QUALICOAT. | 60,0000 | 81,4150 | 21,4150 | 550,00 | 33.000,00 | 44.778,25 | 11.778,25 | | 35,692 |
| | Sommario mq | | | | | | | | | |
| 140 | Rivestimento in vinile omogeneo, calendrato e pressato composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce ed al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. S... perficie liscia, compatta, non porosa, facilitano le operazioni di manutenzione e mantenimento del rivestimento a parete | 1.230,0000 | 1.335,4300 | 105,4300 | 43,50 | 53.505,00 | 58.091,21 | 4.586,21 | | 8,572 |
| | Sommario mq | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 131.150,29 | 12.466,60 | |

| Num.Ord. | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | IMPORTI | | VARIANZI | | % |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | Progetto | Varianze | | Progetto | Varianze | IN PIU' | IN MENO | |
| | | | variazioni | | | | | | |
| 141 | Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, ... inala a norma UNI EN 442. RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO - Altezza massima dell'elemento mm 780 | 25.000,0000 | 36.540,0000 | 11.540,0000 | 0,18 | 4.500,00 | 6.577,20 | 2.077,20 | 46,160 |
| 142 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromata ... zione e la rete principale, ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Per allaccio | 33,0000 | 33,0000 | 173,45 | --- | 5.723,85 | 5.723,85 | | |
| 143 | Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromata ... ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Maggiorazione per valvola termostatica | 33,0000 | 33,0000 | 29,74 | --- | 981,42 | 981,42 | | |
| 144 | Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a n ... immagiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO - D x s = 160 x 3,9 | 35,0000 | 70,0000 | 35,0000 | 64,10 | 2.243,50 | 4.487,00 | 2.243,50 | 100,000 |
| 145 | Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per piviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale ... ggatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI - D x s = 200 x 3,2 | 140,0000 | 140,0000 | 52,71 | --- | 7.379,40 | 7.379,40 | | |
| 146 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarn ... TERCETTIZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLIA E ROSONE, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64 - Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 64 | 24,0000 | 24,0000 | 19,03 | --- | 456,72 | 456,72 | | |
| 147 | Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietil ... laterali: D (1/2") COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO - A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6 | 24,0000 | 24,0000 | 19,03 | --- | 456,72 | 456,72 | | |
| 148 | Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coprchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce ... (mm) CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER | 12,0000 | 12,0000 | 229,86 | --- | 2.758,32 | 2.758,32 | | |
| 50a | A RIPORTARE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 135.470,99 | 12.466,60 |
| | | | | | | | | | 12.466,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 135'470,99 | 12'466,60 | |
| | MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO - H x L x P = 340 x 252 x 80 Sommano cad | 12,0000 | 12,0000 | -- | 46,19 | 554,28 | 554,28 | | | |
| 149 IM.240.010.0 40.d | Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spirodali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO - Diametro = mm 150 S = 0,6 Sommano m | 80,0000 | 80,0000 | -- | 15,42 | 1'233,60 | 1'233,60 | | | |
| 150 IM.240.010.1 20.b | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0° oppure a 15°, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili, conte ... CHETTA IN ALLUMINIO CON BARRE ORIZZONTALI FISSE ED ALETTE VERTICALI POSTERIORI REGOLABILI - Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125) Sommano dm² | 6,0000 | 6,0000 | -- | 17,31 | 103,86 | 103,86 | | | |
| 151 IM.330.010.0 10.a | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") Sommano cad | 18,0000 | 18,0000 | -- | 206,22 | 3'711,96 | 3'711,96 | | | |
| 152 IM.330.010.0 10.b | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | -- | 206,22 | 206,22 | 206,22 | | | |
| 153 IM.330.010.0 10.i | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Sommano cad | 11,0000 | 11,0000 | -- | 206,22 | 2'268,42 | 2'268,42 | | | |
| 154 IM.330.010.0 10.k | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | -- | 206,22 | 206,22 | 206,22 | | | |
| 155 IM.330.010.0 10.m | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110 Sommano cad | 12,0000 | 12,0000 | -- | 115,05 | 1'380,60 | 1'380,60 | | | |
| 156 | Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 135'470,99 | 12'466,60 | |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 135'470,99 | 12'466,60 | |
| IM.330.010.0 10.o | opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8") | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 11,0000 | --- | 138,81 | 1'526,91 | 1'526,91 | | | |
| 157 IM.340.010.0 05.c | Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 61 e 58 x 47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 13,0000 | 2,0000 | 193,60 | 2'129,60 | 2'516,80 | 387,20 | | 18,182 |
| 158 IM.340.010.0 10.b | Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... l rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 11,0000 | --- | 304,28 | 3'347,08 | 3'347,08 | | | |
| 159 IM.340.010.0 20.a | Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 11,0000 | --- | 153,64 | 1'690,04 | 1'690,04 | | | |
| 160 IM.340.010.0 70.a | Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fo ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi BIDET - Bidet a pavimento | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 9,0000 | -2,0000 | 251,65 | 2'768,15 | 2'264,85 | | 503,30 | -18,182 |
| 161 IM.340.010.1 70.a | Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolun ... LAVELLO DA CUCINA - In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22 | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 320,46 | 320,46 | 320,46 | | | |
| 162 IM.340.010.2 10.c | Fornitura a posa in opera di lavamano in acciaio inox AISI304, di dimensioni 50x50x60cm circa, senza troppo pieno, con piano superiore della spalletta inclinato di 30°, parte idrau ... I304 50X50 - Con dosatore di sapone, come alla voce precedente, e con miscelatore termostatico con pulsante di sicurezza | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 3,0000 | 3,0000 | --- | 2'201,85 | 6'605,55 | 6'605,55 | | | |
| 163 IM.350.010.0 10.d | Accessori bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ri ... ant' altro occorre per dare il lavoro finito. ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA - Portasapone, dimensioni di circa cm 30x15 | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 135'858,19 | 12'969,90 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|---|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 135'858,19 | 12'969,90 | |
| | Sommano cad | 12,0000 | 12,0000 | --- | 47,88 | 574,56 | 574,56 | | | |
| 164 IM.350.010.0 10.e | Accessori bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ri ... uant' altro occorre per dare il lavoro finito. ACCESSORI BAGNO E RUBINETTERIA - Portacarta, dimensioni di circa cm 15x15 | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 12,0000 | 12,0000 | --- | 32,79 | 393,48 | 393,48 | | | |
| 165 IM.350.010.1 30.a | Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE - Braccio doccia con soffione rotante cromato | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 91,25 | 91,25 | 91,25 | | | |
| 166 IM.350.010.1 60.a | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri incorp ... voro finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO - Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 149,81 | 149,81 | 149,81 | | | |
| 167 IM.350.010.1 70.a | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... to occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO - Con bocca erogazione fissa | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 13,0000 | 2,0000 | 219,12 | 2'410,32 | 2'848,56 | 438,24 | | 18,182 |
| 168 IM.350.010.1 70.b | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di rac ... occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO - Con bocca erogazione girevole | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 228,14 | 228,14 | 228,14 | | | |
| 169 IM.350.010.1 80.a | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione ... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 11,0000 | 9,0000 | -2,0000 | 169,64 | 1'866,04 | 1'526,76 | | 339,28 | -18,182 |
| 170 IM.370.010.0 10.a | Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamen ... tta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. LAVABO ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china | | | | | | | | | |
| | Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 1'444,27 | 1'444,27 | 1'444,27 | | | |
| 171 IM.370.010.0 | Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccord ... facile | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 136'296,43 | 13'309,18 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|-----------------------------|--|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 136'296,43 | 13'309,18 | |
| 20.a | pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VASO MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 913,35 | 913,35 | 913,35 | | | |
| 172 IM.370.010.0 24.a | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. SEDILE IN METACRILATO - Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 53,98 | 53,98 | 53,98 | | | |
| 173 IM.370.010.0 26.b | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari, compr ... an'altro occorre per dare il lavoro finito PIATTO DOCCIA IN VETRORESINA AD INCASSO FILO PAVIMENTO - dimensioni 90x90 cm Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 291,03 | 291,03 | 291,03 | | | |
| 174 IM.370.010.0 28.a | Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso di alluminio con rivestimento termo ... sore, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. SEGGIOLINO RIBALTABILE - seggiolino ribaltabile per doccia Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 285,95 | 285,95 | 285,95 | | | |
| 175 IM.370.010.0 30.a | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant ... GONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 645,06 | 645,06 | 645,06 | | | |
| 176 IM.370.010.0 30.b | Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant ... APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di aperturee supporto Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 733,61 | 733,61 | 733,61 | | | |
| 177 IM.370.010.0 40.b | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria ... regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70) Sommano cad | 1,0000 | 1,0000 | --- | 425,43 | 425,43 | 425,43 | | | |
| 178 IM.370.010.0 40.c | Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria ... opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5) Sommano m | 1,0000 | 1,0000 | --- | 260,79 | 260,79 | 260,79 | | | |
| 179 | Fornitura e posa in opera di Lampada Led a sezione quadrata ad incasso in controsoffitti o a | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 136'296,43 | 13'309,18 | |


| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 136'296,43 | 13'309,18 | |
| N.P. 01 LAMPAD LED | plafone con opportuna cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bian ... ampada , gli accessori, i collegamenti elettrici e tutto quanto necessario per dare l'opera finita alla regola dell'arte Sommano Cad | 89,00 | 89,00 | --- | 234,70 | 20'888,30 | 20'888,30 | | | |
| 180 N.P. 02 PLAFONE LED | Fornitura e posa in opera di Lampada Led a sezione circolare a plafone con opportuna cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco lucido. Ottica in policarbon ... ampada , gli accessori, i collegamenti elettrici e tutto quanto necessario per dare l'opera finita alla regola dell'arte Sommano Cad | 2,00 | 2,00 | --- | 164,28 | 328,56 | 328,56 | | | |
| 181 N.P. 03 CHIAMATA | IMPIANTO BUS DI CHIAMATA OSPEDALIERA, con le seguenti caratteristiche minime: -un modulo di alimentazione per alimentare l'intero sistema -Modulo Rigenerazione Bus. E' l'unità ... mentazione elettrica e domotica e di tutto quanto necessario per dare l'opera funzionante alla regola dell'arte. A corpo Sommano a corpo | 1,00 | 1,00 | --- | 24'564,24 | 24'564,24 | 24'564,24 | | | |
| 182 N.P. 04 CONTROLL O AC | Fornitura e posa in opera di sistema per controllo accessi mediante digitazione di codice segreto su tastiera. Compreso di alimentatore con circuito elettronico in scatola in ABS c ... ollegamenti e con quanto occorrente per la realizzazione dell'opera alla regola dell'arte. Inclusi i conduttori. Cadauno Sommano cadauno | 2,00 | 2,00 | --- | 812,84 | 1'625,68 | 1'625,68 | | | |
| 183 N.P. 06 QUADRO DATI | Cablaggio rete dati in armadio Rack esistente (sito in locale tecnico corridoio G) realizzato mediante fornitura di apparecchio SWITCH Connettività Quantità di porte RJ-45: 48 - Ti ... rici, collaudi e certificazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sommano a corpo | 1,00 | 1,00 | --- | 4'442,04 | 4'442,04 | 4'442,04 | | | |
| 184 NP-020 | Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm Sommano cad | --- | 5,00 | 5,00 | 502,24 | --- | 2'511,20 | 2'511,20 | | |
| 185 NP-021 | Vetrata termoisolante di sicurezza, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186, spessore 6/7 mm; lastra es ... llici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1: intercapedine lastre 15 mm, (6/7+15+6/7) Sommano m² | --- | 100,5770 | 100,5770 | 124,50 | --- | 12'521,83 | 12'521,83 | | |
| 186 NP-022 | Levigatura generale delle irregolarità del sottofondo, con autolivellante e rasatura con resine tissotropiche Sommano mq | --- | 202,77 | 202,77 | 26,40 | --- | 5'353,13 | 5'353,13 | | |
| | A RIPO RTARE | | | | | | | 156'682,59 | 13'309,18 | |

| Num.Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 156'682,59 | 13'309,18 | |
| 187 NP-023 | IMPIANTO BUS DI CHIAMATA OSPEDALIERA. maggiori oneri per avviso aggiuntivo mediante lampada fuori porta. Il tutto installato su scatole incassate già predisposte, comprensivo di al ... mentazione elettrica e domotica e di tutto quanto necessario per dare l'opera funzionante alla regola dell'arte. A corpo Sommano cadauno | --- | 5,00 | 5,00 | 1'230,00 | --- | 6'150,00 | 6'150,00 | | |
| 188 NP-024 | Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Sommano m² | --- | 1'652,99 | 1'652,99 | 4,31 | --- | 7'124,39 | 7'124,39 | | |
| 189 NP-025 | Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Sommano m | --- | 225,00 | 225,00 | 4,06 | --- | 913,50 | 913,50 | | |
| 190 NP-026 | Autogru' da 20000 kg Sommano ora | --- | 56,00 | 56,00 | 90,00 | --- | 5'040,00 | 5'040,00 | | |
| 191 NP-027 | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Sommano mc | --- | 120,00 | 120,00 | 43,20 | --- | 5'184,00 | 5'184,00 | | |
| 192 NP-028 | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a peso Sommano kg | --- | 216'000,00 | 216'000,00 | 0,02 | --- | 4'320,00 | 4'320,00 | | |
| 193 NP-029 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02. Vetro Sommano kg | --- | 1'899,04 | 1'899,04 | 0,29 | --- | 550,72 | 550,72 | | |
| 194 NP-030 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03. Plastica Sommano kg, | --- | 759,62 | 759,62 | 0,53 | --- | 402,60 | 402,60 | | |
| 195 NP-031 | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 186'367,80 | 13'309,18 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|---------------------|--|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 186'367,80 | 13'309,18 | |
| 196 NP-032 | 17.02.01 - Legno Sommano kg Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munit ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano | --- | 1'500,00 | 1'500,00 | 0,24 | --- | 360,00 | 360,00 | | |
| 197 NP-033 | Sommano m ² Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 | --- | 15,00 | 15,00 | 160,64 | --- | 2'409,60 | 2'409,60 | | |
| 198 NP-034 | Sommano m Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata ... enere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete | --- | 178,10 | 178,10 | 14,08 | --- | 2'507,65 | 2'507,65 | | |
| 199 NP.05 | Sommano m ² Realizzazione di allaccio linea acque nere zona strada compreso: la rimozione dell'asfalto esistente e del sottofondo, la demolizione del calcestruzzo, del marciapiede, della pavimentazione, la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. | --- | 36,18 | 36,18 | 51,11 | --- | 1'849,16 | 1'849,16 | | |
| 200 NP.07 | Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di lavaferri sterilizzatrici per mediche, comprensivo di opere edili, allaccio alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche del macchinario saranno definite in fase di esecuzione dei lavori | 5,00 | 5,00 | --- | 500,00 | 2'500,00 | 2'500,00 | | | |
| 201 NP.11 | Sommano cadauno Fornitura e posa in opera di lavaggio per servizi igienici delle dimensioni di mm. 600 x 1000 dello spessore di mm.5, compresa la mensola sotto specchio in materiale plastico, la bulloneria di fissaggio ed ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte | 2,0000 | 2,0000 | --- | 6'000,00 | 12'000,00 | 12'000,00 | | | |
| 202 NP.12 | Sommano Cad ACCESSORI BAGNO. Fornitura e posa in opera di portascopino e scopino per vaso igienico, con struttura in plastica | 12,0000 | 12,0000 | --- | 97,00 | 1'164,00 | 1'164,00 | | | |
| 203 NP.13 | Sommano Cad ACCESSORI PER BAGNO. Distributore di carta asciugamani murale. Base in ABS Grigio e cover in ABS bianco. Capienza fino a 500 fogli di carta piegata a "C" "Z" "M" e "V". Finestra per ... ella carta Sistema di chiusura con chiave. Serratura in plastica. | 12,0000 | 11,0000 | -1,0000 | 13,00 | 156,00 | 143,00 | 13,00 | -8,333 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 193'494,21 | 13'322,18 | |

| Num Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|---------------------|---|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | variazioni | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | | | 193'494,21 | 13'322,18 | |
| | Antivandalismo Viteria inclusa dim. 278 x 128 x 380 mm Sommano Cad | 12,0000 | 12,0000 | --- | 30,00 | 360,00 | 360,00 | | | |
| 204 NP.18 | TESTALETTO DA CM. 180 Fornitura e collocazione di apparecchio testaletto composto da modulo illuminotecnico contenente: -1 luce indiretta 1x58 w. -1 luce lettura e visita 2x18 w. - ... per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte e nel rispetto delle normative e prescrizioni di Legge vigente. Sommano Cad | 13,0000 | --- | -13,0000 | 686,00 | 8'918,00 | --- | | 8'918,00 | -100,000 |
| 205 NP.19 | Fornitura e posa in opera di Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a ... rezzature per il montaggio, inverter, motore di riserva e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sommano a corpo | 1,0000 | 1,0000 | --- | 6'000,00 | 6'000,00 | 6'000,00 | | | |
| | A RIPIETTERE | | | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | RIPORTO | | | | A RIFORMARE |
|---------------------|---|------------|------------|------------|---------|-------------|
| | | IMPORTI | Variane | IN PIU' | IN MENO | |
| | | | | | | |
| M:001.001 | LAVORI A MISURA euro OPERE EDILI | 530.568,71 | 701.822,74 | 171.254,03 | 32,277 | |
| M:001.002 | Approntamento cantiere | 315.300,71 | 438.645,73 | 123.345,02 | 39,120 | |
| M:001.003 | Rimozione e demolizioni | 4.000,00 | 4.000,00 | | --- | |
| M:001.004 | Realizzazione nuove tramezzature | 15.962,12 | 40.921,19 | 24.959,07 | 156,364 | |
| M:001.005 | Posa in opera porte interne | 22.006,00 | 43.964,30 | 21.958,30 | 99,783 | |
| M:001.006 | Posa in opera pavimentazioni e sguaccia | 39.930,80 | 62.595,46 | 22.664,66 | 56,760 | |
| M:001.007 | Posa in opera rivestimenti | 43.462,55 | 50.346,96 | 6.884,41 | 15,840 | |
| M:001.008 | Posa in opera parapigoli e parapolpi | 67.300,50 | 73.954,10 | 6.653,60 | 9,886 | |
| M:001.009 | Tinteggiatura interna | 9.936,80 | 9.936,80 | | --- | |
| M:001.010 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 11.901,60 | 11.901,60 | | --- | |
| M:001.011 | Posa in opera infissi | 25.998,28 | 39.540,27 | 13.541,99 | 52,088 | |
| M:001.012 | Lavorazioni edili impianto di areazione forzata | 31.994,76 | 61.348,35 | 29.353,59 | 91,745 | |
| M:001.013 | Posa in opera Testate | 24.025,40 | 24.025,40 | | --- | |
| M:001.014 | Smaltimento macerie | 4.249,00 | 7.129,00 | 2.880,00 | 67,781 | |
| M:001.015 | Impianto termico | 8.918,00 | 8.918,00 | | --- | |
| M:001.028 | Impianto di areazione forzata | 5.614,90 | 7.679,73 | 2.064,83 | 36,774 | |
| M:002.015 | OPERE IMPIANTISTICHE | --- | 103,86 | 103,86 | (*) | |
| M:002.016 | Impianto termico | 215.268,00 | 263.177,01 | 47.909,01 | 22,256 | |
| M:002.017 | Impianto di chiamata | 11.723,67 | 13.282,47 | 1.558,80 | 13,296 | |
| M:002.018 | Impianto di illuminazione | 30.321,77 | 37.015,17 | 6.693,40 | 22,075 | |
| M:002.019 | Impianto antincendio | 14.582,11 | 19.269,23 | 4.687,12 | 32,143 | |
| M:002.020 | Impianto di illuminazione | 40.358,05 | 45.664,85 | 5.306,80 | 13,149 | |
| M:002.021 | Impianto antincendio | 14.002,30 | 16.959,85 | 2.957,55 | 21,122 | |
| M:002.022 | Impianto elettrico - Quadro | 11.768,16 | 12.029,29 | 261,13 | 2,219 | |
| M:002.023 | Impianto elettrico - Opere generali | 8.988,58 | 11.152,88 | 2.164,30 | 24,078 | |
| M:002.024 | Impianto elettrico - FM | 10.458,09 | 32.230,30 | 21.772,21 | 208,185 | |
| M:002.025 | Impianto elettrico - Messa a terra | 4.361,60 | 4.361,60 | | --- | |
| M:002.026 | Impianto elettrico - Gas medicali | 2.620,59 | 2.734,99 | 114,40 | 4,365 | |
| M:002.027 | Impianto elettrico - Controllo accessi | 1.203,61 | 1.315,81 | 112,20 | 9,322 | |
| M:002.028 | Impianto elettrico - TV | 570,51 | 742,11 | 171,60 | 30,078 | |
| M:002.029 | Impianto elettrico - Gas medicali | 56.971,50 | 59.184,86 | 2.213,36 | 3,885 | |
| M:002.030 | Impianto di areazione forzata | 7.337,46 | 7.233,60 | | -1,415 | |
| M:001.020 | LAVORI A MISURA euro OPERE EDILI | 315.300,71 | 701.822,74 | 171.254,03 | 32,277 | |
| M:001.021 | Approntamento cantiere | 4.000,00 | 4.000,00 | | --- | |
| M:001.022 | Rimozione e demolizioni | 15.962,12 | 40.921,19 | 24.959,07 | 156,364 | |
| M:001.023 | Realizzazione nuove tramezzature | 22.006,00 | 43.964,30 | 21.958,30 | 99,783 | |
| M:001.024 | Posa in opera porte interne | 39.930,80 | 62.595,46 | 22.664,66 | 56,760 | |
| M:001.025 | Posa in opera pavimentazioni e sguaccia | 43.462,55 | 50.346,96 | 6.884,41 | 15,840 | |
| M:001.026 | Posa in opera rivestimenti | 67.300,50 | 73.954,10 | 6.653,60 | 9,886 | |
| M:001.027 | Posa in opera parapigoli e parapolpi | 9.936,80 | 9.936,80 | | --- | |
| M:001.028 | Tinteggiatura interna | 11.901,60 | 11.901,60 | | --- | |
| M:001.029 | Lavorazioni edili antincendio | 25.998,28 | 39.540,27 | 13.541,99 | 52,088 | |
| M:001.030 | Posa in opera infissi | 31.994,76 | 61.348,35 | 29.353,59 | 91,745 | |
| M:001.031 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 24.025,40 | 24.025,40 | | --- | |
| M:001.032 | Posa in opera Testate | 4.249,00 | 7.129,00 | 2.880,00 | 67,781 | |
| M:001.033 | Smaltimento macerie | 8.918,00 | 8.918,00 | | --- | |
| M:001.034 | Impianto termico | 5.614,90 | 7.679,73 | 2.064,83 | 36,774 | |
| M:001.035 | Impianto di areazione forzata | --- | 1.198,71 | 1.198,71 | (*) | |
| M:002.015 | OPERE IMPIANTISTICHE | --- | 103,86 | 103,86 | (*) | |
| M:002.016 | Impianto termico | 215.268,00 | 263.177,01 | 47.909,01 | 22,256 | |
| M:002.017 | Impianto di chiamata | 30.321,77 | 37.015,17 | 6.693,40 | 22,075 | |
| M:002.018 | Impianto di illuminazione | 14.582,11 | 19.269,23 | 4.687,12 | 32,143 | |
| M:002.019 | Impianto antincendio | 40.358,05 | 45.664,85 | 5.306,80 | 13,149 | |
| M:002.020 | Impianto elettrico - Quadro | 14.002,30 | 16.959,85 | 2.957,55 | 21,122 | |
| M:002.021 | Impianto elettrico - Opere generali | 8.988,58 | 11.152,88 | 2.164,30 | 24,078 | |
| M:002.022 | Impianto elettrico - FM | 10.458,09 | 32.230,30 | 21.772,21 | 208,185 | |
| M:002.023 | Impianto elettrico - Messa a terra | 4.361,60 | 4.361,60 | | --- | |
| M:002.024 | Impianto elettrico - Controllo accessi | 2.620,59 | 2.734,99 | 114,40 | 4,365 | |
| M:002.025 | Impianto elettrico - TV | 570,51 | 742,11 | 171,60 | 30,078 | |
| M:002.026 | Impianto elettrico - Gas medicali | 56.971,50 | 59.184,86 | 2.213,36 | 3,885 | |
| M:002.028 | Impianto di areazione forzata | 7.337,46 | 7.233,60 | | -1,415 | |
| M:001.001 | LAVORI A MISURA euro OPERE EDILI | 315.300,71 | 701.822,74 | 171.254,03 | 32,277 | |
| M:001.002 | Approntamento cantiere | 4.000,00 | 4.000,00 | | --- | |
| M:001.003 | Rimozione e demolizioni | 15.962,12 | 40.921,19 | 24.959,07 | 156,364 | |
| M:001.004 | Posa in opera porte interne | 22.006,00 | 43.964,30 | 21.958,30 | 99,783 | |
| M:001.005 | Posa in opera pavimentazioni e sguaccia | 39.930,80 | 62.595,46 | 22.664,66 | 56,760 | |
| M:001.006 | Posa in opera rivestimenti | 43.462,55 | 50.346,96 | 6.884,41 | 15,840 | |
| M:001.007 | Posa in opera parapigoli e parapolpi | 67.300,50 | 73.954,10 | 6.653,60 | 9,886 | |
| M:001.008 | Tinteggiatura interna | 9.936,80 | 9.936,80 | | --- | |
| M:001.009 | Lavorazioni edili antincendio | 11.901,60 | 11.901,60 | | --- | |
| M:001.010 | Posa in opera infissi | 31.994,76 | 61.348,35 | 29.353,59 | 91,745 | |
| M:001.011 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 24.025,40 | 24.025,40 | | --- | |
| M:001.012 | Posa in opera Testate | 4.249,00 | 7.129,00 | 2.880,00 | 67,781 | |
| M:001.013 | Smaltimento macerie | 8.918,00 | 8.918,00 | | --- | |
| M:001.014 | Impianto termico | 5.614,90 | 7.679,73 | 2.064,83 | 36,774 | |
| M:001.015 | Impianto di areazione forzata | --- | 1.198,71 | 1.198,71 | (*) | |
| M:002.015 | OPERE IMPIANTISTICHE | --- | 103,86 | 103,86 | (*) | |
| M:002.016 | Impianto termico | 215.268,00 | 263.177,01 | 47.909,01 | 22,256 | |
| M:002.017 | Impianto di chiamata | 30.321,77 | 37.015,17 | 6.693,40 | 22,075 | |
| M:002.018 | Impianto di illuminazione | 14.582,11 | 19.269,23 | 4.687,12 | 32,143 | |
| M:002.019 | Impianto antincendio | 40.358,05 | 45.664,85 | 5.306,80 | 13,149 | |
| M:002.020 | Impianto elettrico - Quadro | 14.002,30 | 16.959,85 | 2.957,55 | 21,122 | |
| M:002.021 | Impianto elettrico - Opere generali | 8.988,58 | 11.152,88 | 2.164,30 | 24,078 | |
| M:002.022 | Impianto elettrico - FM | 10.458,09 | 32.230,30 | 21.772,21 | 208,185 | |
| M:002.023 | Impianto elettrico - Messa a terra | 4.361,60 | 4.361,60 | | --- | |
| M:002.024 | Impianto elettrico - Controllo accessi | 2.620,59 | 2.734,99 | 114,40 | 4,365 | |
| M:002.025 | Impianto elettrico - TV | 570,51 | 742,11 | 171,60 | 30,078 | |
| M:002.026 | Impianto elettrico - Gas medicali | 56.971,50 | 59.184,86 | 2.213,36 | 3,885 | |
| M:002.028 | Impianto di areazione forzata | 7.337,46 | 7.233,60 | | -1,415 | |
| M:001.001 | LAVORI A MISURA euro OPERE EDILI | 315.300,71 | 701.822,74 | 171.254,03 | 32,277 | |
| M:001.002 | Approntamento cantiere | 4.000,00 | 4.000,00 | | --- | |
| M:001.003 | Rimozione e demolizioni | 15.962,12 | 40.921,19 | 24.959,07 | 156,364 | |
| M:001.004 | Posa in opera porte interne | 22.006,00 | 43.964,30 | 21.958,30 | 99,783 | |
| M:001.005 | Posa in opera pavimentazioni e sguaccia | 39.930,80 | 62.595,46 | 22.664,66 | 56,760 | |
| M:001.006 | Posa in opera rivestimenti | 43.462,55 | 50.346,96 | 6.884,41 | 15,840 | |
| M:001.007 | Posa in opera parapigoli e parapolpi | 67.300,50 | 73.954,10 | 6.653,60 | 9,886 | |
| M:001.008 | Tinteggiatura interna | 9.936,80 | 9.936,80 | | --- | |
| M:001.009 | Lavorazioni edili antincendio | 11.901,60 | 11.901,60 | | --- | |
| M:001.010 | Posa in opera infissi | 31.994,76 | 61.348,35 | 29.353,59 | 91,745 | |
| M:001.011 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 24.025,40 | 24.025,40 | | --- | |
| M:001.012 | Posa in opera Testate | 4.249,00 | 7.129,00 | 2.880,00 | 67,781 | |
| M:001.013 | Smaltimento macerie | 8.918,00 | 8.918,00 | | --- | |
| M:001.014 | Impianto termico | 5.614,90 | 7.679,73 | 2.064,83 | 36,774 | |
| M:001.015 | Impianto di areazione forzata | --- | 1.198,71 | 1.198,71 | (*) | |
| M:002.015 | OPERE IMPIANTISTICHE | --- | 103,86 | 103,86 | (*) | |
| M:002.016 | Impianto termico | 215.268,00 | 263.177,01 | 47.909,01 | 22,256 | |
| M:002.017 | Impianto di chiamata | 30.321,77 | 37.015,17 | 6.693,40 | 22,075 | |
| M:002.018 | Impianto di illuminazione | 14.582,11 | 19.269,23 | 4.687,12 | 32,143 | |
| M:002.019 | Impianto antincendio | 40.358,05 | 45.664,85 | 5.306,80 | 13,149 | |
| M:002.020 | Impianto elettrico - Quadro | 14.002,30 | 16.959,85 | 2.957,55 | 21,122 | |
| M:002.021 | Impianto elettrico - Opere generali | 8.988,58 | 11.152,88 | 2.164,30 | 24,078 | |
| M:002.022 | Impianto elettrico - FM | 10.458,09 | 32.230,30 | 21.772,21 | 208,185 | |
| M:002.023 | Impianto elettrico - Messa a terra | 4.361,60 | 4.361,60 | | --- | |
| M:002.024 | Impianto elettrico - Controllo accessi | 2.620,59 | 2.734,99 | 114,40 | 4,365 | |
| M:002.025 | Impianto elettrico - TV | 570,51 | 742,11 | 171,60 | 30,078 | |
| M:002.026 | Impianto elettrico - Gas medicali | 56.971,50 | 59.184,86 | 2.213,36 | 3,885 | |
| M:002.028 | Impianto di areazione forzata | 7.337,46 | 7.233,60 | | -1,415 | |
| M:001.001 | LAVORI A MISURA euro OPERE EDILI | 315.300,71 | 701.822,74 | 171.254,03 | 32,277 | |
| M:001.002 | Approntamento cantiere | 4.000,00 | 4.000,00 | | --- | |
| M:001.003 | Rimozione e demolizioni | 15.962,12 | 40.921,19 | 24.959,07 | 156,364 | |
| M:001.004 | Posa in opera porte interne | 22.006,00 | 43.964,30 | 21.958,30 | 99,783 | |
| M:001.005 | Posa in opera pavimentazioni e sguaccia | 39.930,80 | 62.595,46 | 22.664,66 | 56,760 | |
| M:001.006 | Posa in opera rivestimenti | 43.462,55 | 50.346,96 | 6.884,41 | 15,840 | |
| M:001.007 | Posa in opera parapigoli e parapolpi | 67.300,50 | 73.954,10 | 6.653,60 | 9,886 | |
| M:001.008 | Tinteggiatura interna | 9.936,80 | 9.936,80 | | --- | |
| M:001.009 | Lavorazioni edili antincendio | 11.901,60 | 11.901,60 | | --- | |
| M:001.010 | Posa in opera infissi | 31.994,76 | 61.348,35 | 29.353,59 | 91,745 | |
| M:001.011 | Lavorazioni edili impianti idrico-sanitari | 24.025,40 | 24.025,40 | | --- | |
| M:001.012 | Posa in opera Testate | 4.249,00 | 7.129,00 | 2.880,00 | 67,781 | |
| M:001.013 | Smaltimento macerie | 8.918,00 | 8.918,00 | | --- | |
| M:001.014 | Impianto termico | 5.614,90 | 7.679,73 | 2.064,83 | 36,774 | |
| M:001.015 | Impianto di areazione forzata | --- | 1.198,71 | 1.198,71 | (*) | |
| M:002.015 | OPERE IMPIANTISTICHE | --- | 103,86 | 103,86 | (*) | |
| M:002.016 | Impianto termico | 215.268,00 | 263.177,01 | 47.909,01 | 22,256 | |
| M:002.017 | Impianto di chiamata | 30.321,77 | 37.015,17 | 6.693,40 | 22,075 | |
| M:002.018 | Impianto di illuminazione | 14.582,11 | 19.269,23 | 4.687,12 | 32,143 | </ |


| Num.Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|--------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>RIEPILOGO</u> | | | | | |
| | Importo Totale euro | 530'568,71 | 701'822,74 | 193'494,21 | 22'240,18 | |
| | Totale variazione euro | | | 171'254,03 | | 32,277 |
| | Teramo, 15/11/2018 | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | |
| |  | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

| A | LAVORI | |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | 517.449,33 € |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA | 13.119,38 € |
| TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | 530.568,71 € |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
|--|--|-----------------------------------|
| B1 | Acquisizione aree e interferenze | |
| B2 | Spese tecniche | |
| B2.1 | Progettazione definitiva-esecutiva | 8.000,00 € |
| B2.1a | C.N.A.P. progettazione + rilievi | 4% di B2.1 320,00 € |
| B2.1b | I.V.A. progettazione | 22% di (B2.1+B2.1a) 1.830,40 € |
| B2.2 | Direzione lavori, contabilità | |
| B2.2a | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità | 4% di B2.2 |
| B2.2b | I.V.A. Direzione lavori, contabilità | 22% di (B2.2+B2.2a) |
| B2.3 | Coordinamento per la sicurezza fase progettazione | |
| B2.3a | C.N.A.P. C.S.P. | 4% di B2.3 |
| B2.3b | I.V.A. C.S.P. | 22% di (B2.3+B2.3a) |
| B2.4 | Verifica progettazione | |
| B2.4a | C.N.A.P. Verifica progettazione | 4% di B2.4 |
| B2.4b | I.V.A. Verifica progettazione | 22% di (B2.4+B2.4a) |
| B2.5 | Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione | |
| B2.5a | C.N.A.P. C.S.E. | 4% di B2.5 |
| B2.5b | I.V.A. C.S.E. | 22% di (B2.5+B2.5a) |
| B3 | Relazione geologica | |
| B3a | C.N.A.P. Relazione geologica | 2% di B3 |
| B3b | I.V.A. Relazione geologica | 22% di (B3+B3a) |
| B4.1 | Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 | 1,60% di A3 8.489,10 € |
| B4.2 | Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 | 0,40% di A3 2.122,27 € |
| B5 | Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni | 0,50% di A |
| B6 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | 2.000,00 € |
| B7 | Imprevisti | 5% di A 26.528,44 € |
| B8 | Affidamento esterno - Realizzazione impianto gas medicinali | 21.325,32 € |
| B9 | Predisposizione sottoservizi | |
| B10 | I.V.A. sui lavori | 10% di A+B7+B8 57.842,25 € |
| TOTALE "B" : SOMME A DISPOSIZIONE | | 128.457,78 € |

| AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| A+B | | 659.026,49 € |




 Firma del Responsabile dell'Intervento

QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

| A | LAVORI | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | | 517.449,33 € |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA | | 13.119,38 € |
| A3 | importo lordo PERIZIA | | 530.568,71 € |
| RIBASSO D'ASTA del 29,131% su A1 | | | 150.738,16 € |
| TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | | 379.830,55 € |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| B1 | Acquisizione aree e interferenze | | |
| B2 | Spese tecniche | | |
| B2.1 | Progettazione definitiva-esecutiva | | 8.000,00 € |
| B2.1a | C.N.A.P. progettazione + rilievi | 4% di B2.1 | 320,00 € |
| B2.1b | I.V.A. progettazione | 22% di (B2.1+B2.1a) | 1.830,40 € |
| B2.2 | Direzione lavori, contabilità | | |
| B2.2a | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità | 4% di B2.2 | |
| B2.2b | I.V.A. Direzione lavori, contabilità | 22% di (B2.2+B2.2a) | |
| B2.3 | Coordinamento per la sicurezza fase progettazione | | |
| B2.3a | C.N.A.P. C.S.P. | 4% di B2.3 | |
| B2.3b | I.V.A. C.S.P. | 22% di (B2.3+B2.3a) | |
| B2.4 | Verifica progettazione | | |
| B2.4a | C.N.A.P. Verifica progettazione | 4% di B2.4 | |
| B2.4b | I.V.A. Verifica progettazione | 22% di (B2.4+B2.4a) | |
| B2.5 | Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione | | |
| B2.5a | C.N.A.P. C.S.E. | 4% di B2.5 | |
| B2.5b | I.V.A. C.S.E. | 22% di (B2.5+B2.5a) | |
| B3 | Relazione geologica | | |
| B3a | C.N.A.P. Relazione geologica | 2% di B3 | |
| B3b | I.V.A. Relazione geologica | 22% di (B3+B3a) | |
| B4.1 | Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 | 1,60% di A3 | 8.489,10 € |
| B4.2 | Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 | 0,40% di A3 | 2.122,27 € |
| B5 | Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni | 0,50% di A | |
| B6 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | | 2.000,00 € |
| B7 | Imprevisti | 5% di A | 26.528,44 € |
| B8 | Affidamento esterno - Realizzazione impianto gas medicinali | | 26.641,47 € |
| B9 | Predisposizione sottoservizi | | |
| B10 | I.V.A. sui lavori | 10% di A+B7+B8 | 43.300,05 € |
| TOTALE "B" : SOMME A DISPOSIZIONE | | | 119.231,73 € |

| AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| A+B | | 499.062,28 € |




QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA



| A | LAVORI | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | | 684.468,76 € |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA | | 17.353,98 € |
| A3 | importo lordo PERIZIA | | 701.822,74 € |
| RIBASSO D'ASTA del 29,131% su A1 | | | 199.392,59 € |
| TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA | | | 502.430,15 € |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| B1 | Acquisizione aree e interferenze | | |
| B2 | Spese tecniche | | |
| B2.1 | Progettazione definitiva-esecutiva | | 8.000,00 € |
| B2.1a | C.N.A.P. progettazione + rilievi | 4% di B2.1 | 320,00 € |
| B2.1b | I.V.A. progettazione | 22% di (B2.1+B2.1a) | 1.830,40 € |
| B2.2 | Direzione lavori, contabilità | | |
| B2.2a | C.N.A.P. Direzione lavori, contabilità | 4% di B2.2 | |
| B2.2b | I.V.A. Direzione lavori, contabilità | 22% di (B2.2+B2.2a) | |
| B2.3 | Coordinamento per la sicurezza fase progettazione | | |
| B2.3a | C.N.A.P. C.S.P. | 4% di B2.3 | |
| B2.3b | I.V.A. C.S.P. | 22% di (B2.3+B2.3a) | |
| B2.4 | Verifica progettazione | | |
| B2.4a | C.N.A.P. Verifica progettazione | 4% di B2.4 | |
| B2.4b | I.V.A. Verifica progettazione | 22% di (B2.4+B2.4a) | |
| B2.5 | Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione | | |
| B2.5a | C.N.A.P. C.S.E. | 4% di B2.5 | |
| B2.5b | I.V.A. C.S.E. | 22% di (B2.5+B2.5a) | |
| B3 | Relazione geologica | | |
| B3a | C.N.A.P. Relazione geologica | 2% di B3 | |
| B3b | I.V.A. Relazione geologica | 22% di (B3+B3a) | |
| B4.1 | Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 | 1,60% di A3 | 11.229,16 € |
| B4.2 | Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 | 0,40% di A3 | 2.807,29 € |
| B5 | Spese per pubblicità procedure di gara e commissioni | 0,50% di A | |
| B6 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | | 2.000,00 € |
| B7 | Imprevisti | 5% di A | 26.528,44 € |
| B8 | Affidamento esterno - Realizzazione impianto gas medicinali | | |
| B9 | Predisposizione sottoservizi | | |
| B10 | I.V.A. sui lavori | 10% di A+B7+B8 | 52.895,86 € |
| TOTALE "B" : SOMME A DISPOSIZIONE | | | 105.611,15 € |

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

| | | |
|-----|--|---------------------|
| A+B | | 608.041,30 € |
|-----|--|---------------------|



 04 TERAMO
 Tecnico Presidio Teramo
 Luigi Cecchini

| U.O. Proponente | U.O. Gestione Econ. e Finanz. |
|---|--|
| <p>Spesa anno 2019 € 398.776,55 Sottoconto 1 1 2 03 02 00 <small>Manut.e rip.strao.capital.fabbr.indisp.</small></p> <p>Fonte di Finanziamento F.S.N.</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Utilizzo prenotazione: S Lì <u>21.12.2018</u></p> <p>Il Dirigente </p> | <p>Prenotazione n° <u>103/2019</u> (ex 1108/2018)</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>Lì <u>2.1.2019</u></p> <p>Contabile Il Dirigente TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. RICCARDO BACI </p> |

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 08 GEN 2019 con prot. n. 21/19 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

| Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti | | Unità Operative | | Staff | |
|---|--|---|--|--|--|
| Coordinamento di Staff | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Acquisizione Beni e Servizi | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Affari Generali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Amministrativo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Controllo di gestione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Fisico Tecnico Informatico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Personale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Formazione Aggiornamento e Qualità | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Responsabili dei PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Programmazione e Gestione Economico Finanziaria | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Medicina Legale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Sistemi Informativi Aziendali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Emergenza e Accettazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Amm.va PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Cardio-Vascolare | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Liste di attesa e CUP | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Discipline Mediche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Atri | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | altre Funzioni di Staff | |
| Dipartimento Discipline Chirurgiche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Rischio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento dei Servizi | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Relazioni Sindacali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Tecnologie Pesanti | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Servizio Farmaceutico territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Infermieristico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Salute Mentale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Farmacia Ospedaliera di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Organismo indipendente di valutazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Prevenzione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | U.O. di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Procedimenti Disciplinari | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Materno-Infantile | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Comitato Unico di Garanzia | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Distretto di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |